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LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA
TERHADAP PENGURUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI
OLEH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA
PARLIMEN
BERHUBUNG PENGURUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN
SOSIOEKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI
DI BAWAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN
WILAYAH (KKLW).

1. PENDAHULUAN.

Pengurusan Program Pembangunan SosioEkonomi Masyarakat Orang
Asli merupakan sebahagian daripada penemuan Jabatan Audit Negara
(JAN) dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2014 (Siri
3), yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada 23 November 2015.

Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (PAC) Parlimen telah
membincangkan isu tersebut pada 05 September 2016 iaitu dalam
Prosiding Bilangan 16/2016.

2. OBJEKTIF PERBINCANGAN.

Selaras dengan mandat yang diberi di bawah Perkara 77 Peraturan-
peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat serta Perkara 304(a) Arahan
Perbendaharaan (Pindaan 2008), PAC telah memanggil Ketua
Setiausaha (KSU) Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
(KKLW) dan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA).

PAC telah membincangkan penemuan JAN berhubung Pengurusan
Program Pembangunan SosioEkonomi Masyarakat Orang Asli
bertujuan:
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Memastikan program Kerajaan yang dilaksanakan mencapai

objektif yang telah ditetapkan.

e Tiada pembaziran dan penyelewengan berlaku dalam
pelaksanaan program Kerajaan.

e Memastikan kerja yang dilaksanakan mematuhi undang-
undang, peraturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh
Kerajaan.

e Mengesyorkan tindakan yang perlu diambil terhadap pihak-

pihak yang terlibat sekiranya didapati berlaku penyelewengan

wang awam.

3. SKOP DAN METODOLOGI.
Perbincangan telah dibuat melalui pendekatan berikut:

e Menjemput Pengarah Audit Sektor Kerajaan Persekutuan
selaku wakil Ketua Audit Negara atau wakilnya bagi memberi
penjelasan awal berhubung isu yang dibangkitkan;

e Memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam Pengurusan
Program Pembangunan SosioEkonomi Masyarakat Orang Asli
termasuklah KSU Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan
Wilayah (KKLW) dan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan
Orang Asli (JAKOA); dan

e Menjemput wakil dari agensi pusat seperti Kementerian
Kewangan (MoF); Jabatan Akauntan Negara; Jabatan
Perkhidmatan Awam (JPA) dan Unit Perancang Ekonomi
(EPU) untuk hadir bersama.
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4. LATAR BELAKANG.

Program Pembangunan Sosioekonomi Orang Asli (BPSE) bertujuan
untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan perubahan minda di
kalangan masyarakat Orang Asli. Peruntukan sejumlah RM571.23 juta
telah diterima bagi tempuh 5 tahun mulai tahun 2011 hingga 2015 dan
program yang dilaksanakan ialah Program Penempatan Tersusun
(PPT), Program Pembangunan Ekonomi (PPE), Program Pembangunan
Sosial (PPS) dan Program Bantuan Rumah (PBR).

Semua program ini dirancang dan dilaksanakan oleh Bahagian
Pembangunan Sosioekonomi, JAKAO. Namun begitu pengauditan yang
dijalankan oleh JAN hanya terhadap 3 program sahaja iaitu PPS, PPE
dan PBR.

5. PERBINCANGAN DAN PENEMUAN.

Sesi perbincangan dimulakan dengan penjelasan mengenai isu
Pengurusan Program Pembangunan SosioEkonomi Masyarakat Orang
Asli yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Siri 3 Tahun
2014 oleh wakil Ketua Audit Negara kepada PAC Parlimen.

Selanjutnya, KKLW dan JAKOA telah dipanggil memberikan keterangan.
Perkara yang dibincangkan pada umumnya diringkaskan seperti berikut:

5.1. Penjelasan Wakil Ketua Audit Negara:-

Memaklumkan bahawa pengauditan yang dijalankan adalah
Pengurusan Program Pembangunan SosioEkonomi Masyarakat
Orang Asli telah dibentangkan dalam Siri 3, Laporan Ketua Audit
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Negara Tahun 2014 pada 23 November 2015. Secara
rumusannya, antara penemuan JAN yang dibangkitkan terhadap
pengauditan Pengurusan Program Pembangunan SosioEkonomi
Masyarakat Orang Asli adalah seperti berikut:

Lanjutan Masa Tidak Mendapat Kelulusan
Jawatankuasa Sebutharga.

Lanjutan masa bagi dua kerja sebutharga yang
masing-masing bernilai RM220,000 dan RM424,500
tidak diluluskan oleh Jawatankuasa Sebutharga
sebaliknya hanya diluluskan oleh Pengarah dan
Timbalan Pengarah JAKOA. Tiada penurunan kuasa
diberikan kepada kedua-dua Pengarah dan Timbalan
Pengarah berkenaan.

Meter Air Tidak Berfungsi.

Meter yang dipasang di tujuh kawasan membabitkan
809 buah rumah tidak berfungsi dan tidak memberi
manfaat kepada masyarakat Orang Asli di kawasan

berkenaan.

Pertindihan Projek.

Terdapat kawasan penempatan Orang Asli yang
menerima kemudahan bekalan air melalui dua program
iaitu, Bekalan Air Terawat (BAT) dan Program Bantuan
Rumah (PBR) menyebabkan rumah-rumah berkenaan
memiliki 2 tangki air serta mendapat bekalan dari dua

sumber.
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Kegagalan menyelaraskan kedua-dua projek
berkenaan telah menyebabkan berlakunya

pembaziran.

Justifikasi Pembinaan  Jambatan Gantung
Kampung. Santeh, Kuala Kangsar, Perak.

Tiada justifikasi bagi pembinaan jambatan gantung
yang bernilai RM404,161 di Kampung Santeh, Kuala
Kangsar, Perak. Jambatan berkenaan tidak menghala

ke mana-mana jalan raya.

Di samping itu, kontraktor gagal menyiapkan projek
berkenaan walaupun lanjutan masa telah diberikan
sehingga 17 Februari 2014. Keperluan untuk
mengenakan denda kepada kontraktor sekiranya gagal
menyiapkan kerja juga tidak dinyatakan dalam

dokumen sebutharga projek berkenaan.

Pengurusan Input Benih Penanaman Getah.

Penanaman anak getah secara konvensional oleh
peserta adalah tidak tersusun kerana kurang
pemantauan oleh Pegawai Pertanian JAKOA daerah.
Keadaan ini menyebabkan anak pokok tidak hidup

subur dan membesar.
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5.2. Penjelasan Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Luar
Bandar Dan Wilayah (KKLW) dan Ketua Pengarah Jabatan
Kemajuan Orang Asli (JAKOA) .

Dato’ Mohd Ariff Bin Ab Rahman, Ketua Setiausaha KKLW
memaklumkan bahawa terdapat 18 penemuan Audit terhadap
Pengurusan Program Pembangunan SosioEkonomi Masyarakat
Orang Asli dan daripada jumlah itu, 16 penemuan telah
diselesaikan dan isu-isu yang belum selesai hanya melibatkan isu
pemasangan meter air dan status kenderaan projek.

i Meter Air Tidak Berfungsi.

(a) KKLW menjelaskan bekalan air di penempatan Orang
Asli datangnya daripada sumber percuma dan diproses
melalui pemendapan di loji pemendapan sebelum
disalurkan ke tangki air terawat. Walaupun rawatan air
itu tidak melibatkan kos langsung tapi pemasangan
meter air adalah bertujuan untuk mendidik masyarakat
Orang Asli supaya berjimat dalam menggunakan air dan

bukannya untuk mengutip hasil.

Selain itu, kutipan yang dicadangkan adalah untuk
membiayai kos penyenggaraan bekalan air. Namun
begitu pengenaan caj belum dimulakan kerana masih
belum mendapat persetujuan daripada masyarakat
Orang Asli yang telah biasa mendapat bekalan air
percuma.
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(b) Kementerian juga mengakui bahawa tiada perbincangan
atau engagement diadakan terlebih dahulu dengan
masyarakat Orang Asli sebelum pemasangan meter dan
cadangan mengenakan caj dilaksanakan. Berikutan itu,
sejak 2015, JAKOA telah mengeluarkan item
pemasangan meter dalam dokumen tender bagi projek
yang sedang dan akan dilaksanakan.
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RUMUSAN PAC PARLIMEN.

Pemasangan meter air bagi bekalan air ke penempatan Orang Asli
adalah satu pembaziran kerana tujuan sebenar pemasangan meter
adalah bertujuan mendidik masyarakat Orang Asli berjimat dalam

menggunakan air.

Kos pemasangan meter dibuat secara lump sum dan tidak
dipecahkan mengikut kos meter, kos pengangkutan dan kos
pemasangan. Kaedah sebegini telah memberi gambaran seolah-
olah terdapat perbezaan yang ketara dalam kos pemasangan meter

di rumah-rumah masyarakat Orang Asli.

Pengenalan sesuatu inisiatif seperti mengenakan bayaran air
kepada masyarakat Orang Asli telah dilakukan tanpa berbincang
terlebih dahulu (mengadakan engagement) dengan mereka

walaupun tujuannya untuk mendidik mereka.

SYOR PAC PARLIMEN.

tujuan penambahbaikan akan datang, ahli PAC Parlimen

mencadangkan beberapa perkara seperti berikut:

7.1.

Kaedah yang lebih berkesan dan ekonomik perlu digunakan bagi
mendidik masyarakat Orang Asli untuk berjimat dalam penggunaan
air dan bukannya dengan memasang meter air yang akhirnya tidak

digunakan;
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Kaedah kos lump sum tidak harus digunakan dalam pemasangan
meter air. Kos hendaklah diperincikan kepada kos meter,
pemasangan dan pengangkutan bagi projek-projek yang akan

datang;

Pembincangan (engagement) perlu diadakan dengan ketua
masyarakat Orang Asli sebelum sesuatu pembaharuan

diperkenalkan kepada mereka;

Pihak KKLW dan JAKOA akan dipanggil pada masa hadapan bagi
memberikan penjelasan kepada PAC sama ada pendekatan yang

diambil berhubung keberkesanan pemasangan meter air; dan

KKLW dan JAKOA hendaklah lebih peka dan prihatin dalam
menguruskan hal-ehwal masyarakat Orang Asli kerana PAC
memandang serius kelemahan yang dilaporkan oleh JAN dan jika
JAN tidak melaksanakan pengauditan terhadap isu ini
berkemungkinan amalan mengambil mudah, tidak cakna dan
menganggap remeh temeh dalam menguruskan masyarakat Orang

Asli akan berterusan.

Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara Parlimen
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BIL 16/2016 PADA ISNIN 5 SEPTEMBER 2016
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AGENSI TERLIBAT
5 September
2016
(Isnin)
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10.30 pagi Sosioekonomi Masyarakat Orang Bandar dan
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LAPORAN PROSIDING

MESYUARAT JAWATANKUASA
KIRA-KIRA WANG NEGARA

Mengenai:

Program Pembangunan Sosioekonomi
Masyarakat Orang Asli

-  Kementerian Luar Bandar dan Wilayah
- Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)

PARLIMEN KETIGA BELAS
PENGGAL KEEMPAT
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MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA
BILIK MESYUARAT JAWATANKUASA 2, BLOK A
BANGUNAN SEMENTARA, PARLIMEN MALAYSIA
ISNIN, 5 SEPTEMBER 2016

AHLI-AHLI JAWATANKUASA

Hadir

YB. Dato’ Hasan bin Arifin [Rompin] - Pengerusi
YB. Datuk Wira Haji Ahmad bin Hamzah [Jasin]

YB. Tuan Haiji Hasbi bin Haji Habibollah [Limbang]

YB. Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh [Putatan]

YB. Dato’ Ir. Nawawi bin Ahmad [Langkawi]

YB. Datuk Koh Nai Kwong [Alor Gajah]

YBhg. Datuk Roosme binti Hamzah - Setiausaha

Tidak Hadir [Dengan Maaf]

YB. Dr. Tan Seng Giaw [Kepong] - Timbalan Pengerusi
YB. Datuk Liang Teck Meng [Simpang Renggam]

YB. Datuk Wee Jeck Seng [Tanjong Piai]

YB. Dato’ Abd. Aziz bin Sheikh Fadzir [Kulim-Bandar Baharu]

YB. Dato' Kamarul Baharin bin Abbas [Telok Kemang]

YB. Tuan William Leong Jee Keen [Selayang]

YB. Tuan Tony Pua Kiam Wee [Petaling Jaya Utara]

YB. Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]

URUS SETIA

Puan Lavinia a/p Vyveganathan [Setiausaha Bahagian Pengurusan Dewan Rakyat]

Encik Ahmad Johan bin Mohd Afandi [Ketua Sekretariat Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara]
Puan Siti Noor Akmar binti Zulkafli [Juruaudit Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara]

Encik Rosli bin Aw Ahmad [Juruaudit Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara]

HADIR BERSAMA

Jabatan Audit Negara

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub [Pengarah Sektor Audit Kerajaan Persekutuan]

Puan Rozelin binti Johari [Penolong Pengarah Sektor Audit Kerajaan Persekutuan]

Puan Noor Aslinda binti Nasron [Timbalan Pengarah Sektor Audit Kerajaan Persekutuan]
Puan Norashikin binti Jamaludin [Penolong Juruaudit Sektor Audit Kerajaan Persekutuan]
Puan Suzana binti Mohamad Azman [Penolong Juruaudit Sektor Audit Kerajaan Persekutuan]
Encik Zakaria bin Md Alip [Penolong Juruaudit Sektor Audit Kerajaan Persekutuan]

samb/-
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HADIR BERSAMA (samb/)

Kementerian Kewangan

Encik Rosli bin Yaakub [Ketua Seksyen Parlimen, Kabinet dan Kawalan Pemantauan]
Encik Abd Qayyum bin Abd Jalil [Penolong Setiausaha (Parlimen dan Kabinet)]

Cik Nasrah Fahada Abd Razak [Penolong Setiausaha]

Jabatan Akauntan Negara
Encik Mohd Sabree bin Yaakub [Ketua Penolong Pengarah]

Jabatan Perkhidmatan Awam
Encik Azlee bin Abu Bakar [Ketua Penolong Pengarah (LKAN dan Operasi Khas)]

SAKSI

Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) [Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat Orang

Asli]

YBhg. Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman [Ketua Setiausaha, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan
Wilayah]

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi [Ketua Pengarah JAKOA|]

Tuan Haji Mohd Zamri bin Mustajap [Pengarah Bahagian Pembangunan Sosioekonomi JAKOA]

Tuan Haji Ahmad Lokman bin Saidin [Penolong Pengarah (Khidmat Teknikal) Bahagian Pembangunan
Sosioekonomi JAKOA]

Encik Abid bin Abdul Jalil [Ketua Unit Audit Dalam, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah]

Puan Tusreha binti Ani [Ketua Unit (IS) Bahagian Pembangunan Sosioekonomi JAKOA]
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LAPORAN PROSIDING

MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA
PARLIMEN KETIGA BELAS, PENGGAL KEEMPAT

Isnin, 5 September 2016
Bilik Jawatankuasa 2, Tingkat 1, Blok A, Parlimen Malaysia, Kuala Lumpur
Mesyuarat dimulakan pada pukul 10.38 pagi

[Yang Berhormat Dato’ Hasan bin Arifin mempengerusikan Mesyuarat]

Tuan Pengerusi: Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh Ahli-ahli Yang
Berhormat, Yang Berbahagia Datuk Roosme, Setiausaha Dewan Rakyat, pegawai daripada
Jabatan Audit Negara, ketua-ketua jabatan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan
terima kasih atas kehadiran semua Ahli Yang Berhormat dan pegawai-pegawai dari Jabatan
Audit dan kementerian-kementerian yang tertentu.

Kita akan mengadakan prosiding selama tiga hari iaitu pada hari ini, esok dan lusa.
Pada hari ini kita akan mulakan mesyuarat PAC dengan prosiding Program Pembangunan
Sosioekonomi Masyarakat Orang Asli membabitkan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan
Wilayah serta kemajuan Orang Asli. Esok kita akan mengadakan prosiding Pelaksanaan Sistem
Imigresen Malaysia (mylMMs) dan hari Rabu, bekalan air luar bandar. Sesi hari ini yang hadir
KSU Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman, Encik
Mohd Jamalludin bin Kasbi dan Tuan Haji Mohd Zamri bin Mustajap, Pengarah Bahagian
Pembangunan.

Sedikit latar belakang berhubung dengan pembangunan Program Pembangunan
Sosioekonomi, Jabatan Audit telah menjalankan pengauditan Tahap Tiga daripada empat
program yang dilaksanakan oleh JAKOA menerusi bahagian pembangunan sosioekonomi iaitu
tiga program berkenaan adalah program pembangunan ekonomi, program sosial dan program
bantuan rumah. Satu lagi program yang tidak dapat diaudit ialah Program Penempatan
Tersusun (PPT).

Kita hendak macam mana? Panggil terus mereka atau hendak...
=1040

Datuk Roosme binti Hamzah [Setiausaha, Parlimen Malaysia]: Bahagian audit
dahulu.

Tuan Pengerusi: Audit dulu ya. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya silakan Audit
untuk briefing dulu sebelum kita memanggil ya. Silakan Encik Rashid.

Laporan Prosiding JK Kira-kira Wang Negara — Bil. 16 /2016
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Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub [Pengarah Sektor Audit Kerajaan
Persekutuan, Jabatan Audit Negara]: Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh Yang Berhormat Dato’ Hasan bin Arifin, Pengerusi PAC,
Ahli-ahli Yang Berhormat Ahli PAC, Datuk Roosme, Setiausaha Dewan Rakyat, pegawai-
pegawai daripada MoF, JPA dan Jabatan Akauntan Negara.

Terlebih dahulu saya sampaikan salam daripada Yang Berbahagia Tan Sri yang tidak
dapat hadir bersama pada hari ini. Saya juga hendak maklumkan Timbalan Ketua Audit Negara
Persekutuan, Datuk Anwari Suri akan bersara. Dia sudah bercuti pada 30 Ogos yang lalu dan
akan terus bersaralah. Officiallynya persaraannya ialah pada 15 November nanti. So, Datuk
Anwari sudah bercuti dan terus bersara sekarang.

So, untuk kajian yang telah dipilih oleh PAC pada pagi ini ialah berkaitan dengan projek
Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat Orang Asli di bawah JAKOA. So, sebelum
PAC mengambil alih, tentunya saya ingin menyampaikan sedikit taklimat berkaitan dengan
program yang telah kita laksanakan. Apa yang dipaparkan adalah berkaitan proses
pengauditan yang telah berjalan bermula daripada entrance conference, pengauditan, exit
conference dan juga pembentangan yang telah dibuat dalam siri yang ketiga tahun 2014 yang
telah dibentangkan pada tahun lepas pada 23 November.

So, tujuan program adalah membasmi kemiskinan dan meningkatkan perubahan minda
di kalangan Orang Asli. Itu tujuan kenapa bagi pelaksanaan program ini.

Sebagaimana Tuan Pengerusi cakap tadi, ia ada empat program iaitu Program
Penempatan Tersusun — yang kita tidak laksanakan — Program Pembangunan Ekonomi,
Program Pembangunan Sosial dan Program Bantuan Rumah — ini yang dilaksanakan.

Peruntukan sejumlah RM571 juta telah dibelanjakan untuk tempoh lima tahun iaitu
tahun 2011 sehingga tahun 2015 oleh JAKOA. So, objektif pengauditan, sebagaimana biasa,
ialah untuk menilai sama ada Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat Orang Asli
telah dirancang dan dilaksanakan dengan teratur, cekap, berhemat serta mencapai objektif
yang telah ditetapkan.

So, pengauditan dijalankan di lima negeri yang kita pilih iaitu Pahang, Johor, Selangor,
Perak, Negeri Sembilan dan melibatkan 10% daripada projek-projek yang dilaksanakan iaitu
sebanyak 477 projek yang telah dilaksanakan yang kita pilih sebagai sampel audit yang kita
lihat dari segi proses pelaksanaan projek tersebut.

Pengauditan adalah dengan menyemak rekod-rekod dan dokumen di pejabat JAKOA
dan negeri-negeri yang dipilih serta perbincangan dengan pegawai-pegawai yang terlibat dan
lawatan ke tempat-tempat projek yang dilaksanakan.
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Pada keseluruhannya, kesemua program telah berjaya dilaksanakan dengan
memuaskan kerana daripada 3,858 projek yang disasarkan, sebanyak 4,000 — maksudnya
melebihi — projek yang dapat dilaksanakan oleh JAKOA.

Walau bagaimanapun, beberapa isu yang kita telah temui. Mungkin isu-isu ini yang
boleh Ahli-ahli Yang Berhormat tanya kepada pihak JAKOA nanti atau kepada KSU.

Satu ialah isu yang kita bangkit berkaitan dengan lanjutan masa berkaitan kerja sebut
harga bernilai RM200,000 dan RM424,000 tidak diluluskan oleh Jawatankuasa Sebut Harga.
Maksudnya di sini dari segi perlanggaran peraturan. Maksudnya dia perlu mendapatkan
kelulusan oleh Jawatankuasa Sebut Harga.

Kedua, sebanyak tujuh kawasan yang melibatkan 809 buah rumah didapati
pemasangan meter projek bekalan air di semua kawasan tersebut adalah tidak berfungsi.
Maksudnya di sini 809 buah rumah sudah ada siap bekalan air tetapi ia tidak dapat
dimanfaatkan.

Ketiga, penyaluran bekalan air terawat di setiap rumah PBR memiliki dua tangki air.
Maksudnya di sini ada dua projek bertindih. Maksudnya bekalan air satu rumah Orang Asli itu
ada dua program. Satu bawah Program Bantuan Rakyat dan satu lagi di bawah Bekalan Air
Terawat. Jadi ini dari segi perancangan. Maksudnya, di sesebuah rumah ada dapat daripada
dua program. Kemungkinan semasa kita audit — tetapi kita tidak laporkan — ada juga yang
dapat sampai tiga daripada program lain. Program daripada Kementerian Kesihatan, BAKAS
dan juga projek-projek lain. Ini dari aspek perancangan di mana semasa pelaksanaan projek, ia
tidak melihat dahulu on the ground program-program yang telah dilaksanakan.

Keempat, pembinaan jambatan Kampung Santeh di Kuala Kangsar, Perak bernilai
RM404,000 tidak ada justifikasi kenapa jambatan itu perlu dibina kerana semasa lawatan audit,
jambatan yang dibina itu tidak menghala ke mana, hanya menghala kepada tanah perkuburan,
bukan lebuh jalan. Jadi kita nak belanja RM400,000 tetapi sebenarnya halfway sahaja. Kita
belanja hampir sampai RM20,000 tetapi kontraktor telah di terminate because dia tidak dapat
meneruskan projek tersebut.

Kelima, penanaman getah. Pengurusan input benih, penanaman anak benih getah
secara konvensional peserta tidak tersusun. Pembelian sulaman anak getah. Sebahagian besar
anak getah yang dibekalkan pada tahun 2013 telah musnah akibat serangan gajah liar pada
tahun 2014, Pengurusan Baja. Baja tidak digunakan dan terbiar dalam stor antara 22 hingga 25
bulan. Projek ternakan ikan. Dua daripada tiga projek ternakan ikan yang masih diusahakan
tetapi tidak dapat membantu meningkatkan pendapatan penternak.

Itu secara kasar isu-isu yang dibangkitkan di dalam Laporan Ketua Audit Negara.
Mungkin Ahli-ahli Yang Berhormat boleh — perkara-perkara apa yang hendak ditanya kepada
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pihak KSU dan pihak JAKOA dalam melaksanakan. ltu sahaja isu-isu, lebih kurang, Yang
Berhormat Tuan Pengerusi.

Tuan Pengerusi: Apa isu yang dapat kita highlightkan? Secara keseluruhannya saya
nampak bagaimana projek-projek kepada Orang Asli ini berkesan? Sama ada berkesan atau
tidak berkesan, itu yang harus kita lihatlah. Umpamanya baru-baru ini bekalan air di Pahang ya.
Di mana ya? Siapa ada kawasan Orang Asli di sini? Semuanya tidak berapa berjalan dengan
baik nampaknya. Itu belum diaudit lagilah. [Disampuk] Ya?

Encik Rosli bin Yaakub [Ketua Seksyen Parlimen, Kabinet dan Kawalan
Pemantauan, Kementerian Kewangan]: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Pengerusi: Ya, bekalan air itukan?

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Ya, bekalan air.

Tuan Pengerusi: Banyak fail lah. Lepas itu lantik — mula lantik... Apa nama syarikat
yang awal itu? [Disampuk] Tidak, di Pahang. Bukan.

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Rossington.

Tuan Pengerusi: Ha, Rossington. Lepas itu tukar syarikat baru. Syarikat baru pun
nampaknya tidak — betul ya?

Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Pengerusi: Dia membaiki sahaja?

Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]
m1050

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Ini akan dibentangkan dalam siri kedua pada 21
November nanti.

Tuan Pengerusi: Ya?

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Ya, Tuan Pengerusi.

Tuan Pengerusi: Itu banyak itu. Messy, problem itu, ya. Dekat kawasan saya dekat
lima atau enam projek itu. Aimost all failedlah.

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Saya kebetulan juga pergi ke satu kawasan di
Kuala Lipis. Saya pergi lihat memang ia tidak berjayalah. Kita belanja juta-juta siap dengan
projeknya tetapi tidak dapat dimanfaatkan. Bekalan air tidak berlaku, tidak berjalan kerana
macam lebih kurang di sini juga kerana masyarakat Orang Asli sudah ada bekalan dari
Kementerian Kesihatan. Sudah ada bekalan tetapi apabila kita pula pergi buat lain lagi
sedangkan mereka sudah ada on the ground daripada BAKAF, daripada — kita pergi buat dan
bila ada pelaksanaan timbul isu hendak maintain, hendak buat pengurusan tersebut...
[Disampuk] Tidak ada orang hendak maintain. So terbengkalai. So masyarakat di situ couldn’t
bother because bekalan air mereka itu sudah ada.
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So Yang Berhormat Tuan Pengerusi, isu-isu mungkin saya lebih nampak di sini
berkaitan dengan yang tadi yang kita laporkan berkaitan dengan — next, cuba tengok tadi.

Tuan Pengerusi: Mungkin perancanganiah, mereka...

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Dari segi perancangan...

Tuan Pengerusi: Lemah.

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Saya ambil contoh tadi 3,000 projek yang telah
di = no, no. Tadi, next. 809 buah rumah. Kita sudah laksana, projek telah pun siap tetapi air
masih tidak dapat dibekalkan. Air itu kemungkinan isu-isu tersebutlah. Boleh tengok apakah —
ini bergantung atas apa yang dibangkitkan adalah sampel audit. Kemungkinan di tempat-tempat
lain pun mungkin perkara-perkara yang sama juga berlaku. So kemungkinan kita boleh tengok
apakah tindakan yang dibuat oleh pihak KSU ataupun JAKOA untuk pastikan apa yang kita
laksanakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Orang Asii.

Tuan Pengerusi: Ahli Yang Berhormat, apa yang kita hendak highlight nanti? Kawasan
saya ramai Orang Asli. Saya punya pengundi dekat 4,000.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah [Limbang]: Tuan Pengerusi, saya kalau hendak
komen kawasan ini pun tempat kita luar bandariah.

Tuan Pengerusi: Luar bandar.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Macam rumah PPRT dan sebagainya, saya
melihat ada the pricing itu sendiri. Mungkin kelemahan kita juga sistem itu sebab ada
sesetengah yang memerlukan itu di luar bandar, jauh daripada grid hendak sambung elektrik
dan sebagainya. Jadi rumah itu sama juga hendak beri generator pun mereka tidak mampu,
susah juga. Jadi kita kena cari kaedah yang lainlah. Ada sesetengahnya itu yang saya dapati di
tempat saya sendiri, is tidak didiami, tidak dihuni sebab tidak boleh hendak didiami. Rumah ada
tetapi air harapkan hujan, jauh daripada grid sebab syarat tanah ada, tapak sendiri, bukan.
Benda-benda macam ini kelemahan sistem.

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Betul. Kita perhati kelemahan perancangan.
Kadang-kadang macam contoh kita buat bekalan air, kita ada genset untuk pam air dari sungai
naik ke — tetapi isunya di sini hendak maintain. Siapa hendak tanggung kos minyak, untuk
hendak — tiap-tiap bulan itu. Itu masalahnya tetapi kita seolah-olah buat projek kita tidak fikir
after that apa hendak maintain, bagaimana urusnya. Dia senang, dia kata lebih kurang orang
cakap apabila dilaksanakan oleh kementerian, selepas itu ia serah kepada JAKOA untuk ambil
tindakan. JAKOA itu mulut sahaja serah tetapi dari segi macam mana bila serah JAKOA,
tindakan JAKOA untuk hendak mengambil alih itu dari segi peruntukannya, macam mana dia
hendak mengambil alih, itu tidak di spell out cara prosedur.

Encik Rosli bin Yaakub: Yang Berhormat, mungkin ada dua perkara Yang Berhormat
saya lihat kelemahan projek-projek di bawah Jabatan Kemajuan Orang Asli ini. Pertamanya
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jalah planning atau perancangan. Saya nampak tidak ada penyelarasan perancangan lebih
awal untuk dibuat dalam sesuatu kawasan itu. Itu satu.

Keduanya ialah educate. Nampaknya JAKOA sepatutnya sebelum dia beri sesuatu
projek, contohnya macam ini, bekalan air, dia beri meter tetapi Orang Asli ini dia tidak pakai
meter itu. Dia still dalam mind set dia, dia hendak percuma. Jadi educate itu very important.

Keduanya Tuan Pengerusi, kalau kita tengok rumah PPR ini, kadang-kadang masa
dahulu saya di luar bandar, rumah PPR ini dia buat, tetapi dia buat rumah di belakang itu,
rumah PPRT itu jadi tempat letak kambing, letak ayam. Saya ingat Yang Berhormat Tuan
Pengerusi pun saya fikir ada pengalaman benda ini.

Tuan Pengerusi: Panas, dia kata.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Tuan Pengerusi, yang itu tidak apa Tuan
Pengerusi, kambing dia. Tidak apa ada penghuni. Di tempat saya, dua hari sebelum pindah,
meninggal. Tidak ada orang diami, kosong. Ada yang baru dua hari masuk, meninggal, sudah
kosong. Ada sebuah itu saya jumpa kontraktor pula sewa, hendak buat projek somewhere
dekat-dekat. Lailahaillallah.

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Tuan Pengerusi, lanjutan daripada apa yang
Encik Rosli cakap tadi, memang betullah kalau kita menerusi perancangan, kenapa dari segi
perancangan itu — kita hendak buat bekalan air luar bandar di masyarakat Orang Asli di
pedalaman, kenapa ada unsur meter itu ada, sedangkan kenapa kita dari segi perancangan
meter sedangkan tidak adapun perancangan hendak connect kepada syarikat bekalan air.
Tidak ada. Akan tetapi kita letak meter. Belanja satu meter itu beratus-ratus. Kenapa dari segi —
kita pula ada meter untuk dibekalkan untuk masyarakat. Itu benda-benda yang kadang-kadang
kita...

[Saksi-saksi mengambil tempat di hadapan Jawatankuasa]

Tuan Pengerusi: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang Berbahagia
Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Luar bandar dan
Wilayah; Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi, Ketua Pengarah JAKOA. Baru ya? Ketiga, Tuan
Haji Mohd Zamri bin Mustajap, Pengarah Bahagian Pembangunan Sosioekonomi JAKOA.
Terlebih dahulu bagi pihak PAC, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran
Dato'-Dato’ sekalian untuk menghadiri prosiding di mesyuarat PAC pada pagi ini.
21100

Sebagaimana yang tuan-tuan dan Dato’-Dato’ sedia maklum, hasil daripada Laporan
Ketua Audit Negara pada siri yang ke-14, beberapa perkara yang dibangkitkan oleh Laporan
Audit yang perlu penelitian oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara dan kemudiannya
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laporan ini akan dibentangkan semula ke Parlimen sebagai sebahagian daripada finding atau
prosiding yang kita dapati bagi dibentangkan semula ke parlimen. Tujuannya supaya dapat
difahami oleh Ahli-ahli Yang Berhormat dan yang penting supaya dapat diperbaiki semua
kelemahan dalam struktur pentadbiran di kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan yang
tertentu.

Kita dapati Jabatan Kemajuan Orang Asli ini memang sudah lama wujud dan berusaha
untuk memulihkan ataupun memberi keselesaan hidup kepada masyarakat Orang Asli daripada
segi sosioekonomi dan pendidikan. Satu perkara yang bukan mudah jugalah untuk mengubah
masyarakat Orang Asli. Walau bagaimanapun, apa yang penting ialah supaya segala
perancangan yang kita buat harus menepati dan benar-benar berkesan kepada masyarakat
Orang Asli dari segi perancangannya, dari segi tindakannya dan ini yang menjadi pemerhatian
audit dan rata-rata kelemahannya adalah dari segi perancanganlah yang saya nampak.

Jadi, dalam audit ini beberapa perkara yang dibangkitkan iaitu tiga perkara penting
yang dibangkitkan iaitu Program Pembangunan — Jabatan Audit hanya mengambil tiga aspek
sahaja daripada laporan audit itu iaitu Program Penempatan Tersusun, Program Pembangunan
Ekonomi dan Program Pembangunan Sosial. la tiga perkaralah. Jadi, Program Pembangunan
Tersusun ini tak ada audit kan? Tidak? En. Rashid? Tidak ya? Program Pembangunan
Ekonomi dan Sosial.

Umpamanya, Program Pembangunan Sosioekonomi masyarakat Orang Asli bagi lima
tahun, tahun 2011 hingga tahun 2015 — banyak juga ini ya — RM571 juta disalurkan oleh
KKLW kepada JAKOA. Kemudian banyaklah. Itu yang kita hendak perhatikan. Laporan Ketua
Audit ada pada Dato’ ya? Okey, ada apa-apa hendak cakap sedikit? Dato’, silakan.

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman [Ketua Setiausaha, Kementerian Kemajuan Luar
Bandar dan Wilayah]: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera
Yang Berhormat Tuan Pengerusi dan juga Ahli-ahli PAC, begitu juga daripada Jabatan Audit
Negara, MOF dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak Yang Berhormat Tuan
Pengerusi.

Saya suka menjelaskan daripada penemuan audit yang lepas ini, kita ada 18
penemuan iaitu termasuk yang tadi bersabit ekonomi semua sekali dan juga dengan
pembangunan sosial itu, alhamdulillah, cuma 16 perkara daripada penemuan itu telah selesai
manakala ada dua lagi yang masih pending, ya. Dua ini, Yang Berhormat, melibatkan
pemasangan meter air dan juga status kenderaan projek. Jadi dua perkara ini akan kita cuba
jelaskan, kalau dapat perkara-perkara yang masih lagi pending ini, supaya menjelaskan kepada
PAC.

Pasal saya faham bahawa isu Orang Asli ini memang dalam hati Yang Berhormatlah
pasal kita sama-sama berjuang dahulu kan? [Ketawa] Jadi memang...
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Di sebelah kanan saya ini Encik Jamalludin pun baru, saya ingat baru dua bulan
sebagai menggantikan Encik Hasnan, KP JAKOA yang bersara pilihan.

Tuan Pengerusi: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suaraj

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Dia awal. Dia kata dia hendak buat business.
Sama ada...

Tuan Pengerusi: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suaraj

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: [Ketawa] Kalau tanya orang yang bekerja ini pun,
ramai yang hendak bersara awal rasanya. [Ketawa]

Di kiri ini, Zamri ini memang rasanya sudah lama dengan Orang Asli. Jadi, penjelasan
yang seterusnya, Yang Berhormat, akan diberi oleh Encik Jamalludin dan saya akan juga kalau
sekiranya ada beberapa perkara yang boleh saya bantu dan saya akan bantu. Jadi
sebagaimana yang tertera di skrin itu, itu adalah penemuan asal, 16 selesai dan dua lagi yang
kita akan jelaskan. Jadi, saya minta izin Tuan Pengerusi untuk menjemput Encik Jamalludin
untuk menjelaskan dua perkara. Terima kasih.

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi [Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Orang
Aslil: Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Tuan Pengerusi, Yang Berhormat Ahli-ahli PAC,
para pegawai daripada Jabatan Akauntan Negara, daripada Kementerian Kewangan dan
rakan-rakan sekalian.

Saya menyambung apa yang Dato’ KSU nyatakan tadi. Memang saya barulah di
Jabatan ini, hendak menyambut 100 hari sebenarnya. Jadi ulang tahun 100 hari saya ini saya
ke PAC lah. [Ketawa]

Tuan Pengerusi, slaid selepas ini tak ada. Ini setakat latar belakang, baru dapat idea
malam tadi Tuan Pengerusi, minta maaf. Tidak boleh tidur semalam ini. [Ketawa]

Jadi adalah saya hendak menyebut di sini perkataan “Tak kenal maka tak cinta’.
[Bercakap dalam bahasa Temiar] Ini dalam bahasa Temiar, Tuan Pengerusi. Saya ingat Tuan
Pengerusi faham. Ataupun kalau mengikut satu lagi bahasa... [Bercakap dalam bahasa suku
kaum Orang Asli]

Jadi saya hendak bagi sedikit latar belakang sebelum kita pergi kepada isu yang
dibangkit. Jadi untuk makluman semualah, selain daripada Tuan Pengerusi, mungkin yang lain-
lain perlu tahu di sini bahawa JAKOA ini, Orang Asli ini tak ramai, tak sampai pun satu peratus
di Malaysia, lebih kurang 215,000 sahaja mengikut perangkaan sehingga tahun 2015, tak
sampai pun 0.7% sahaja. Daripada 213,000 ini, kalau kita lihat, ia terdiri daripada 42,700 ketua
isi rumah (KIR) yang menduduki lebih kurang 853 buah kampung di seluruh negara. Jadi
daripada bilangan tersebut, Pahang adalah mempunyai penduduk Orang Asli yang paling
ramai, diikuti oleh negeri Perak, Selangor, Johor dan juga Kelantan.
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Kalau kita lihat penempatan 853 buah kampung di sini, lebih kurang sebanyak 327
buah kampung atau 36% adalah kampung-kampung di pedalaman, di hutan-hutan yang mana
Tuan Pengerusi maklumlah, untuk kita sampai ke kampung-kampung ini memakan masa.
Bukan sahaja kekurangan dari segi infrastruktur tetapi juga daripada kekurangan-kekurangan
yang lain. Jadi kita lihat masyarakat dalaman itulah — jadi kita akan fokus nanti kenapa berlaku
demikian.

Kemudian, sebanyak 61% berada di pinggiran kampung dan dari segi pembangunan di
sini telah pun banyak menerima pembangunan. Seterusnya di bandar tak banyak, ada enam
kampung sahaja di bandar. Kalau kita lihat daripada segi apa yang diterima oleh masyarakat
Orang Asli ini — jalan luar bandar, terdapat 133 lagi kampung daripada 853 kampung yang
masih lagi belum kita lalui, belum lagi buat akses, accessibility tak ada lagi. Kemudian bekalan
air, sebanyak 183 kampung lagi masih belum dapat bekalan air sama ada dari segi air
retikulasi, air alternatif ataupun air pelbagai sumber. Begitu juga dengan bekalan elektrik, 167
kampung. Jadi inilah sebenarnya kekangan yang dihadapi oleh JAKOA lah.

Jadi apa yang berbangkit di sini ialah kita lihat oleh kerana kehidupan mereka ini di
pedalaman, jadi kita akan lihat dari segi darjah mentaliti ataupun cara pemikiran mereka adalah
masih lagi rendah berbanding dengan masyarakat perdana. Jadi itulah usaha yang akan
JAKOA laksanakan. Itu sebagai mukadimah dan latar belakang supaya kita jelas.

1110

Kemudian, kita pergi kepada slaid yang ketiga. Kalau kita lihat berbagai-bagai usaha
telah dilaksanakan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli. Antaranya termasuklah melalui
Pembangunan Manusia dan Kebajikan. Selain daripada PAC, kalau kita lihat di bawah
Pembangunan Manusia dan Kebajikan (PMK) ini, apa yang JAKOA laksanakan di JAKOA ialah
kita menjaga Orang Asli daripada lahir sehingga dia mati, khususnya dari segi kebajikan. Ini
sebenarnya mengambil masa dan juga kewangan yang banyak di pihak kerajaan untuk
menjaga masyarakat Orang Asli ini. Kalau seorang itu sakit kita bukan hanya menjaga orang
yang sakit, kita jaga keluarga dia sekali.

Jadi apa yang kita buat sekarang ini, kita wujudkan pusat-pusat transit. Kalau kata isteri
itu perlu mendapat rawatan di hospital, suami dia dan anak-anak kita semakin takut letakkan di
pusat transit dan kita memberi makan sepanjang isteri tadi mendapat rawatan di hospital. Itu
yang kita buat ya. Jadi selain daripada itu pelbagai usaha kita buatlah untuk tujuan-tujuan
mendidik mereka sama ada dari segi pelajaran, dari segi kebajikan, kesihatan itu kita
laksanakan iaitu dengan latihan-latihan kerjaya.

Program lain kita laksanakan Program Pembangunan Sosioekonomi JAKOA. Kalau
kita lihat di sini, ada empat program iaitu penempatan tersusun (PPT), kemudian kita ada
program pembangunan ekonomi dan ketiga ialah Program Pembangunan Sosioekonomi. Di
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sinilah di mana letaknya isu yang telah dibangkitkan iaitu adalah kemudahan-kemudahan
infrastruktur yang kita beri kepada masyarakat Orang Asli termasuklah bekalan-bekalan air.
Selain daripada itu, kita ada program bantuan rumah. Ini antara program-program
pembangunan ekonomi yang kita buat untuk masyarakat Orang Asli. Okey, next.

Sebagaimana Dato’ jelaskan tadi, ini antara peruntukan dan juga perbelanjaan yang
telah pun diluluskan oleh pihak kerajaan bagi melaksanakan program-program pembangunan
untuk masyarakat Orang Asli. Ini kalau kita lihat di sepanjang RMKe-10, sebanyak RM93 juta
peruntukan. Ini untuk air terawat sahaja. Bila kita bercakap mengenai bekalan air, sebenarnya
selain dari dalam bekalan air terawat kita juga ada bekalan air retikulasi. Retikulasi ini macam
bekalan yang kita terima di bandar-bandarlah yang mana bekalan air itu diuruskan oleh pihak
perbadanan air. Jadi yang itu mudah tetapi untuk air terawat ini, masyarakat Orang Asli
kebanyakannya kita akan bekalkan bekalan air terawat. Bekalan air terawat inilah satu usaha
kita untuk membekalkan Orang Asli dengan air bersih oleh sebab bila mereka duduk di
pedalaman itu, mereka banyak bergantung pada air-air semula jadilah. Jadi bagi tujuan
minuman untuk memastikan kesihatan mereka terjamin, kita akan membekalkan bekalan air
terawat.

Okey, yang objektif kerja sebagai yang dijelaskan di bawah itulah kenapa menjadikan
kemudahan-kemudahan tersebut. Kemudian selain daripada kita membekalkan air bersih, kita
juga menjadikan sebagai bahan pemangkinlah untuk merancang pembangunan ekonomi,
industri dan bila kita cuba meluaskan lagi liputan air. Ya, okey next.

Ini antara projek-projeklah yang mana peruntukan yang kita peroleh tadi kita
laksanakan dalam kita melaksanakan projek-projek bekalan air terawat dan tertera di sini 15
kontrak bagi tujuan pembekalan air terawat yang telah pun dikeluarkan oleh JAKOA untuk kita
bekalkan termasuk Orang Asli. Kalau kita lihat manfaat kepada bekalan air terawat ini adalah
untuk 12,105 orang penerima manfaat untuk air terawat. Next.

Seterusnya, ini bekalan air terawat tetapi melalui sebut hargalah, menilainya tidak
sampai kurang daripada RM500,000. Ini maknanya untuk setahunlah, maknanya 2011, 2012
dan juga 2015. Okey, next.

Okey, sebelum kita pergi kepada isu yang dibangkitkan, boleh kita pergi kepada slaid
yang menunjukkan bagaimana bekalan air terawat tadi dari segi diagram dia. Okey, ini sistem
bagaimana air terawat tadi kita sampaikan atau dibekalkan kepada rumah-rumah di
perkampungan Orang Asli. Kalau kita lihat bekalan air terawat ini, kita mendapat punca
daripada sumber-sumber yang adalah melalui tandak ataupun ada tasik di situ ataupun
kawasan-kawasan takungan untuk mana kita akan gunakan bekalan-bekalan yang ada di sini
untuk kita salurkan kepada perkampungan-perkampungan Orang Asli. Jadi bekalan air yang
kita dapat daripada tandak tadi, kita akan bawa kepada dua pusat untuk kita buat pembersihan.
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Satu tank nombor dua itu dan di situ kita akan bekalkan air yang telah disalurkan kepada
tandak tadi akan dimendapkan di situ sebelum kita buat pembersihan di tangki yang berikutnya.

Kalau kita lihat nombor tiga di situ ialah air ataupun treatment yang kita buat terhadap
air yang telah kita dapat daripada tandak tadi. Jadi kita melalui proses-proses yang kalau
ikutkan ada enam proses di situlah. Maknanya yang selalunya Orang Asli gunakan ialah air
digunakan daripada tandak digunakan terus. Akan tetapi bagi tujuan air terawat ini kita perlu
buat penapisan, kita perlu merawat air tersebut agar air tersebut selamat digunakan oleh Orang
Asli.

Jadi selepas sampai ke rawatan tersebut, kita akan simpankan air tadi di dalam tangki
yang mana kita lihat diagram nombor lima. So daripada situ air kita akan salurkan untuk
simpanan ke tangki-tangki di setiap rumah Orang-orang Asli. Kalau kita lihat daripada tangki
yang ada di sebelah rumah Orang Asli itu, di bawah itu ada paip. Jadi situlah isu ini
berbangkitlah. Jadi paip itu tadilah yang akan kita jelaskan nanti di sinilah. Jadi inilah proses
dia bagaimana air terawat tadi kita bekalkan kepada perkampungan-perkampungan Orang Asli.

Okey, okey, balik kepada slaid awal tadi kepada isu. Okey, penemuan yang telah
ditemukan oleh pihak Jabatan Audit Negara ialah mengenai pemasangan tangki individu dan
juga pemasangan meter yang melibatkan anggaran perbelanjaan antara RM310 hingga RM645
untuk satu rumah. Kalau kita lihat berdasarkan pemeriksaan telah dibuat oleh Jabatan Audit
tadi ada lima kampung ataupun lima kontrak yang telah pun dikeluarkan dan didapati berlaku
perbezaan harga meter untuk setiap kontrak.

Okey, untuk penyelesaian, sebenarnya kita lihat slaid berikutnya. Okey, di sini. Kalau
kita lihat untuk syarikat yang pertama iaitu di Kluang, kepada EFFA Enterprise, bilangan
kampung adalah dua: Penerima faedah ada 34 dengan kos projek RM1.3 juta tetapi harga
seunit meter ialah RM645. Kalau tab untuk yang kontrak yang kedua di Batang Padang,
‘Kampung Pap’ terima faedah RM135, kemudian kos dia RM500. Begitu juga dengan konteks-
konteks selainnya. Kalau nombor tiga itu 90 unit, 390. 354 _untuk Batang Padang pass zon A
dengan harga RM380 dan seterusnya Zon E untuk Kuala Lipis 182 penerima manfaat, empat
buah kampung dengan harga RM310.

Sebenarnya tertera di bawah tersebut, pasangan meter tadilah harga-harga yang telah
dinyatakan di situ. Akan tetapi bila kita melihat dari segi kos kenapa berbeza-beza, ia juga
mengambil kira dari perkara-perkara lain selain daripada kita mengambil kira jumlah penerima
dan juga harga meter. '

Kalau kita lihat yang pertama di Kluang, 34 penerima dengan harga RM645 satu meter.
Kita lihat jarak di antara rumah dengan tempat kita hendak membekalkan itu adalah antara lima
kilometer hingga 20 kilometer. Jadi harga dia yang selalu kita fikirkan, harga adalah
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berdasarkan kepada kuantiti. Kalau kuantiti itu banyak, maknanya harganya sepatutnya
menjadi lebih rendah.

Kita bezakan pula dengan nombor dua. Penerima faedah RM135, unit meter 500 tetapi
jarak untuk kita membekalkan meter-meter tersebut adalah 15 kilometer hingga 20 kilometer
untuk satu rumah. Kita relate balik dengan apa yang saya perjelaskan tadi. kedudukan
kampung-kampung ini. Maknanya ia menghadapi masalah kesukaran untuk kontraktor-
kontraktor membawa bekalan tadi ke kampung-kampung berkenaan.

1120

Perkara ini diambil kira oleh pihak kontraktor untuk menetapkan kos sesuatu kerja.
Kalau kita lihat juga jalan-jalan untuk kita sampai ke perkampungan Orang Asli ini bukannya
sama, ada yang ekstrem. Kadang-kadang itu bukan sahaja boleh digunakan oleh kenderaan,
kita terpaksa pikul. Makna dua tiga cara untuk sampai ke tempat di mana mereka perlu
melaksanakan projek-projek kita.

Jadi, itulah antara lainlah iaitu kerana ia mengikut kos pengangkutan, kos buruh dan
kos ekstrem dan juga keadaan kampung tadi. Sebab itu kalau kita lihat daripada segi harga dan
juga jumlah meter yang kita bekalkan itu tidak sama, Yang Berhormat. Kalau kita lihat, yang
paling jauh iaitu 30 hingga 40 kilometer, contohnya, untuk di Kuala Lipis, maknanya RM310 di
situ satu meter kita akan bekalkan pada 180 buah rumah. Jadi itulah yang pihak JAKOA apabila
kita menimbang satu perkara, kita melihat kepada perkara-perkara tersebut.

Kalau kita lihat juga, untuk kos yang pertama, untuk yang di Kluang, harga-harga yang
diletakkan oleh kontraktor-kontraktor yang mengambil bahagian dalam kerja-kerja ini lebih
kurang sama sahaja. Kita bezakan antara— kalau kontraktor A contohnya, maknanya kita akan
buat perbandingan berdasarkan apa yang diberikan oleh kontraktor-kontraktor yang mengambil
bahagian dalam setiap satu tender. Makna dia memang tidak samalah. Jadi untuk yang
pertama tadi itulah harga yang terbaik yang menguntungkan pihak kerajaan untuk kita memilih
Syarikat EFFA Enterprise untuk melaksanakan pemasangan air retikulasi di Mersing. Itu
penjelasan di pihak JAKOA lah. Kita lihat kepada...

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Tuan Pengerusi, boleh mencelah sedikit Tuan
Pengerusi? Boleh tanya sedikit?

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Ya, ya.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Hendak tanya, ini yang dipasang meter ini
semuanya daripada air daripada grid daripada loji ya? Ataupun air daripada sumber daripada
gunung, bukit dan sebagainya ataupun yang bermeter ini?

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Daripada sumber yang telah dijelaskan tadi.
Maknanya semua tadi kalau kata kampung A kita akan berdasarkan kepada satu sumber, kalau
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sumber itu daripada gunung, air yang sama juga akan pergi situ. Jadi samalah maknanya, dari
source yang sama.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Air gunung, air dari bukit itu ia dirawat, sambung
ke rumah, pasang meter?

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Ya tetapi ia melalui proses-proses tadilah. Kita
tangguk dulu dalam satu tempat, kita buat...

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: / see, / see. Jadi yang you kira sini yang dari
gunung itu kira raw water lah ataupun dari sungai raw water. Saya faham.

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Betul, betul.

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Tuan Pengerusi, sebenarnya isu yang kita
bangkitkan adalah keperluan meter tersebut sedangkan air itu tidak ada siapa pun baca meter,
hendak tengok itu. Kenapa perlu ada meter tersebut dibekalkan sedangkan air itu tidak disukat
setiap bulan kah, setahun sekali kah? Jadi keperluan itu nampak apa— itu sahaja.

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Terima kasih Tuan Haji. Isunya ialah isu kenapa
pihak JAKOA memasang meter, itu isu dia. Apa yang saya cerita tadilah bagaimana proses-
proses tadi. Sebenarnya untuk bekalan air alternatif ini, sebelum ini kita tidak mengenakan atau
menetapkan pemasangan meter. Oleh sebab alternatif ini adalah percuma kepada masyarakat
Orang Asli, apa yang kita buat ialah kita memberikan kemudahan kepada mereka untuk
membekalkan air.

Tetapi kita merasakan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan bagi
pembangunan — bukan sahaja masyarakat Orang Asli tetapi di sini adalah masyarakat Orang
Asli — untuk bekalan air adalah terlalu tinggi. Jadi apa yang kita cuba laksanakan di sini ialah
dengan pemasangan meter ini, kita boleh memantau penggunaan air untuk setiap isi rumah.
Macam saya cakap tadi, sikap ataupun pertimbangan masyarakat Orang Asli ini oleh sebab
mereka merasakan air itu datang daripada sumber semula jadi, jadi dari segi kawalan itu
memang tidak ada.

Jadi tujuan kita memasang meter ini, oleh sebab aliran air tadi daripada meter kepada
rumah pertama hingga rumah-rumah seterusnya ia akan menggunakan satu paip, apabila
katakan rumah pertama menggunakan air terlalu banyak tanpa sebarang kawalan, ia akan
menjejaskan supply air di rumah-rumah yang berikutnya. Itu yang berlaku. Tuan Pengerusi
sendiri pun sedari. Masalah sekarang ini apabila dia tidak melakukan pengawalan terhadap air
tersebut, oleh sebab tidak menggunakan meter, jadi orang yang belakang ini tidak akan dapat
air. Jadi dengan cara kita mengenakan caj penggunaan air itu, kita berharap kita cuba mendidik
masyarakat Orang Asli ini supaya berjimat cermat dan menggunakan air tadi berdasarkan
keperluan mereka sahaja. Itu tujuan kita memasang meter tadi.
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Kemudian daripada segi kos penyelenggaraan. Setiap pemasangan sistem air retikulasi
yang kita laksanakan, ia melibatkan kos penyelenggaraan yang tinggi. Untuk satu-satu kos
penyelenggaraan untuk satu bulan, kita perlu membayar RM5,000 ke RM86,000 untuk satu
penyelenggaraan dan kos yang terlibat adalah banyak. Bayangkanlah kalau kata 300 buah
kampung, 400 buah kampung yang terpaksa melalui proses-proses ini, ia akan menjejaskan
daripada segi perbelanjaan kerajaan. Jadi bagi membantu pihak kerajaan, pihak JAKOA
merasakan inilah caranya yang kita boleh bantu walaupun tidak banyak tetapi kita akan
mulakan dengan perkara-perkara yang kecil. Kalau kita boleh mendidik masyarakat Orang Asli
ini boleh berjimat cara itu, jadi kita cuba. Jadi itu tujuan kita memasang meter itu tadi, oleh
sebab aduan ketidakdapatan air ke kampung Orang Asli ini memang terlalu tinggi, jadi oleh
sebab mereka salah satunya berpunca daripada sikap tadilah.

Kemudian...

Encik Rosli bin Yaakub: Yang Berhormat Tuan Pengerusi, pada pemahaman saya di
peringkat awal dahulu semasa exit conference, isu yang dibangkitkan oleh Audit ialah sumber
air ialah air percuma, cuma air itu dirawat melalui peruntukan kerajaan tetapi daripada sumber
air percuma itu dipasang meter. Isu yang Audit bangkitkan ialah kenapa meter perlu dipasang
sedangkan air percuma? ltu satu.

Ini kerana kos untuk memasang meter ini saya lihat tinggi. Tapi kalau tujuan Jabatan
Orang Asli untuk mendidik, saya ingat ini bukan kaedah yang sesuailah. Mungkin ada cara
educate yang berlainan daripada meletakkan kos untuk mendidik. Kalau ikut KP tadi
mengatakan ini bertujuan untuk mendidik tetapi saya ingat macam tidak berapa sesuailah. Kos
yang terlalu tinggi hanya untuk mendidik berjimat cermat tetapi ada kaedah lain yang boleh
digunakan untuk mendidik. ltu satu.

Sebenarnya tidak perlu pun ada meter ini pada peringkat awal tetapi dipasang juga
meter dan akhirnya meter itu pun tidak dibaca dan akhirnya sebahagian meter tidak digunakan
dan nampaknya memang berlaku pembaziran ini, Yang Berhormat. Itu isu yang dibangkitkan
oleh Audit.

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Yang Berhormat Tuan Pengerusi, saya bersetuju
dengan apa yang dibangkitkan. Memang air itu asalnya daripada sumber percuma, semula jadi
tetapi ingin jelaskan di sini, makna pihak kerajaan terpaksa membelanjakan peruntukan-
peruntukan atau kos-kos yang lain bagi membina kemudahan-kemudahan sebelum air itu
sampai. Apa yang dibangkitkan tadi sebagai — mungkin cara tadilah mungkin berdasarkan
kepada apa yang kita buat, mungkin di peringkat ini mungkin belum masanya kita mengenakan
caj ini oleh sebab mungkin kita tidak ada konsultasi dengan Orang Asli, mungkin kita belum
bersedia.
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Cuma yang keduanya, mungkin daripada segi kenapa tidak menggunakan meter tadi.
Daripada segi kontrak, sebenarnya masih lagi dalam tempoh penyelenggaraan syarikat yang
kita lantik. Mungkin masa tadi tidak sesuai. Kalau kita kenakan caj tersebut selepas tempoh
penyelenggaraan telah selesai, mungkin perkara ini tidak menjadi masalah. Jadi mungkin
daripada segi masa tadi, apa yang kita buat itu mungkin mendahului apa yang sepatutnya kita
buatlah. Itu bangkit di situlah.

Cuma, saya kena akui memang meter tersebut tidak kita gunakan pada tahun
berkenaan oleh sebab tempoh penyelenggaraan sistem alternatif tadi yang telah kita berikan
kepada pihak kontraktor masih lagi berlaku.

Tuan Pengerusi: Ada pros and cons di sini. Kalau pasang meter itu, sepatutnya kita
baca meter itu. Jadi biar dia tahu sedikit. Saya tahu Pulau Tioman pun sekarang ini air pun tidak
ada meter sebenarnya. Maknanya ada tendency Orang Asli ini kalau tidak dikawal, dia buka
paip pun tidak tutup. Dia tidak akan tutup paip itu, dia keluar... Makna kalau kita rawat banyak
mana pun tidak cukup.

Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Pengerusi: Perangai itu, dia buka saja.

Seorang Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Pengerusi: Itulah. Maknanya meter ini sepatutnya kita bacalah. “Ha, awak guna
tahap banyak ini, awak guna banyak ini.” Tidaklah membazir sangat meter itu.

1130

Lebih membazir bila kita tidak baca meter itu.

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Mungkin daripada persediaan kita kena mendidik
macam mana kita hendak menggunakan meter tersebut itu. Mungkin dari segi maknanya
berdasarkan apa yang kita dapat. Selepas itu memang Orang Asli itu kata dia belum bersedia.

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh [Putatan]: Tuan Pengerusi, saya ingin minta
penjelasan sedikit soal sebelum projek itu dilaksanakan, sebelum sesuatu projek itu
dilaksanakan ada atau tidak BQ atau scope of work itu diteliti sebelum dilaksanakan
termasuklah keperluan memasang meter air yang terawat kononnya daripada bukit-bukit.
Adakah diperiksa dengan konsultan sebelum diberi projek ini kepada kontraktor?

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Tuan Pengerusi, saya cuba membantu. Saya rasa
dari segi BQ itu rasanya semasa kita award kepada kontraktor itu perkara itu memang dilihat
dari segi BQ dan design dan juga keperluan. Di sini soalnya Yang Berhormat, macam Tuan
Pengerusi cakap tadi Orang Asli ini memang sudah dia sepanjang hayat dia dapat air daripada
dam dan daripada sungai. Memang free. Jadi isunya bila kita pasang meter ini dia kata apa

menyusahkan dia pula.
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Sebenarnya semasa JAKOA buat idea ini sebenarnya memang kita akui JAKOA tidak
bawa paper dasar kepada kementerian. Inilah sepatutnya bila ada perubahan dia patut bawa
kepada jawatankuasa dasar untuk diputuskan. Ini memang ada kelemahan yang kita akui.
Kemudian idea JAKOA saya rasa bagus macam tadi, Orang Asli ini memang air dia memang
dia buka sahaja. Jadi macam air itu kalau misalnya sudah habis, tangki itu lima juta liter satu
hari, kalau sudah habis air itu bila pula hendak menunggu esok hendak penuh. Tidak boleh.

Jadi itu idea daripada JAKOA itu kemungkinan untuk mendidik itu mungkin wajar sebab
air terawat ini misalnya memang kontraktor akan memberi warranty katakanlah dua tahun.
Selepas warranty, JAKOA hendak didik mereka ini supaya kalau adalah setiap rumah sebulan
boleh tambah, boleh dapat 2,000, kos untuk sebulan kontraktor ialah 5,000. Af /east JKK itu
boleh dapat duit sikit untuk menampung. Oleh sebab dulu awal pun maintenance tidak ada,
kerajaan tidak luluskan maintenance. Itu dia. Kos maintenance tidak ada. Jadi itu yang JAKOA
fikir kalaulah JAKOA dapat membantu kerajaan ini mereka ini ada meter boleh bayar
sebenarnya itu.

Sebenarnya kita pun tidak minta yang JAKOA ini kutipan ini akan membantu
keseluruhannya. Akan tetapi kita hendak mendidik mereka bila air terawat memang ada meter
supaya mereka tidak boleh satu hari boleh biarkan air itu mengalir sewenang-wenangnya oleh
sebab penggunaan air ini....

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: Okey, Okey. Saya hendak interrupt sikit. Dalam
BQ itu alasan untuk letak...

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Meter.

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: ...Meter semata-mata untuk mendidik Orang
Asli? Itu dia.

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Dia tidak kata mendidik Yang Berhormat. Dia
pasang...

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: Ini kalau saya. Saya mahu dijawab. Semata-
mata untuk mendidik Orang Asli, betul?

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Bukan. Dia bukan itu. Sebénarnya ialah untuk
membantu. Bila selepas dua tahun nanti warranty tidak ada, warranty sudah habis.
Maintenance machine itu kita kena buat. Jadi kalau kos government tidak beri, masa itu
government memang tidak beri, apa akan jadi? Jadi JAKOA fikir kalaulah dapat daripada
kutipan ini dapat menampung sebahagian juga. At least ada maintenance boleh dibuat. Jadi itu
dalam masa yang sama...

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: Okey, okey. Faham itu. Saya faham. Saya rasa
ini satu usaha untuk kerajaan dan JAKOA untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Orang
Asli. Apa yang keperluan untuk masyarakat awam, keperluan untuk bermeter. Akan tetapi
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dalam segi pelaksanaan Jabatan Kemajuan Orang Asli ini, ada atau tidak memeriksa meter-
meter ini diambil kira dan memberi penerangan selanjutnya kepada masyarakat Orang Asli.
Ada atau tidak? Kalau tidak ada, saya rasa itu menjadi persoalan besar. Betul? Ada atau tidak
dilaksanakan turun padang ini, Orang Asli meter ini kita ajar kamu supaya berhati-hati
bagaimana menggunakan air. Ada? Ada?

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Dari segi engagement itu rasanya ada. Saya rasa
salah satu daripada yang accepfability itu adalah engagement. Kemungkinan idea itu dibuat
tanpa membuat engagement yang sewajarnya, terus pasang. Jadi itu yang shock bagi mereka.
Rasanya macam Yang Berhormat bangkitkan itu kemungkinan bagi saya sebahagian itu
kemungkinan itu betul. Manakala yang engagement awal kita tidak ada buat, terus kita buat,
kita implement jadi Orang Asli shock. Jadi dia tidak boleh terima.

Jadi untuk makluman Tuan Pengerusi dan juga Ahli-ahli PAC, kelmarin pun kita ada
berbincang, audit pun ada bangkitkan tentang masalah air. Akan tetapi isu air untuk bulan
November. Akan tetapi air di Semenanjung pula, air Semenanjung. Jadi memang adalah isu-isu
yang tentang Negeri Sembilan dan Pahang ini 90% air yang retikulasi semua ini memang
kawasan Orang Asli tidak pasang meter. Bila audit pergi, meter itu disimpan sahaja. Bukannya
hilang, disimpan. [Ketawa] Ini real.

Jadi memang dalam meeting itu saya beritahu Tuan Pengerusi tanggungjawab
kementerian sudah selesai, tanggungjawab kementerian selesai sampai kita pasang air. Akan
tetapi untuk pasang air ke rumah ialah syarikat air berhad. Ya, kalau macam di Pahang
mungkin PAIP. Kalau di Negeri Sembilan ada SAINS. Kita pun sudah hari itu sudah, semalam
pun saya sudah bercakap kita kena baik kementerian, baik syarikat dan JAKOA, kita kena
berfikir lebih luas dalam kajian RMKe-11. Kalau masing-masing mengatakan bahawa
tanggungjawab sudah selesai, sampai situ selesai, sampai sana orang lain. Kita tidak akan
dapat sampai bila-bila RMKe-20 misalnya masalah air tidak akan boleh selesai.

Jadi apa yang saya cadangkan kepada mereka kalau syarikat, syarikatlah kena pergi
cari orang itu untuk pasang. Oleh kerana kalau dia tidak pasang, kutipan tidak ada, on paper
lost, lost paper. Akan tetapi adakah kalau syarikat dia, tidak akan dia tidak mahu cari client dia.
Ah, itu. Jadi itu yang saya kata kalau boleh misalnya kos pemasangan air ini sebenarnya ialah
kos meter, ada lebih kurang katalah RM600. RM600 ini kemungkinan bebanan kepada Orang
Asli, bebanan. Selama ini dia tidak ada apa. Dia kata berpuluh-puluh tahun, anak dia sampai
atuk dia, dia pakai air sungai tidak mati pun. Yang hendak pakai terawat buat apa? Jadi kita
hendak didik dia supaya dia kena pakai air terawat, minuman, penyakit-penyakit, anak dia
semua, macam itulah.

Jadi memang sekarang ini memang ketiga-tiga pihak kena bekerjasama. Apa yang
saya sarankan mereka nanti supaya macam di Sarawak contohnya elektrik. Memang SEB
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untuk rumah panjang itu kos memasang itu pun menjadi isu masa election dulu. Oleh sebab
kita pasang hantar elektrik sampai tiang, hendak masuk ke rumah meter dia pasang dalam
rumah mereka. Akan tetapi dia kata mana ada, air ada, api tidak ada.

u1140

Kita kata sudah selesai. Jadi, Sarawak dia buat tabung. Maknanya orang boleh pinjam.
Dia sediakan pinjaman. Ada akaun amanahnya, orang itu boleh pinjam. Dia beri lebih kurang
dalam RM400, boleh potong tiap-tiap bulan dalam meter. Jadi ini saya rasa satu langkah yang
bagus.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: RM800.

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: RM800, ya?

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Ya.

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Nasib baik ada Yang Berhormat Limbang. [Ketawa]
Jadi pasal itu saya kata kalau dapat dibuat, saya kata tidak usahlah buat— pasal apa keadaan
pun syarikat ini, saya kata, ini investment. Investment takkan you hendak potong bulan itu kalau
RM800, RM800? Akan tetapi maknanya lima tahunkah. Jadi makna...

Tuan Pengerusi: Jadi penyelesaiannya apa yang nampaknya? Sebab saya dengar
dan baru ini saya telefon Dato’ Haji Jamaluddin, kebanyakannya ia masih tidak berfungsi
dengan baik lagi, ya.

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: ltulah. Jadi sekarang ini, yang kita...

Tuan Pengerusi: Yang Pahangitu...

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Yang 809 ini...

Tuan Pengerusi: Ya.

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Yang 809 ini kita dah pasang dah. Cuma sekarang
ini kebetulan, kita beritahu, kerajaan beri pula kos maintenances sekarang.

Tuan Pengerusi: Kalau suruh syarikat bekalan air ambil alih, tidak boleh?

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Ya, tetapi kalau yang...

Tuan Pengerusi: Jauh?

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Ya.

Tuan Pengerusi: Tidak. / mean dia ambil alih...

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Tak economic.

Tuan Pengerusi: Tidak. Dia stesenkan orang dia di sana? Tidak boleh ya? [Disampuk]
Tidak ekonomik, tidak ada hasil, ya.

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Akan tetapi Tuan Pengerusi, yang ini yang terawat
ini ia tidak boleh. Kalau yang macam syarikat, retikulasi itu memang tanggungjawab dia. Ini
yang terawat ini yang kita ambil daripada dam. la bukan ada meter di sana. Tanggungjawab
syarikat tidak ada. Lain. Retikulasi itu memang paip air itu yang memang itu tanggungjawab
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syarikat. Dia pakai dam, dia sambung semua, dia tukar paip. Itu syarikat kena cari orang itu.
Kalau dia tidak connect, dia kena cari. Kalau tidak, paper lost lah.

Tuan Pengerusi: la begini. Masalah sekarang ini, ekologi dan sistem sudah berubah
and then, masyarakat Orang Asli makin suffer saya nampak. Natural water pun sudah beralih,
sudah susah. Kalau kita tidak improved kan supply dia, saya ingat bermasalahlah Orang Asli
ini. Macam di Ganung, saya pergi di Ganung kampung Orang Asli, pembalakan semua di situ,
jadi sumber air itu sudah makin berkurang. Jadi kalau sistem yang dicadangkan itu tidak
berkesan, susah mereka. Apa nama syarikat itu? Washington?

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Rossington.

Tuan Pengerusi: Rossington. Syarikat itu sudah failed, bukan? Kemudian kita ambil
alih syarikat lain, bukan?

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Ya. Betul, Tuan Pengerusi. Rossington itu ada 71
buah kampung yang diperanggarkan.

Tuan Pengerusi: Seluruh negara?

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Ya, seluruh negara tetapi benda itu di Pahang.

Tuan Pengerusi: Pahang saja.

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: la sudah memang ada masalah dan sekarang ini
kita sudah lantik kontraktor baru Eco Builders untuk buat maintenance. Sekarang kita hanya
menerima 33 buah kampung sahaja yang diletakkan di bawah JAKOA yang telah diserahkan
kepada JAKOA untuk kita jaga. Jadi ada lagi 38 buah kampung lagi yang masih belum. Jadi itu
masalah yang selalu timbuil.

Tuan Pengerusi: Ini Jabatan Audit Negara sudah pergi, bukan? Ini akan keluar...

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Tetapi itulah, untuk membantu itu, kita bekalkan
air secara tangkilah. Kita akan edarkan air kepada mereka untuk tujuan minuman...

Tuan Pengerusi: Akan tetapi...

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Akan tetapi macam Tuan Pengerusi katalah, ia...

Tuan Pengerusi: la tidak selesaikan masalah.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Tuan Pengerusi, tadi cerita fasal collection
daripada tiap-tiap rumahlah, RM6, bukan? Sehingga sekarang ini dalam rekodiah, berapakah
yang telah pun dikutip daripada...

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Tidak ada.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Langsung? Satu sen pun tidak ada?

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Meter tak pernah baca.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Oh, tak pernah baca. So, ia jadi non-revenue
water (NRW) semualah. [Ketawa]
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Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Dalam perjumpaan kita dengan wakil
penduduklah, untuk negeri Perak ini, sebenarnya telah kita bincangkan dan menjelaskan
cadangan ini, dia tidak bersetuju sebenarnya. Maknanya dia minta kalau boleh biarlah JAKOA
yang ambil tindakan atau tanggungjawab untuk membantu dia. Bukan JKK atau apalah.
Maknanya dari segi kemampuan, atau apa, memang dia kata dia tidak mampu.

Tuan Haji Hashi bin Haji Habibollah: Tuan Pengerusi, mungkin apa yang difikirkan itu
yang sebenarnya dari pengalamanlah sebab di tempat kita pun ada satu kawasan di Telok
Brunei memang jauh daripada grid, ia ambil air daripada air hujan, masuk dalam tangki bawah
tanah, jadi sumber kira percuma. Then, loji itu pun daripada solar, semuanya percuma.

Akan tetapi inilah tadi apa yang disebutkan oleh KSU itu mungkin ada kebenarannya
sebab saya terbabit dalam perbincangan dan kampung suggestion sekurang-kurangnya satu
buah rumah RM5 bayar. Kalau tidak, tidak boleh tahan hendak rawat air itu dalam tangki itu
sebab kalau tidak dia buka — tepi laut, harap air hujan selama ini. Kalau sudah ada air yang
terawat ini — kalau tidak, dia biar buka macam itu sahaja. Jadi satu, duit itu memang digunakan
oleh kampung ini sendiri untuk baiki apa-apa permasalahan dengan loji itu sebenarnya. Mana
yang boleh dibaikilah. Kalau major itu periodical punya maintenances itu mungkin tidak boleh.
Jadi mungkin tujuan itu begitu tetapi collection itu kena buatlah. Itu yang kena mesti ada yang
sebenarnya, betul tidak?

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Itu Tuan Pengerusi, sekarang ini kita dah pasang,
maksudnya habis sahaja waranti ini maksudnya memang patutnya JAKOA kuatkuasakan untuk
pasang. Kena pasang.

Tuan Pengerusi: Saya nampak ya — saya bukan hendak kata apa tapi Rompin ini
adalah antara masyarakat Orang Asli yang termaju juga ya di negeri Pahang ini. Kalau saya
compare negeri Pahang, Rompin masyarakat Orang Asli yang maju. ltu pun nampak bila
hendak suruh bayar ini... [Ketawa] Tapi kita kena juga. Kalau tidak, susah long ferms. Macam
mana kita hendak kena? Sekarang damar sudah tidak ada, rotan tidak ada, hendak caj begini
pula, dia kata... [Ketawa]

Orang Tioman di Pulau Tioman itu semua air free lagi. Baru ini saya berhubung dengan
TKSU punya pembangunan suruh pergi melawat Pulau Tioman. Orang Tioman pun free lagi,
tidak caj lagi sebab air bukit semua. ltulah, saya suruh pasang meter itu pun masalah di Pulau
Tioman. Akan tetapi secara long term kita kena ada element of charges kerana it related to
responsibility. Slowly kena buat.

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Tuan Pengerusi, cuma saya hendak tanya, dari
segi dasar sekarang itu setelah dibangkitkan hari itu melalui sesi exit conference, kita belanja
satu meter stand untuk hendak buat meter stand itu RM300, campur meter dalam RM80 hingga
RM60, so RM360 untuk satu kita hendak baca, adakah dasar sekarang ini diteruskan?
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Maksudnya sekarang untuk projek-projek akan datang, keperiuan meter stand dan meter ini
masih diambil kira dalam pelaksanaan projek-projek?

Cuma macam saya kata tadilah, macam Yang Berhormat Jasin kata tadi, mungkin
collection tadi memang kita boleh buat tetapi collection secara pukallah. Maksudnya RM5 kah
untuk satu buah rumah, bukan — because kos-kos yang kita hendak mengadakannya terlalu
tinggi dan juga untuk hendak membacanya pula, siapa dia? Adakah JAKOA yang akan— dah
kita fikirkah siapa pula yang akan pergi baca tiap-tiap bulankah atau dua bulan sekali? Siapa
yang akan pergi baca meter-meter tersebut? Itu sahaja, Tuan Pengerusi.

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Okey, Tuan Pengerusi. Saya jawab Yang
Berhormat Tuan Pengerusi, ya. Sebenarnya bila government ini— ya lah, government untuk
rakyat tetapi memang ranking kita tanpa subsidi pun kita jatuh ranking kita. Akan tetapi
tanggungjawab kerajaan ini kita tidak boleh macam berniaga. Kalau berniaga kita invest
RM100, kita akan dapat RM110 supaya ada profit margin. Akan tetapi ini tidak boleh. Apa yang
saya katakan tadi, di mana kita bukan— duit kutipan itu yang boleh membantu ataupun sama
nilai dengan kos maintenance because kos maintenance satu bulan ialah RM5,000. Kalau
dapat RM2,000 ini pun sebenarnya, kalaulah misalnya dia dapat balik, yang dapat RM2,000
lebih ini ialah JKK. JKK kadang-kadang boleh buat aktivitikah atau apa semua, pakailah, tidak
ada apa. Jadi kita, kita buat supaya mereka tahu.

Cuma, meter ini macam Tuan Pengerusi kata tadi, kita kena educate mereka kena ada,
kena buat sebab apa yang kita buat ada kos. Itu dia. Akan tetapi kalau kita hendak kata, A to A,
susahlah. Hendak bandingkan A to A itu memang susah. Apple to apple tidak boleh. Jadi kita
dapat sedikit itu pun okey. Kalau kita hendak caj dia lagi tinggi memang tidak boleh. Memang
prosesnya lama untuk dia hendak educate. Hendak pasang meter ini pun, Jabatan Audit
Negara pergi pun dia simpannya. Dia simpannya meter itu — bukan dia kata hilang, tidak hilang
— dia tunjuk dengan Jabatan Audit Negara, ini meter.
u1150

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: Boleh tanya pasal pemasangan meter ini. Ada
tidak pihak JAKOA memantau pelaksanaan projek-projek masyarakat Orang Asli ini, terutama
sekali pemasangan meter?Siapa sebenarnya bertanggungjawab untuk memasang meter ini?
Sebab ada dalam laporan ini, meter tidak dipasang dan disimpan sahaja. Adakah kontraktor
yang bertanggungjawab untuk memasang yang ada kepakaran untuk memasang atau dibiarkan
kepada Orang Asli yang langsung tidak tahu apa erti meter? Kalau pendidikaniah yang
dikatakan tujuan utama untuk pemasangan meter.

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Yang Berhormat, memang kontraktor pasang. Bila
siap, kita sudah tengok, kontraktor pasang. Tetapi, macam biasalah Orang Asli ini dia pusing
sahaja, dia pun ada beli playar. Kalau sudah ada meter nanti dia kata orang baca meter, jadi
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meter itu dia simpan, hendak baca apa? Tidak boleh baca, jadi itu disimpannya, itu sebabnya.
Jadi memang kita — company memang dia pasang, sudah selesai kita nampak sudah cek
pasang baru kita bayar. Cuma balik tadi yang Jabatan Audit tanya siapa yang baca meter itu?
JKK, dia setuju. Itu sebabnya JKK ini kita ada bayar RM800 apa semua, elaun apa semua.
Jadi memang tanggungjawab dia, kita kata tanggungjawab dia untuk dia semak. Kita pun kalau
JAKOA pun - tetapi setakat baca meter itu dahulu berapa sekarang berapa. Maksudnya JKK
Orang Asli sekarang ini pun kita hantar mereka baru-baru ini master, PhD bukannya apa.

Kadang-kadang anak Orang Asli ini pandai-pandai dah sekarang, bukan macam
dahulu. Jadi setakat main meter itu rasanya sekolah pun dia boleh baca, dia boleh. JKK buat.
Kita tidak memerlukan lagi pembaca meter dari jabatan bekalan air.

Tuan Pengerusi: Mungkin JAKOA kena buat satu perancangan yang lebih...Masalah
Orang Asli ini. Bagi kawasan pendalaman yang punca air pun sudah makin bermasalah.
Ekologi penebangan balak, hutan berubah. Itu kena buat.

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Kalau dia pasang tube well pun maksudnya kena
ada sistem yang baru.

Tuan Pengerusi: Mesti ada...

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Entah-entah berapa lapis pun air...

Tuan Pengerusi: Sudah tak ada. Macam di Denai itu masin, payau. Bukan masin
tetapi payau. Itu pun sebab apa, tidak tahu?

Seorang Ahli: Paya lah...

Tuan Pengerusi: Tidak, payau. Saya pun pelik kenapa payau. Kata sudah manage fo
overcome that problem. I'm not sure. Mandi bolehlah, payau, itu peliknya. Jauh juga Kampung
Denai itu jauh dengan kuala itu. Ada orang teknikal tak? Itu kena kajilah tetapi secara
keseluruhan ini bekalan air luar bandar ini kena Orang Asli kena kaji secara lebih detail dalam
dan perancangan masa panjang. Kena buat solution jangka panjang. Maknanya begini, kalau
terpaksa pasang paip yang melibatkan berjuta-juta, lebih baik pasang paip daripada buat
sistem. Umpamanya saya ambil contoh Denai ke Piampu, enam kilometer di kawasan saya
Rompin, Piambu ke Denai. Maknanya kalau terpaksa pasang paip, sistem paip, paip biasa.
Pasang paip lebih mahal sedikit tetapi long term lebih untung, tak payah buat sistem tetapi
pasang paip lagi bagus. Bagi geran. For good.

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Sistem retikulasi itu mudah éelepas itu
kemungkinan kita boleh automatik ada meter, hasil kepada negeri balik kan?

Tuan Pengerusi: Saya ingat begitu, panjang pun tak apa, lebih belanja awal tak apa
tetapi for sure long term kalau ingat dalam 10 kilometer, 15 kilometer daripada main pipe, better
pasang paip daripada pasang sistem yang berasingan.

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Okey. Terima kasih Tuan Pengerusi.
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Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Tentang ini pedalaman di luar bandar, kawasan-
kawasan yang di luar grid, Tuan Pengerusi. Mungkin kalau kita melihat di tempat lain pun, di
negara lainlah, kalau kawasan itu kawasan penduduk yang not worth, economically not viable,
kadang-kadang hendak sambung daripada grid terlalu jauh. Kadang-kadang dia orang ini kita
ambil contoh Turki, di kawasan pendalaman dia semua dia ambil air dari gunung, dia buat loji
kecil untuk kawasan penempatan-penempatan. Dia tak ambil kalau hendak sambung paip
beratus kilometer, tak ada, tidak logik. Memang dia bangunkan begitu tetapi sistem yang dia
buat itu — ya. Sepanjang jalan dari east-west itu dia guna ambil dari gunung untuk penempatan-
penempatan di sepanjang jalan. Ini kira luar bandarlah. Itu yang sepatutnya satu kita lihat.

Keduanya lagi ialah kadang-kadang kita tengok kawasan yang sampai tempat grid,
yang ada grid juga daripada loji rawatan. Kadang-kadang pun kalau di luar bandar, bukan
pedalamaniah, luar bandar atau pinggir bandar ada bekalan air terawat pun orang tak boleh
hendak sambung, tak mampu hendak sambung. Itu yang pernah dahulu kita suarakan, apa
salahnya dalam projek pemasangan paip macam saya cakap ada enam kilometer untuk
penduduk kampung sepanjang itu, harga pemasangan sampai ke rumabh itu dimasukkan.

Jadi selepas itu dipotong tiap-tiap bulan sebagaimana SEB buat untuk bekalan elektrik
Sarawak. Kadang-kadang kita sebagai wakil rakyat mungkin kena sindir, “YB paip melintas
depan rumah kita, kita pegang sejuk sahaja paip itu, hendak sambung fak mampu” dia kata.
[Ketawa] Sebab memang betul pun mahal. Dia ikut rumah jauh daripada paip makin mahal, itu
memang logiklah. Meter makin panjang, grid daripada paip melintas jalan nak ke rumah makin
jauh, dia akan makin mahal. ltu memang forsure. Jadi kos-kos begini kalau dapat dimasukkan
jadi...

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Maksud dia, government beri advance, bukan
bantu, advance dahulu selepas itu tolaklah tiap-tiap bulan.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Yang sebenarnya bukan Orang Asli sahaja,
orang kampung pun kadang-kadang setengahnya tak mampu. Kalau jalan itu jalan terpaksa
potong jalan, kena buat pemotongan jalan asphalt itu and then kebetulan paip itu pula di
seberang jalan, tengoklah RM1,000 pun sampai hendak sambung ke rumah. Itu yang dia kata
YB pegang paip ni, sejuk sahaja paip ni tetapi hendak minum tak boleh. [Ketawa]

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: Okey, itu memang satu daripada Tuan
Pengerusi usaha kerajaan yang cukup-cukup murni. Ini satu isu yang sering diperjuangkan
oleh wakil-wakil rakyat untuk membantu masyarakat-masyarakat luar bandar terutama sekali
masyarakat Orang Asli. Hasrat kerajaan ini memang baik dan JAKOA telah
dipertanggungjawabkan untuk melihat perkara ini dilaksanakan dengan sukses, itu satu.
Masalahnya dalam segi pelaksanaan ini kita mesti hati-hati supaya wang yang dibelanjakan,
dana yang dibelanjakan oleh kerajaan itu dengan perbelanjaan yang begitu teratur sekali.
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Bukan semata-mata untuk menjalankan pelaksanaan itu untuk memuaskan seseorang. Saya
tidak menuding jari kepada sesiapa tetapi yang penting pada kita ini kita mesti terlihat ketelusan
dan ikhlas membantu masyarakat sasaran yang perlu kita bantu. Jadi kita telahpun membuat
beberapa usaha untuk membantu penduduk Orang Asli terutama sekali air-air terawat ini yang
amat penting sekali.

Soal dalam pendidikan itu the other matter, lain perkara. Soal perbelanjaan
menggunakan meter itu saya fikir tidak masuk akal bagi saya sebab di kampung saya di Sabah
juga, kita laksanakan graviti. Kita beri free, orang kampung senang hati, ia air terawat juga. Kita
ada mesin yang merawat graviti ini dan tidak ada meter pun, masyarakat senang. Kalau kita
bagi dengan meter ini seolah-olah kita mahu caj Orang Asli ini untuk mendapatkan sumber
pendapatan daripada rakyat. He cannot afford, definitely cannot afford to pay for the bill. Jangan
katakan elektrik, kita bagi dengan the minimum charge. Itu tujuan sebenarnya usaha KKLW
untuk membantu masyarakat luar bandar.
u1200

Saya berpendapat bahawa apa jua bentuk BQ pada masa akan datang, saya harap
JAKOA dapat melihat perkara ini diberi perhatian secara mendalam sebelum apa-apa projek itu
diluluskan. Sebab, ini menimbulkan masalah kepada wakil-wakil rakyat di kawasan itu. /t will
give a backfire to the government, memalukan kerajaan sebab kerajaan bagi meter bagi orang-
orang yang perlu dibantu. ltu satu yang saya melihatlah.

Tuan Pengerusi: Okey, ambil maklum perkara ini. Audit, ada apa-apa perkara hendak
dibangkitkan lagi?

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Cuma satu soalan yang saya tanya tadi
berkaitan dengan — cuma saya hendak baca maklumat maklum balas yang dikemukakan oleh
JAKOA semasa kita buat exit conference dahulu iaitu, saya baca ya, “Mulai tahun 2015,
JAKOA telah mengambil langkah penambahbaikan dengan mengeluarkan item pemasangan
meter dalam dokumen tender yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan.”

[Ahli-ahli berbincang sesama sendiri tanpa menggunakan pembesar suara]

Datuk Wira Haji Ahmad bin Haji Hamzah [Jasin]: Saya minta maaf, saya terlambat
tadi pasal ada mesyuarat yang lain. Memang perkara ini sebenarnya adalah satu perkara yang
terpaksa kita terima hakikatlah bahawa tujuan kerajaan cukup murni sekalilah. Dalam masa
yang sama, tiap-tiap perbelanjaan yang kita buat ini kita mestilah seen we are accountable not
only to the government but also to the people.

Walaupun sebenarnya kita tengok jumlah perbelanjaan ini berjumiah RM22 juta untuk
tujuan sebanyak 796 buah rumah tetapi kalau kita tengok daripada kita bahagikan, kos paip ini
adalah sebanyak 0.14 peratus daripada jumiah kos. Walaupun sebenarnya paip ini is
something difficult for you to explain why you need the pipe, why you need the meter for? The
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meter is not to, kalau orang kata, untuk hendak menapis airkah, hendak menyekat air, hendak
tutup air, tak ada. Tidak ada kegunaan meter ini. Satu.

Yang kedua you tengok di sini, saya yakin benda ini di bawah tender, so telah ditender,
proses tender. You tengok kos untuk satu rumah berbeza antara satu kawasan dengan satu
kawasan, jauh sangatlah. Kalau ditengok daripada yang pertama itu, EFFA Enterprise, kos dia
RM39,095 satu rumah. Sementara di Batang Padang pula RM28,000 sahaja tetapi di Kuala
Lipis RM44,000. Akan tetapi kalau kita tengok Kuala Lipis satu lagi ini, distance lagi jauh, 30
meter, kos dia RM22,000 sahaja. Jadi maknanya, perbezaan kos ini sangat ketara sekalilah.

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Okey, saya tolong jawab. Perbezaan kos ini
kita tak boleh gunakan because kadang itu dia bergantung pada bilangan rumah yang ada.
Mungkin kalau kita sebuah perkampungan kalau ada 100, mungkin kos nampak rendah, tetapi
kita buat kampung yang sama, ada 20 sahaja. ltu kenapa jadi nampak perbezaan.

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: Saya interrupt sedikit. Soal sahabat saya Yang
Berhormat Jasin. Kos meter itu patutnya standard, betul? Standard. Akan tetapi kos yang
additional cost itu diterangkan kenapa dia lebih daripada kos asal terutama sekali kos
pengangkutan logistik misalnya ataupun kos lain-lain. They shouldn’t set like that. Jangan
masukkan dalam kos seunit meter. Ini mengelirukan. Kita punya interpretasi itu lain sudah.
Mungkin ada sumber — kau fahamilah itu apa maksud saya.

Datuk Wira Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Ya, ya.

Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi: Betul, Yang Berhormat. Apa yang dimaksudkan
itu Jump sum. Sepatutnya kita kena pecahkan kos meter berapa, kemudian kos transportation,
kos buruh...

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Kos meter macam saya sebut tadi, biasanya
dia punya range antara — kalau harga meter sahaja— antara RM80 hingga RM60 dan meter
stand sahaja antara RM300. Itu standard. Akan tetapi macam tadilah, dia keseluruhan.

Datuk Wira Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Ya, okey. Kos per run ataupun kos untuk
setiap rumah itu berbeza antara satu tempat ke satu tempatlah berdasarkan daripada jumlah
rumah. Saya ambil kira itu. Ini kerana kalau kita tengok di sini, ada satu tempat ini, dia punya
jumlah rumah dia terbanyak sekali, 354, tetapi kos untuk rumah RM25,565. Akan tetapi kalau
kita tengok... [Disampuk] Ya? Betul ya? Betul, tetapi kalau rumah kurang, dia pergi sampai
RM44,000 — double. Double harga dia. Akan tetapi kalau kita tengok daripada yang terjauh
sekali, kos dia untuk 182 rumah hanya RM22,000 sahaja. Maknanya tidak setaralah kos itu.

[Ahli-ahli berbincang tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Pengerusi: Saya nampak Orang-orang Asli ini— ini sebagai sampingan
sajalah— dia tidak ada usaha untuk membesarkan rumah-rumah ini, tak ada nampaknya.
[Ketawa][Disampuk] Tak, rumah yang kita buat, ada tak you tengok? Ada jumpa tak, Auditor
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General? Dia hendak tambah sendiri rumah itu menjadi besarkah, tambah bilik. Tak ada ya?
Maknanya, inilah educationlah. Dia tak ada usaha hendak tambah lagi.

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Dia tidak berkemampuan.

Tuan Haji Abdul Rashid bin Yaakub: Saya ingat tiga bulan lepas saya pergi ke Kuala
Lipis untuk melawat salah satu projek, memang dia punya nature of life dia, walaupun dia ada
rumah itu, dia akan buat juga gerai, rumah di belakang itu, pondok dia buat untuk dia. Dia akan
ada juga rumah. So...

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Itu Yang Berhormat Tuan Pengerusi, they called it
the roaming area. Roaming area dia. Semasa dekat Selangor dulu kita buat rumah, dia kata
rumah itu dia kata kalau boleh dia kata masa itu, kalau boleh yang belakang itu bagi kawasan
dialah. Pasal dia kata, dia baring dia keras, keras. “Saya tak boleh baring. Keras. Jadi saya
hendak pergi roaming.” Itu yang belakang itu kita beri dia untuk roaming area dia. ltu memang
betul. Itu nature dia. Keras. [Ketawa] Betul. “Saya tak biasa tidur, keras.” Dia kata.

Masa dekat Selangor dulu kita buat rumah sudah cantik simen, dia kata tak boleh itu
simen. Dia mana ada letak-letak tilam, tak ada — simen. Jadi /ast sekali, dia letaknya ayam dia,
kambing di dalam itu. Dia duduk di belakang. Ha, itu nature dia. [Disampuk] Akan tetapi macam
Rompin itu kita pergi tengok, sudah okey dia orang. Tetapi dia masih lagi suka satelah. Itu
sahajalah. [Ketawa]

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: Di mana itu yang tadi...?

Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Di Selangor.

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: Di Selangor? Saya ada pernah tidur sama-
sama dengan Orang Asli di Perak. [Disampuk] Ya, tidur sama-sama dia orang, ada pernah.
Mandi...

Datuk Wira Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Scout ya?

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: Tidak, baru-baru ini sebagai Ahli Parlimen.

Datuk Wira Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Scout mission?

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: Tidak. Ini outreach program. / sit with them, saya
bagi kursus bagi murid-murid yang duduk Darjah 6 ini, UPSR, bagi motivasi. Dulu tak pernah
pass. Bila saya bagi motivasi dengan dia punya ibu bapa di POASM itu, dia ada pass enam
orangkah. Jarang pergi sekolah. lbu bapa bawa balik. Saya tidur dengan dia orang. Bantal tak
ada, nyamuk dari bawah, ada bakar — bakar apa ini? [Disampuk] Sabut kelapa punya.
[Ketawa] Sabut kelapa. / sleep with them, saya telanjang, mandi di sungai sama-sama dia
orang. [Ketawa]

Dato’' Mohd Arif bin Ab Rahman: Tetapi nasib baik tak ada orang ambil gambar,
Yang Berhormat. Nanti dia virakan. [Ketawa]

Laporan Prosiding JK Kira-kira Wang Negara — Bil. 16 /2016



PAC 5.9.2016 27

Tuan Pengerusi: Ada apa-apa lagi? Tak ada ya? Okey, terima kasihlah. Okey, terima
kasih.
Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman: Kita jumpa lagi hari Rabu. [Ketawa]

[Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 12.10 tengah hari]
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PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI MASYARAKAT
ORANG ASLI

TUIUAN - membasmi kemiskinan dan
meningkatkan perubahan minda di kalangan
masyarakat Orang Asli.
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PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI MASYARAKAT
ORANG ASLI

PROGRAM PEMBANGUNAN JAKOA

O Program Penempatan Tersusun (PPT) — Rancangan Penyusunan
Semula (RPS), Penyusunan Semula Kampung (PSK) dan Kerja-
kerja  Ukur Keliling Tanah/Pengambilan Tanah  Bagi
Perkampungan Masyarakat Orang Asli.

QProgram Pembangunan Ekonomi (PPE) — Pembiayaan Projek
Pembangunan Ladang, Program Bimbingan Usahawan, Program
Pembinaan Ruang Niaga dan Program Meningkatkan Pendapatan
Masyarakat Orang Asli.

O Program Pembangunan Sosial (PPS) - Membina dan
meningkatkan kemudahan infrastruktur serta kemudahan awam
seperti penyaluran Bekalan Air Terawat (BAT), bekalan elektrik,
membina dan menaik taraf kemudahan jalan kampung, balai
raya, dewan, jambatan dan sebagainya.

RAHSIA

9/2/2016



PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI MASYARAKAT
ORANG ASLI

U Program Bantuan Rumah (PBR) — Menyediakan kemudahan
perumahan kepada masyarakat Orang Asli miskin dan miskin
tegar di seluruh Semenanjung Malaysia. Kemudahan ini diberikan
kepada Ketua isi Rumah (KIR) Orang Asli yang layak menerima
bantuan. Pemilihan berdasarkan Garis Panduan Program Bantuan
Rumah. Rumah yang dibina mempunyai 3 bilik tidur mengikut
spesifikasi teknikal Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan
Wilayah (KKLW).
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PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI MASYARAKAT
ORANG ASLI

PERUNTUKAN

Peruntukan Program Pembangunan  Sosioekonomi
masyarakat Orang Asli bagi tempoh 5 tahun (2011 hingga
2015) adalah berjumlah RM571.23 juta yang disalurkan
oleh KKLW kepada JAKOA.
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PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONGCMI MASYARAKAT ORANG ASLI

OBJEKTIF PENGAUDITAN

Untuk menilai sama ada program pembangunan sosioekonomi
masyarakat Orang Asli telah dirancang dan dilaksanakan
dengan teratur, cekap, berhemat serta mencapai objektif yang
ditetapkan.
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PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI

SKOP PENGAUDITAN

¢ Pengauditan dijalankan di lbu Pejabat JAKOA, serta 5 pejabat JAKOA
Negeri iaitu Pahang, Johor, Selangor, Perak dan Negeri Sembilan.

e Sebanyak 477 dari 4,464 projek (10.7%) bernilai RM81.38 juta dari
sejumlah RM254.01 juta kos keseluruhan projek yang telah
dibelanjakan bagi tempoh tahun 2011 hingga 2014 telah dipilih
sebagai sampel Audit.

e Meliputi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan bagi 3
program iaitu PPS, PPE dan PBR.
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METOLODOGI PENGAUDITAN

* Menyemak rekod, dokumen dan fail berkaitan di Ibu
Pejabat JAKOA dan Pejabat-Pejabat JAKOA Negeri iaitu
Pahang, Johor, Selangor, Perak dan Negeri Sembilan.

* Perbincangan dan temu bual dengan pegawai serta
golongan sasaran.

* Lawatan tapak ke projek-projek PPS, PPE dan PBR di 5
negeri terlibat.
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RUMUSAN

Pada keseluruhannya, kesemua program telah berjaya
dilaksanakan dengan memuaskan kerana dari 3,858 projek
yang disasarkan di antara tahun 2011 hingga 2014, sebanyak
4,464 projek pembangunan sosioekonomi telah dilaksanakan
oleh JAKOA. Bagaimanapun beberapa kelemahan telah dikenal
pasti dan boleh diperbaiki antaranya seperti yang berikut:

1. Llanjutan masa bagi 2 kerja sebut harga yang bernilai
RM200,000 dan RM424,500 tidak diluluskan oleh
Jawatankuasa Sebutharga. =
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9/2/2016



RAHS

1A
PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI

RUMUSAN (sambungan)

itu boleh menyumbangkan kepada pembaziran. =p

PBR) manakala satu lagi disediakan oleh Projek BAT.

2. Sebanyak 7 kawasan yang melibatkan 809 rumah didapati
pemasangan meter air Projek BAT di semua kawasan tersebut
adalah tidak berfungsi. Memandangkan rancangan bagi
penggenaan caj kepada individu belum disediakan oleh pihak
JAKOA, maka pemasangan meter air individu bernilai RM315,860

3. Penyaluran Bekalan Air Terawat — setiap rumah PBR memiliki 2
buah tangki air - satu telah disediakan di bawah PBR (dalam skop

RAHS
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RUMUSAN (sambungan)

4. Pembinaan jambatan Kampung Santeh, Kuala Kangsar, Perak
- Tiada justifikasi pembinaan jambatan yang berharga RM404,101. =
5. Penanaman Getah:

a)

b)

c)

Pengurusan Input Benih — penanaman anak benih getah secara
konvensional (individu) oleh peserta tidak tersusun. =

Pembelian Sulaman Benih Anak Getah — sebahagian besar anak
getah yang dibekalkan pada tahun 2013 telah musnah akibat
serangan gajah liar pada tahun 2014. =

Pengurusan Baja — tidak digunakan dan terbiar di dalam stor
selama antara 22 hingga 25 bulan. =

RAHSIA
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RUMUSAN (sambungan)

6. Projek Ternakan lkan — 2 daripada 3 projek ternakan ikan
masih diusahakan tetapi tidak membantu meningkatkan
pendapatan penternak. =

RAHSIA
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PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI '

SYOR AUDIT:

Lanjutan masa perlu diluluskan oleh Jawatankuasa
Sebutharga sebagaimana dinyatakan dalam PK4/2013;

JAKOA hendaklah menentukan keperluan memasang meter
air bagi perkampungan Orang Asli.

Pembekalan tangki dan menara tangki bagi Projek BAT ke
rumah-rumah di bawah program PBR perlu diteliti semula
dari segi keperluannya memandangkan rumah tersebut telah
dibekalkan dengan tangki air ketika pembinaannya dan ini
selaras dengan amalan perbelanjaan yang cekap, ekonomi
dan berkesan.
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SYOR AUDIT:

JAKOA perlu menjalankan feasibility study serta kajian
kesesuaian tapak sebelum melaksanakan projek-projek yang
berisiko seperti jambatan; dan

Setiap projek pembangunan ekonomi seperti pertanian dan
penternakan perlu dirancang dan diuruskan dengan teratur
terutamanya dari segi potensi, lokasi dan pengalaman
masyarakat Orang Asli supaya tidak berlaku pembaziran.
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Sekian

Terima Kasih

www.audit.gov.my
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PENEMUAN AUDIT:
8.5.3. Pentadbiran Kontrak
8.5.3.1 Tempoh Lanjutan Kontrak

* Mengikut Pekeliling Kerajaan 4/2013 perenggan f(1)(iv),

pelanjutan masa bagi kontrak kerja bernilai melebihi
RM200,00 hingga RM500,000 dibenarkan tertakluk kepada
kelulusan Jawatankuasa Sebutharga terlebih dahulu.

* Lanjutan masa bagi dua kerja sebutharga di dua negeri

bernilai antara RM220,000 dan RM424,500 tidak diluluskan
oleh Jawatankuasa Sebutharga sebaliknya oleh Pengarah dan
Timbalan Pengarah negeri sahaja. Tiada bukti menunjukkan
penurunan kuasa dibuat kepada kedua-dua Pengarah dan
Timbalan Pengarah berkenaan bagi tujuan meluluskan
lanjutan masa tersebut. Butiran adalah seperti jadual berikut:

RAHSIA
RAHSIA
JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI
2 KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
LANJUTAN MASA YANG DILULUSKAN OLEH PENGARAH/TIMBALAN PENGARAH
05 TEMPOH DILULUSKAN
TARIKH OLEH
PROJEK / NEGERI WL KONTRAK | slEMBOH SIAP KERJA HETIAT] PENGARAH/
KONTRAKTOR KONTRAK MASA
SEBENAR TIMBALAN
(RM) (€OT) -
FENGARAH
Pertama;
12.11.2014 -
2511.2014
Membing Ban: Rumah Kedua:
S Ll roaranaTraing 220000 0PN i 120014 26112004 TTOREN
Lenjang, Kuala Lipis, —1L1.2004 Pengarah Negeri
03.12.2014
Pahang
Ketiga:
10.12.2014 -
15122014
Menibina Jalan Premix
Dan Laln-Lain Kerja
Bumi Gemllang a5, 412014 1112 2104 — Pengarah
Berkaltan Di Kampung n 424,500 17 12.2014 N
Orang Asll Tamok, Construction = 10,13 3014 21.12.2014  Negeri
Segamat, Johor
Sumber: Rekod DI BPSE, Kewangan Dan Perolehan JAKOA
RAHSIA
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Maklum Balas JAKOA Yang Diterima Pada 22 Ogos 2015

JAKOA akur bahawa pelanjutan masa kontrak bagi projek di Negerl Pahang, Perak
dan Johor tidak mengikut prosedur yang ditetapkan laitu perlu mendapatkan
kelulusan Jawatankuasa Sebutharga. Surat arahan telah dikeluarkan kepada
semua Pengarah Negerl memaklumkan bahawa pelanjutan masa kontrak bagl
sebutharga dan kerja-kerja undi diputuskan oleh Jawatankuasa Sebutharga
berdasarkan penurunan had kuasa melulus yang telah ditetapkan oleh Pegawal
Pengawal.

Tindakan Penambahbaikan

Sebagal langkah penambahbalkan, JAKOA akan memastlkan kebenaran
pelanjutan masa akan diberikan selepas dibawa di dalam Jawatankuasa
Sebutharga.

RAHSIA
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PENEMUAN AUDIT:
8.5.4.1.1 Pemasangan Meter Air

* Mengikut kontrak, setiap pemasangan menara tangki air individu
hendaklah disertakan dengan meter air. Kos setiap meter air adalah antara
RM310 hingga RM645.

® Pemasangan meter air adalah untuk memantau penggunaan air di mana
mengikut perancangan, caj bayaran akan dikenakan ke atas individu
selepas kontrak penyenggaraan ke atas Projek BAT tamat.

¢ Didapati harga setiap satu meter air berbeza dan kriteria pemilihan jenis
meter juga tidak dinyatakan di dalam kontrak.

e Sebanyak 7 kawasan yang melibatkan 809 rumah didapati pemasangan
meter air di semua kawasan tersebut tidak berfungsi. Memandangkan
rancangan bagi mengenakan caj kepada individu belum disediakan oleh
pihak JAKOA, maka pemasangan meter air individu bernilai RM315,860
tersebut boleh menyumbang kepada pembaziran. Butiran lanjut adalah
seperti jadual berikut:

RAHSIA
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KOS PEMASANGAN METER INDIVIDU DI SETIAP RUMAH

KOS
KESELURUHAN
METER
{RM)

HARGA SEUNIT
NAMA KONTRAKTOR LOKASI PROJEK METER AIR

(RM)

EFFA Enterprise Mersing dan Kluang, Johor

21,930

Group Flve Supply &

h Batang Padang, Perak 354 380 134,520
Services
Asllal Associates Batang Padang, Parak 135 500 67,500
Ehiya Enterprise Hulu Selangor, Selangor B
Puncak Alam Bina Sepang, Selangor 5 - -
Arashin Sevices Sdn. Bhd. Kuala Lipls, Pahang 91 330 35,490

Sahib Enterprise Kuala Lipls, Pahang 182 310 56,420

809 315,860

Sumber : ga Dan Tender
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Projek Bekalan Alr Terawat Zoc C, Perak
{Kg. Rasau)
Meter Air Yang Dibekaikan Oleh Kontraktor
(19.06.2015 )
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Projek Bekalan Alr Terawat Zon C, Perak
(Kg. Rasau)
vandalisme Ke Atas Meter Alr Yang Dibekalkon
{19.06.2015)
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Maklum Balas JAKOA Yang Diterima Pada 22 Ogos 2015

JAKOA juga mengesahkan bahawa caj bayaran dicadang untuk
dikenakan kepada individu selepas kontrak penyenggaraan tamat.
Oleh itu, meter air diperlukan untuk dikenakan caj selepas kontrak
penyenggaraan tamat. Bagaimanapun mulai tahun 2015, JAKOA
telah mengambil langkah penambahbaikan dengan mengeluarkan
item pemasangan meter di dalam dokumen tender yang sedang
dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Pemasangan meter air hanya
akan dilaksanakan sekiranya terdapat permintaan daripada JKKKOA
atau Koperasi untuk tujuan penyenggaraan tersebut.
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PENEMUAN AUDIT:
8.5.4.1.3 Penyaluran Bekalan Air Terawat

* Tangki dan menara tangki individu adalah antara yang dibekalkan di
setiap rumah bagi melengkapkan Projek BAT.

e Bagi penempatan di bawah Program Bantuan Rumah (PBR), setiap
rumah telah dilengkapi dengan tangki air di mana sumber airnya
diperolehi dari air bukit dan tidak terawat.

* Projek BAT juga menyediakan tangki air seperti dalam skop
bekalannya, menyebabkan rumah-rumah tersebut memiliki 2
tangki air dan menerima bekalan air dari dua sumber.

¢ Memandangkan kos bagi tangki dan menara tangki individu adalah
antara RM2,887 hingga RMS5,025, boleh berlaku penjimatan
sekiranya bekalan air terawat disalurkan terus ke tangki sedia ada
di setiap rumah PBR tanpa menggunakan tangki individu.
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KOS BEKALAN TANGKI DAN MENARA TANGKI
KOS SEUNIT
al TANGKI DAN BIL. RUMAH
L NAMA KONTRAKTOR LOKASI PROJEK MENARA YANG
: TANGKI DIBEKALKAN
EFFA Enterprise Mliedl jeb o 2,887 34 98,158
Kluang, Johor
Grou.p Five Supply & Batang Padang, 5,025 354 1,778,850
Services Perak
Axtal Assoclates Batang badane; 4,500 135 607,500
Perak
n Ehiya Enterprise Halu Selangor; 3,010 8 24,080
Selangor
H Puncak Alam Bina Sepang, Selangor 2,901 5 14,508
u Arashin Sevices Sdn Bhd  Kuala Lipls, Pahang 4,770 o1 434,070
n Sahlb Enterprise Kuala Llpis, Pahang 4,820 182 877,240
JUMUAK Coome T e
Sumber: Dokumen Perolehan Sebut Harga Dan Tender
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Projek Sosial Dan Ekonomi JAKOA
Projek Bekalan Alr Terawat Zon E
Kg. Lenjang, Pahang
- Menara Tangki Alr DI Bahaglan Luar Rumah
PBR Yang Dibekalkan Oleh Kontraktor Di
Bowah Projek Bekalan Alr Terawat
{19.06.2015)

Projek Soslal Dan Ekonomi JAKOA
Projek Beklan Alt Terawat Zon E,
Kg. Lenjang, Pahang
- Lokasl Tangki Alr Asal Sedla Ada DI bahaglan
Dalam Rumah Yang Dibekalkan Ketika Pembinaan
Rumah PBR
(19.06.2015)
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Maklum Balas JAKOA Yang Diterima Pada 22 Ogos 2015

Bagi memudahkan penduduk mendapatkan bekalan air yang
mencukupi, JAKOA telah melaksanakan satu sistem yang
dinamakan sistem bekalan air pelbagai sumber. Justeru, sistem
yang ada di luar rumah berfungsi sebagai tangki simpanan untuk
menyimpan air sekiranya berlaku gangguan bekalan air seperti
kerosakan paip utama dan sistem bekalan air itu sendiri.
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PENEMUAN AUDIT:

8.5.4.2. Pembinaan Jambatan Kg. Santeh, Kuala Kangsar, Perak

Tiada justifikasi pembinaan jambatan yang berharga RM404,101.

Pembinaan jambatan ditamatkan kerana kontraktor gagal menyiapkan
projek dalam masa yang diberikan walaupun lanjutan masa diberi sehingga
17 Februari 2014.

Sehingga tarikh pengauditan pada 15 Jun 2015 sejumlah RM86,543.35 telah
dibelanjakan sebagai bayaran material on site dan bayaran kemajuan 10%.

Penamatan kontraktor hanya dilakukan sebulan selepas tempoh lanjutan
masa.

Status jambatan terkini tidak dinyatakan.

Tiada sebarang denda dikenakan kepada pihak kontraktor atas kerja yang
tidak siap itu.
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Projek Pembinaan Jambatan Kg. Santeh, Sungal Siput, Perak
- Kelihatan Besi Cerucuk (Gambar 8.13) Dan “Crusher Run” (Gambar
8.14) Yang Terblar Di Lokasi Pembinaan.
- Kegagalan Kontraktor Menylapkan Projek Dan Material On Site
Bersama Bayaran Kemajuan Telah Dibayar
(18.06.2015)
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Maklum Balas JAKOA Yang Diterima Pada 22 Ogos 2015

Projek Jambatan Kampung Santeh tidak dapat dilaksanakan pada
ketika ini kerana terdapat batu-batu hampar yang besar dan tidak
boleh dipecahkan untuk membina “pler” di kawasan pembinaan
Jambatan tersebut. Ini menyebabkan kos pembinaan bagl Jambatan
inl dijangka meningkat kepada RM1.30 juta. Pihak Pengurusan
JAKOA membuat keputusan untuk mengemukakan bajet tambahan
kepada EPU bagi meneruskan pelaksanaan projek inl.
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PENEMUAN AUDIT:

8.5.5.1 Penanaman Getah
8.5.5.1.1 Pengurusan Input Benth

* Pengurusan benih, teknik penanaman serta lokasi yang sempurna boleh
menghasilkan pokok getah yang produktif dan baik.

¢ Didapati penanaman anak getah secara konvensional (individu) oleh
peserta adalah tidak tersusun disebabkan kurangnya pemantauan daripada
pegawai pertanian.

e Keadaan ini menyebabkan anak pokok getah tidak hidup subur dan
membesar.
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Projek Ladang Masyarakat Orang Asi! (PLMOA) Projek Ladang Masyorokat Orang Asli (PLMOA)
Pos Berslh, Perak Kg. Gurney, Hulu Selangor
- Selain Baja Yang Dibekalkan Tidak faatk - Lokas! Penanaman DI kawasan Alr Terjun Dan
Sep 1, Teknik F Tidak Diterapkan Dilindungl Oleh Pokok Hutan Yang Lebih Besar
Menyebabkan Sukar Untuk M Bilangan Menyebabkan Pokok Yang Telah Berusia 18 Bulan
Anak Getah Yang Ditanam Oleh Individu Masth Tidak Dapat Membesar Secara Normal
{16.06.2015) (16.06.2015)
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Projek Soslal Dan Ekonomi JAKOA
- Contoh Anak Getah Yang Ditanam Tersusun DI
Ladang Miilk Persendirlan
DI Lokasl Sungal Sendat, Hulu Selangor
(16.06.2015)
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PENEMUAN AUDIT:

8.5.5.1.2. Pembelian Sulaman Benih Anak Getah

Sebanyak 34,580 benih anak getah bernilai RM250,705 telah diagihkan
pada 12 dan 14 Julai 2013 di lapan kampung (144 peserta@240 anak
benih/peserta) di Pos Banun, Grik, Perak.

Bekalan anak benih getah di atas adalah bagi mengantikan anak getah yang
dibekalkan pada tahun 2012 yang bernilai RM451,508 (424 anak
benih/peserta) yang telah musnah akibat serangan gajah pada tahun 2013.

Lawatan Audit mendapati sebahagian besar anak getah yang dibekal pada
tahun 2013 juga telah musnah akibat serangan gajah liar pada tahun 2014.

Lokasi penanaman getah adalah tidak sesual kerana kawasan tersebut
merupakan kawasan pembuangan gajah liar.
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Projek Ladang Masyarakat Orang Asll (PLMOA)
RPS Banun, Grik
- Keadaan Ladang Selepas Serangan Gajah
(17.06.2015)
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ii.

ili.

iv.

Maklum Balas JAKOA Yang Diterima Pada 22 Ogos 2015

Bagl projek Kg. Sg. Sendat, Hulu Selangor, teknik penanaman di bawah naungan
pokok hutan pada kadar 70% sememangnya memberi kesan secara langsung
terhadap pertumbuhan pokok getah kerana berkemungkinan kekurangan cahaya
matahari. JAKOA menghadapl kekangan untuk membersihkan segala pokok hutan
yang ada kerana status tanah tersebut adalah hutan simpan milik Pihak Berkuasa
Kerajaan Negerl.

Pada masa yang sama pokok-pokok hutan sedia ada akan dibuat penjarangan
secara berperingkat bagl mengurangkan naungan terutama apablla pokok getah
mencapal peringkat reproduktif (peringkat remaja getah).

Berkaitan dengan projek Pos Bersih, ladang yang kurang disenggara adalah
disebabkan oleh komitmen peserta yang kurang disebabkan menumpukan kepada
usaha menuai hasil kebun untuk pendapatan sampingan.

Serangan gajah terhadap tanaman getah di RPS Banun, Gerik telah bermula pada
tahun 2013. Pada peringkat awal penanaman, tiada serangan gajah ke atas
tanaman dilaporkan. Perkara ini disebabkan oleh penghijrahan gajah-gajah liar di
kawasan berdekatan disebabkan oleh pagar elektrik yang dipasang oleh pihak
PERHILITAN telah lama dan tidak berfungsi sepenuhnya.
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PENEMUAN AUDIT:
8.5.5.1.3. Pengurusan Baja

e Bekalan baja bagi projek Ladang Masyarakat Orang Asli
(PLMOA) di Perak iaitu di Pos Bersih, Batang Padang pada 21
Ogos 2013 dan RPS Banun, Grik pada Mei 2013 tidak
digunakan sepenuhnya.

» Sehingga lawatan Audit pada 17 Jun 2015, baja di kedua-dua
lokasi tersebut didapati tidak digunakan dan terbiar di dalam
stor selama antara 22 hingga 25 bulan.
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SEBELUM

Projek Ladang Masyarakat Orang Asll (PLMOA)
Pos Berslh, Perak
- Baja Yang Dibekalkan Tidak Dimanfaat Sepenuhnya
Serta Rosak Dan Tidak Dapat Digunakan
(16.06.2015)
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Projek Ladang Masyarakat Orang Asll (PLMOA)
RPS Alr Banun, Grik
- BaJa Yang Dlbekalkan Didapatl Terblar DI Stor Selama Dua Tahun
(17.06.2015)
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| SELEPAS |

Projek Ladang Masyarakat Orang Asi
(PLMOA) RPS Air Banun, Grik
- Baja DI Stor RPS Air Banum, Grik Mula
Berkurangan Kerana Sebahaglonnya
Telah Diaglhkan Secara Peringkat Ke
Kawasan Yang Tlada Serangan
Gajah Mulal Bulan Julal 2015
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Makium Balas JAKOA Yang Diterima Pada 22 Ogos 2015

I. Stok baja yang dibekalkan adalah untuk tempoh pembajaan selama setahun.
Berdasarkan kepada Jadual pembajaan, kerfa-kerja pada pusingan kedua
sepatutnya dllaksanakan pada bulan Jun 2015. Bagaimanapun, kerja-kerja
tersebut tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual disebabkan kawasan
tidak disenggara dengan sempurna. Baja yang tldak digunakan didapati
masih boleh digunakan kerana kerosakan adalah dari segi pembungkusan
sahajla dan baja yang dianggap rosak tersebut sebenarnya masih
mengandungi nutrlen perlu dan tidak diuraikan melalui proses larut lesap
(leaching), larian permukaan (run off) dan pemeruapan.

il. Bagi mengatasi masalah ini, baja tersebut telah digunakan untuk pembajaan
pusingan kedua setelah kerja-kerja penyenggaraan siap dilaksanakan. Pada
masa yang sama bagi kawalan dalaman, JAKOA akan mengemaskini
prosedur pengurusan baja termasuk menetapkan arahan supaya pegawal di
lapangan melaporkan baki stok baja di dalam mesyuarat Jawatankuasa
Teknikal Ladang Masyarakat.
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PENEMUAN AUDIT:
8.5.5.2. Projek Ternakan lkan

* Projek ternakan ikan dalam sangkar merupakan salah satu kegiatan
ekonomi vyang diperuntukan di bawah PPE JAKOA bagi menjana
pendapatan masyarakat Orang Asli.

e Dari seramai 16 peserta di 3 projek yang telah dipilih sebagai sampel Audit
mendapati hanya sebahagian sahaja yang aktif mengusahakannya. Dari tiga
projek ternakan dalam sangkar yang dilawati iaitu masing-masing satu
projek di Kluang, Mersing dan Kota Tinggi hanya dua projek iaitu di
Mersing dan Kota Tinggi masih mengusahakan projek ternakan walaupun
tidak membantu meningkatkan pendapatan penternak. Projek ternakan di
Kluang tidak diusahakan lagi.

* Pendapatan hasil 3 projek tersebut bagi tempoh tahun 2012 hingga 2015
hanyalah berjumlah RM70,544 berbanding kos projek RM150,000.
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PROJEK TERNAKAN IKAN DALAM SANGKAR

HASIL PENDAPATAN PESERTA/PETERNAK
MENGIKUT TAHUN SEHINGGA TAHUN 2015

BUTIRAN BEXALAN JUMLAH

2012 2013 2014 Catata
(RM) 4
Projek Ternakan tkan Dalam Sangkar Tahun 2015 - tiada
Kampung Orang Asli Tanah Abang, modal untuk membell
500 4,500 2,600 14,600 !
Mersing, Johor {benih ikan talapla, 7 ! benlh ikan dan
makanan lkan, daun pukat dan sangkar} makanan

Tahun 2013 - banjir
Te kan lkan Dal. Sangkar, Kg. Ai
errja L CLEL S IB LB Ll 50,000 5,340 - . 5,340 besar barlaku - projek
Pasir, Kluang, Johor

tidak diteruskan

Tahun 2015 - benth ikan
Projek Ternakan lkan {Slakap] Dalam belum dimasukkan ke
CELTTETRNV N CIRRG TET PV ST SCET R 50,000 20,194 14,400 16,010 50,604  kolam disebabkan
Kota Tinggl, Johor sumber alr yang: tidak

sesual

Sumber: Maklumat DI JAKOA Negerl Johor
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i.

ii.

jil,

Maklum Balas JAKOA Yang Diterima Pada 22 Ogos 2015

Projek ternakan ini merupakan projek one-off yang telah
dilaksanakan atas permintaan peserta.

Projek penternakan ikan sememangnya diakui mempunyai
risiko yang besar untuk diusahakan terutamanya kepada Orang
Asli kerana melibatkan kerja-kerja yang rumit dari segi
pengurusan kolam, pemakanan, penyakit dan penuaian hasil,
Kegagalan utama projek adalah disebabkan oleh kelemahan
penternak untuk menguruskan aktiviti kewangan terutamanya
untuk menyediakan modal pusingan (revolving funds) untuk
menjalankan penternakan pusingan berikutnya. Kegagalan
pengurusan kewangan projek menyebabkan projek tidak
berdaya maju.
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