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LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA
(PAC) PARLIMEN
BERHUBUNG PENGURUSAN PRASARANA DAN
KEMUDAHAN WISMA TRANSIT, KUALA LUMPUR
DI BAWAH KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA
(MINDEF)

1. PENDAHULUAN

Pengurusan Prasarana dan Kemudahan Wisma Transit, Kuala Lumpur di
bawah Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF) adalah sebahagian
daripada penemuan Jabatan Audit Negara (JAN) dalam pembentangan
Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2014 Siri 1 yang
dibentangkan di Parlimen pada 6 April 2015.

Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) Parlimen memutuskan
untuk membincangkan mengenai isu ini pada 15 Mac 2017 iaitu dalam

prosiding Bilangan 3/2017.
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2. OBJEKTIF PERBINCANGAN.

Selaras dengan mandat yang diberikan di bawah Perkara 77
Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat serta Perkara
304 (a) Arahan Perbendaharaan (Pindaan 2008), PAC Parlimen telah
membincangkan penemuan JAN berhubung Pengurusan Prasarana
dan Kemudahan Wisma Transit, Kuala Lumpur di bawah MINDEF

bertujuan untuk mengkaji dan meneliti isu-isu berikut:

i. Memastikan dasar-dasar Kerajaan yang berkaitan dipatuhi.

i. Menentukan sama ada prosedur perolehan Kerajaan
dibuat sewajarnya dan mengikut peraturan yang

ditetapkan.

3. SKOP DAN METODOLOGI.
Perbincangan telah dibuat melalui pendekatan berikut:

i. Menjemput Pengarah Sektor Audit Prestasi Il selaku wakil
Ketua Audit Negara bagi memberi penjelasan berhubung isu

yang dibangkitkan;

ii. Memanggil pihak yang terlibat dalam Pengurusan Prasarana
dan Kemudahan Wisma Transit, Kuala Lumpur daripada
MINDEF iaitu Ketua Setiausaha (KSU), Timbalan Ketua
Setiausaha (TKSU) (Pembangunan) dan Penasihat Undang-
undang (PUU) untuk memberi penjelasan mengenai maklum

balas dan tindakan yang diambil; dan
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Menjemput wakil dari agensi Kerajaan Persekutuan seperti
Kementerian Kewangan (MoF); Jabatan Akauntan Negara;
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Unit Perancang
Ekonomi (EPU) untuk menghadiri prosiding PAC Parlimen

berhubung isu ini.

LATAR BELAKANG

Pasukan 673 Kem Transit Kuala Lumpur mulanya beroperasi di
Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Sebanyak 37 bangunan papan
bertaraf separuh kekal digunakan bagi menempatkan pejabat,

bilik penginapan dan stor pasukan.

Kemudahan di kem ini mampu menampung kapasiti 25 anggota

keluarga dan 100 orang anggota bujang pada satu-satu masa.

Bagaimanapun, apabila musim perayaan dan cuti sekolah,
pengguna meningkat kepada 50 anggota keluarga dan 400
orang anggota bujang menyebabkan kesesakan di Kem Transit
ini.

Tentera Darat mengambil inisiatif untuk meningkatkan
kemudahan ini daripada segi peningkatan dan pemodenan

struktur bangunan, aset dan fasiliti untuk kegunaan pegawai

dan anggota Lain-lain Pangkat (LLP) serta keluarga mereka.

Pembinaan bagi keseluruhan kompleks dilaksanakan melalui
kaedah Land Swap yang bermula pada tahun 2000 dan

sepatutnya siap pada awal tahun 2002.
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Bagaimanapun, projek ini menghadapi masalah dan hanya siap
dan diserahkan sepenuhnya pada bulan September 2008.
Wisma Transit Kuala Lumpur (WTKL) mula beroperasi
sepenuhnya pada Januari 2009 setelah Kompleks Transit mula
diduduki pada November 2008 di atas tanah seluas 5,175
hektar yang dikongsi bersama dengan Rejimen 515 Askar

Wataniah dan Badan Kesenian Tentera Darat.

Pembinaan kompleks ini, keseluruhannya melibatkan kos
berjumlah RM66 juta manakala kos pembinaan WTKL
berjumlah RM32.44 juta.

WTKL berperanan untuk menguruskan pergerakan anggota
dan keluarga melalui perkhidmatan catar udara melibatkan
pergerakan dua (2) hala dari Semenanjung Malaya ke Sabah,

Sarawak dan sebaliknya.

Selain itu, WTKL juga menyediakan penginapan dan sajian
bagi anggota dan keluarga pengguna serta menguruskan

pergerakan kargo.

PERBINCANGAN DAN PENEMUAN PAC PARLIMEN

Sesi perbincangan dimulakan dengan penjelasan awal mengenai isu

yang berkenaan oleh wakil Ketua Audit Negara kepada PAC Parlimen.

Selanjutnya, pihak yang terlibat dengan isu yang dibangkitkan
daripada MINDEF iaitu KSU, TKSU (Pembangunan) dan PUU

dipanggil untuk memberikan keterangan di hadapan Jawatankuasa ini.
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Perkara yang dibincangkan secara umumnya diringkaskan seperti

berikut:

5.1.

Penjelasan Awal Wakil Ketua Audit Negara

Wakil

Ketua Audit Negara telah memaklumkan secara

umumnya pengurusan prasarana dan kemudahan WTKL di

Kuala Lumpur adalah memuaskan. Bagaimanapun terdapat

beberapa kelemahan yang dibangkitkan dan masih dalam

tindakan seperti berikut:-

Sebahagian Bon Senggaraan Berjumlah
RM760,000.00 tidak boleh dicairkan.

Bakti Kausar Development Sdn. Bhd. (BKDSB) iaitu
kontraktor WTKL gagal melaksanakan pembaikan dalam
tempoh Defect Liability Period (DLP). Justeru itu,
MINDEF mengambil tindakan mencairkan
RM760,000.00 daripada nilai bon berjumlah RM3.3 juta
bagi tujuan pembaikan kerosakan.

Walau bagaimanapun, bon tersebut tidak boleh
dicairkan.

Laporan polis telah dibuat oleh MINDEF pada 17
Februari 2015 dan MINDEF memfailkan proof of debt
kepada Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM) pada 15 April
2015. Aduan rasmi kepada Lembaga Perkhidmatan
Kewangan Labuan (LFSA) juga telah dibuat. JPA juga
mewujudkan Jawatankuasa Siasatan bagi menyiasat

pembabitan pegawai/kakitangan awam dalam isu ini.
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ii. 95 buah bilk penginapan WTKL (33%) tidak boleh
digunakan kerana mengalami kerosakan. Berdasarkan
status terkini, semua 95 buah bilik tersebut telah di baik
pulih dan pembaikan tersebut dilaksanakan selepas
tempoh DLP.

5.2 KETERANGAN KSU MINDEF

Dato’ Sri Abdul Rahim Mohamad Radzi, KSU MINDEF
memaklumkan bahawa MINDEF sentiasa peka dan bersungguh-
sungguh dalam menyelesaikan isu-isu yang telah dibangkitkan.
Daripada sembilan (9) isu yang telah dibangkitkan JAN, lapan
(8) isu telah diselesaikan dan satu (1) isu masih dalam tindakan

iaitu mengenai bon senggaraan WTKL.

5.3 PENEMUAN PAC PARLIMEN

Hasil penemuan PAC Parlimen adalah seperti berikut:

Bon Senggaraan WTKL

BKDSB gagal melaksanakan pembaikan dalam tempoh DLP.
Justeru itu, pihak MINDEF mengambil tindakan untuk
mencairkan RM760,000 daripada nilai bon senggaraan
berjumlah RM3.3 juta bagi tujuan membaiki kerosakan. Walau

bagaimanapun, bon tersebut tidak boleh dicairkan.
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Maklum balas MINDEF

Usaha-usaha bagi mendapatkan kembali sebahagian nilai bon

senggaraan berjumlah RM760,000.00 mengalami kesukaran

kerana syarikat berkenaan iaitu BKDSB telah diisytihar

digulungkan oleh mahkamah pada 29 Mac 2012.

Walau bagaimanapun MINDEF telah mengambil tindakan-

tindakan seperti berikut:-

iii.

Mengemukakan notis pencairan bon kepada Al-Hidayah
Investment Bank (Labuan), Syarikat Kewangan yang
menerbitkan bon berkanun pada 25 Ogos 2010, 5
Oktober 2010, 1 November 2011 dan 24 Mac 2015.

Memfailkan Proof of Debt (POD) bagi tuntutan terhadap
BKDSB melalui JIM pada 15 April 2015 dan diterima
oleh Pegawai Penerima dan Pelikuidasi pada 16 April
2015. JIM memaklumkan baki aset syarikat setakat ini
berjumlah RM2,763.60 tidak mencukupi bagi
pengisytiharan dividen dibuat melalui surat mereka
bertarikh 5 Mei 2015.

Mengemukakan aduan rasmi kepada LFSA pada 11
November 2016 mengenai salah laku Al-Hidayah
Investment Bank (Labuan) kerana tidak mencairkan bon

senggaraan seperti mana yang dipohon oleh MINDEF.
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iv. Pada 16 Januari 2017, LFSA telah mengemukakan notis
kepada Al-Hidayah Investment Bank (Labuan) untuk
menyelesaikan tuntutan MINDEF dalam masa dua (2)

minggu.

v. LFSA memaklumkan sedang mengambil tindakan
sewajarnya ke atas Al-Hidayah Investment Bank

(Labuan) yang gagal mencairkan bon.

Manakala daripada segi tindakan pencegahan, MINDEF telah
mengeluarkan Arahan Pentadbiran Pembangunan Bil. 20/2015
bertarikh 23 Disember 2015 berhubung Garis Panduan

Pengurusan Bon Pelaksanaan.

Makium balas JPA

Tindakan telah dikenakan kepada pegawai-pegawai yang
terlibat dengan isu pengeluaran bon senggaraan WTKL. Dua
(2) orang pegawai telah dikenakan tindakan tatatertib turun gaji
maksimum di bawah Peraturan 36 Perintah Am Perkhidmatan

Awam.

Manakala seorang lagi pegawai telah bersara dan di luar

bidang kuasa JPA untuk mengenakan tindakan tatatertib.
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6. RUMUSAN PAC PARLIMEN

PAC Parlimen mendapati berlakunya kelemahan dan kecuaian dalam
pengurusan kontrak WTKL apabila pegawai yang diberikan
tanggungjawab didapati kurang peka terhadap peraturan-peraturan

Kerajaan yang sedang berkuatkuasa.

Perkara ini perlu menjadi pengajaran kepada MINDEF dalam memilih
kontraktor yang berwibawa dan berkemampuan dalam melaksanakan

kontrak Kerajaan.

7. SYOR PAC PARLIMEN

Bagi tujuan penambahbaikan akan datang, PAC Parlimen

mengesyorkan kepada Kerajaan beberapa perkara seperti berikut;

7.1 PAC Parlimen memandang serius terhadap kecuaian MINDEF
dalam isu bon senggaraan WTKL dan menggesa agar tindakan
undang-undang terhadap Al-Hidayah Investment Bank
(Labuan) dibuat dengan kadar segera bagi mendapatkan
semula jumlah RM760,000 tersebut.

7.2  MINDEF perlu memastikan kontraktor mengemukakan jaminan
bank daripada institusi kewangan yang berdaftar di bawah Akta
BAFIA 1989.

7.3 Pegawai-pegawai perlu lebih peka terhadap peraturan-
peraturan Kerajaan yang sedang berkuatkuasa bagi
mengelakkan sebarang kecuaian dan kerugian dalam

melaksanakan perolehan Kerajaan.
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7.4  PAC Parlimen sangsi terhadap tindakan LFSA membenarkan

Al Hidayah Investment Bank (Labuan) beroperasi di Labuan.

7.5 PAC Parlimen menggesa Kerajaan supaya menyiasat tindakan
LFSA membenarkan Al Hidayah Investment Bank (Labuan)

beroperasi di Labuan.

7.6  Jika ada keperluan PAC Parlimen akan memanggil LFSA bagi

memberikan keterangan berhubung isu ini.

JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN

10
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LAMPIRAN A

MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA
BIL. 3/2017 PADA RABU 15 MAC 2017
DI BILIK MESYUARAT JAWATANKUASA 2, BANGUNAN SEMENTARA

PARLIMEN
e T B T T ) h KEMENTERIAN/
o PERKARA JABATAN/ AGENSI
Gl | | TERLIBAT
15 Mac 2017 Pengurusan Prasarana Kementerian
(Rabu) dan Kemudahan Wisma Pertahanan

Transit, Kuala Lumpur
11.00 pagi
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MALAYSIA

LAPORAN PROSIDING

MESYUARAT JAWATANKUASA
KIRA-KIRA WANG NEGARA

Mengenai:

Pengurusan Prasarana Dan Kemudahan Wisma Transit
Kuala Lumpur

- Kementerian Pertahanan Malaysia

PARLIMEN KETIGA BELAS
PENGGAL KELIMA
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MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA
BILIK MESYUARAT JAWATANKUASA 1, BLOK UTAMA
BANGUNAN PARLIMEN, PARLIMEN MALAYSIA
RABU, 15 MAC 2017

AHLI-AHLI JAWATANKUASA

Hadir
YB. Dato’ Sri Hasan bin Arifin [Rompin] - Pengetrusi
YB. Dr. Tan Seng Giaw [Kepong] - Naib Pengerusi

YB. Datuk Liang Teck Meng [Simpang Renggam]

YB. Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah [Limbang]

YB. Dato’ Sri Wee Jeck Seng [Tanjong Piai]

YB. Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah [Jasin]

YB. Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh [Putatan]

YB. Datuk Koh Nai Kwong [Alor Gajah]

YB. Dato’ Ir. Nawawi bin Ahmad [Langkawi]

YB. Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]

YBhg. Datuk Roosme binti Hamzah - Setiausaha

Tidak Hadir [Dengan Maaf]

YB. Dato’ Abd. Aziz Sheikh Fadzir [Kulim-Bandar Baharu]
YB. Dato' Kamarul Baharin bin Abbas [Telok Kemang]
YB. Tuan William Leong Jee Keen [Selayang]

YB. Tuan Tony Pua Kiam Wee [Petaling Jaya Utara]

URUS SETIA

Puan Lavinia A/P Vyveganathan [Setiausaha Bahagian Pengurusan Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia]

Encik Ahmad Johan bin Mohd Afandi [Ketua Sekretariat Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara,
Parlimen Malaysia]

Puan Siti Noor Akmar binti Zulkafli [Juruaudit Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, Parlimen Malaysia]

Encik Rosli bin Aw Ahmad [Juruaudit Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, Parlimen Malaysia]

HADIR BERSAMA

Parlimen Malaysia
Cik Fatin ‘lzzati binti Mohd Radzi [Jurubahasa Terjemahan

(Seksyen Jurubahasa dan Terjemahan) (Pengurusan Dewan Rakyat)]]
Lt. Kol. (B) Mohd Amin bin Abdul Karim [Ketua Bentara Mesyuarat

(Seksyen Bentara) (Pengurusan Dewan Rakyat)]

samb/-

Laporan Prosiding JK. Kira-Kira Wang Negara Bil. 3/2017
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HADIR BERSAMA (samb/-)

Jabatan Audit Negara
YBhg. Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud [Pengarah Sektor Audit Prestasi |1}
Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria [Timbalan Pengarah Sektor Audit Prestasi (Keselamatan 1)]

Jabatan Audit Negara

Puan Hafiza binti Yaakob [Ketua Penolong Pengarah Audit Prestasi (Bahagian I)]

Encik Mohd Sukor bin Ngah [Sektor Audit Prestasi (Kementerian Pertahanan) (Bahagian I1)]
Encik Salutan Lisa [Penolong Pengarah Audit Prestasi [1]

Puan Nur Fasiiha binti Abdul Halim [Penolong Juruaudit]

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
Encik Rosli bin Yaakub [Timbalan Setiausaha Bahagian (Strategi Korporat)]

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
YBhg. Dato’ Sabariah binti Hassan [Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi)]

Encik Azlee Abu Bakar [Ketua Penolong Pengarah (K)A5]

Jabatan Akauntan Negara
Puan Sarimah binti Husain [Timbalan Ketua Pengarah (Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan

Agensi)]

Unit Perancang Ekonomi (UPE)
Encik Ahmad bin Ali [Pengarah (Keselamatan dan Ketenteraman Awam)]

Encik Jeffery bin Yahya [Penolong Pengarah]

SAKSI-SAKSI

Kementerian Pertahanan

YBhg. Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi [Ketua Setiausaha]

YBhg. Dato’ Mohammad Foad bin Haji Abdullah [Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)]

YBhg. Dato’ Zaiton binti Johari [Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan)]

YBhg. Dato’ Abd Aziz bin Md Nor [Setiausaha Bahagian (Pembangunan)]

Encik Maniam A/L Arumugam [Setiausaha Bahagian (Kewangan)]

YBhg. Dato’ Che Mohd Shukri bin Che Hassan [Setiausaha Bahagian (Audit Dalam dan Siasatan Am)]
Puan Juraidah binti Abbas [Penasihat Undang-undang]

Tuan Salim bin Ahmad [Ketua Unit (Integriti)]

YBhg. Mej. Jen. Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad [Ketua Pengarah

(Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan)]

samb/-

Laporan Prosiding JK. Kira-Kira Wang Negara Bil. 3/2017
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SAKSI-SAKSI (samb~)

Kol. Ahmad Faiezzelan bin Abdul Karim [Pegawai Memerintah (Wisma Transit)]
Lt. Kol. Roswandi bin Ismail [Pegawai dar Wisma Transit]
Lt. Kol. Mohd Hanapiah bin Harun [Pegawai (Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan)]
Lt. Kol. Ahmad Inrahim bin Sadya [PS 1 Pengurusan (Markas Logistik Tentera Darat)]
Encik Mohd Farid Syazwan bin Omar [Ketua Penolong Setiausaha
(Unit Awam/ 3 Khidmat Pembangunan)]
Encik Mohd Sazuan bin Muhamad [Ketua Penolong Setiausaha (Unit Awam/ 3 Khidmat Pembangunan)]
Puan Muzaiyah binti Ahmad [Urus setia]
Cik Zarina binti Rahim [Urus setia]
Kapten Haris bin Idris [PS 3 Urusgerak MK LOGTD]
Encik Shahrizal bin Azhar [Ketua Penolong Setiausaha (Unit Udara) (Pembangunan)]
Mejar Zakeman bin Abdul Ghani [Pegawai Cawangan Perancangan dan Pembangunan —
Infrabina, Markas Tentera Udara}
Mejar Badrul Hisyam bin Mohd Noor [Pegawai Kolej Tentera Udara]
Lt. Kol. Haji Kamaruddin bin Mat Jani [MK ATM-BPKP]

Laporan Prosiding JK. Kira-Kira Wang Negara Bil. 3/2017
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LAPORAN PROSIDING

MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA
PARLIMEN KETIGA BELAS, PENGGAL KELIMA

Rabu, 15 Mac 2017
Bilik Jawatankuasa 1, Blok Utama, Parlimen Malaysia, Kuala Lumpur
Mesyuarat dimulakan pada pukul 11.07 pagi

[Yang Berhormat Dato’ Sri Hasan bin Arifin mempengerusikan Mesyuarat]

Tuan Pengerusi: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera Yang
Berhormat Naib Pengerusi PAC Parlimen; Yang Berhormat Dr. Tan Seng Giaw, Ahli-ahli Yang
Berhormat, pegawai-pegawai dan kakitangan daripada Jabatan Audit Negara, seterusnya pegawai-
pegawai mewakili jabatan-jabatan kerajaan.

Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, hari kita memulakan prosiding PAC dalam Mesyuaraf
Pertama Penggal Kelima yang membabitkan pengurusan prasarana dan kemudahan Wisma Transit
Kuala Lumpur. Hadir bagi memberi penjelasan terhadap isu ini yang dibangkitkan dalam Laporan
Audit Negara ialah Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad
Radzi.

Izinkan saya memberikan sedikit latar belakang mengenai pengurusan prasarana dan
kemudahan Wisma Transit Kuala Lumpur ini yang dibina bagi menggantikan Wisma Transit lama di
Jalan Ampang. Pembinaan Wisma Transit Kuala Lumpur yang membabitkan kos pembinaan
berjumlah RM32.4 juta dilaksanakan mengikut kaedah land swap bemmula pada tahun 2000 dan
sepatutnya siap pada awal tahun 2002. Walau bagaimanapun, projek ini menghadapi masalah dan
siap diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Pertahanan pada September 2008 dan mula
beroperasi sepenuhnya tahun 2009. Wisma Transit Kuala Lumpur berperanan untuk menguruskan
pergerakan anggota dan keluarga melalui perkhidmatan carta udara dan melibatkan pergerakan dua
hala Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Selain itu, Wisma Transit juga menyediakan penginapan dan
sajian bagi anggota dan keluarga pengguna serta menguruskan pergerakan kargo.

Jadi sebelum itu, kita mempersilakanlah Jahatan Audit. Kita ada dua papers, hari ini dan esok.
Semua Kementerian Pertahanan ya?

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud [Pengarah Sektor Audit Prestasi Il, Jabatan
Audit Negara]: Ya, betul.

Tuan Pengerusi: Kalau cepat, kita boleh buat sekali ya?

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Ya.

Tuan Pengerusi: Ya. Kalau tidak ada mereka ini kenapa letak mereka ini? Apa ini, siapa itu?
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Encik Ahmad Johan bin Mohd Afandi [Ketua Sekretariat Jawatankuasa Kira-kira Wang
Negara, Parlimen Malaysia]: Ini SUB, itu Yang Berhormat Telok Kemang.

Tuan Pengerusi: SUB apa?

Encik Ahmad Johan bin Mohd Afandi: SUB Dewan Rakyat, Puan Lavi- Datuk Roosme.

Tuan Pengerusi: Okey. Silakanlah dan brieflah.

m1110
Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Okey, Bismillahi Rahmani Rahim.

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Yang
Berhormat Dato’ Sri Hasan bin Avrifin, Pengerusi PAC; Yang Berhormat Dr. Tan Seng Giaw, Ahli-ahli
Yang Berhormat kesemuanya dan juga wakil-wakil daripada pihak Kementerian Kewangan, Jabatan
Perkhidmatan Awam dan juga daripada ICU dan juga daripada semua ahli-ahli mesyuarat ya. Pagi ini
kita akan mengadakan kedudukan terkini bagi Laporan Ketua Audit Negara Siri 1, Tahun 2014-
pertamanya berkaitan dengan Pengurusan Prasarana dan Kemudahan Wisma Transit Kuala Lumpur.
Okey, next.

Tuan Pengerusi: Yang keduanya?
Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Keduanya adalah berhubung dengan

Pengurusan Pembinaan Kompleks Kolej Tentera Udara, Kepala Batas, Pulau Pinang dan untuk
makluman Tuan Pengerusi saya yakin pagi ini kita dapat buatkan sekali teruslah sebab ada
kebanyakan isu-isu yang kita hendak highlight-kan hari ini kebanyakannya boleh kata sudah selesai.
Ada beberapa perkara sahaja yang belum selesailah. Kumpulan berkaitan daripada MINDEF pun
memang ada hari ini, tim-tim yang berkenaan. Okey, next.

Untuk MINDEF. Saya rasa kita pergi terus kepada isulah. Dari segi background tidak
payahlah, okey. Pergi direct kepada isu. Untuk kedudukan yang terkini ya, setelah makium balas
daripada pihak MINDEF, segala tindakan yang masih dijalankan ada dua iaitu dari segi bon
senggaraan kontrak iaitu pembaikan dan senggaraan sehingga 16 Mac 2017. Kalau mengikut maklum
balas terkini ada 95 bilik dan juga 915 lokasi telah selesai dibaiki dan juga dari segi localize juga telah
siap dibina dan boleh kata keseluruhanlah untuk makluman Tuan Pengerusi, saya rasa benda ini
sudah selesai sebenarnya. Tidak adalah perkara-perkara yang dibangkitkan lagi. Okey, next.

Seterusnya secara umumnya pengurusan prasarana di Kuala Lumpur adalah memuaskan.
Bagaimanapun masih terdapat beberapa kelemahan yang masih dalam tindakan pihak
kementerianlah. ltu kalau kita lihat balik kepada isu yang berkaitan iaitu BKDSB gagal untuk
melaksanakan pembaikan dalam tempoh liabiliti. Sebahagian daripada bon senggaraan iaitu
berjumiah RM760,000 tidak boleh dicairkan. Bagaimanapun laporan polis kalau mengikut kedudukan
pada Laporan Ketua Audit Negara, Tahun 2014, laporan polis telah pun dibuat pada 17 Februari 2015
dan file prove of debit oleh Jabatan Insolvensi juga telah dibuat pada 15 April 2015. Aduan rasmi
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kepada Labuan Financial Services Authority juga telah dibuat. Satu Jawatankuasa Siasatan oleh pihak
JPA telah diwujudkan.

Bagaimanapun, tindakan masih lagi berterusan dijalankan oleh pihak kementerianlah
walaupun kalau ikut di dashboard Jabatan Audit Negara, kalau kita tengok hijau, tetapi bagaimanapun
perkara ini perlu diteruskan lagilah. Okey next. Saya rasa mungkin selepas ini kita dapat kedudukan
terakhirlah apa yang dibuat oleh pihak berkaitan.

Okey, next berkaitan dengan- pun juga selesai sebenarnya iaitu kedudukan 33 peratus dari
segi bilik-bilik yang tidak dapat digunakan kerana berlaku kerosakan. Bagaimanapun mengikut
kedudukan terkini 95 buah bilik telah pun di baik pulih dan pembaikan telah pun dijalankan di mana
kesemua 354 lokasi telah dibaiki iaitu di KL. Sebanyak 52 lokasi BKTD kesemuanya 52 lokasi telah
juga dibaiki. Kesemua saya rasa ini sudah selesailah untuk makiuman Tuan Pengerusi.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah [Limbang]: Dibaiki itu dalam tempoh Defect Liability
Period?

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Selepas, selepas tempoh liability period.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: So they are not- kontraktor tidak dikenakan liquidated
asset and diminished.

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Itu yang masalah itu. Apa yang Jabatan Audit
highlight-kan sepatutnya ditolaklah. Itu yang jadi isu. Maknanya setelah ditegur oleh Jabatan Audit
baru diambil tindakan. Kalau tidak audit, mungkin macam itu sahajalah. Okey, next. Itu kita minta JPA
nanti akan bagi tahu apa kedudukan terkinilah, sebab saya tengok daripada makluman balas
terdahulu macam ada bentuk rayuan, tetapi kita hendak tahulah apa kedudukan seterusnya. Kalau
tidak, maka tidak selesailah benda itu.

Okey, next ini berkaitan pula- itu sahaja Laporan Audit yang untuk...

Tuan Pengerusi: Safu lagi itu?

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Yang perlu penjelasan lanjutiah.

Tuan Pengerusi: Paper satu lagi itu?

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Paper yang satu lagi itu adalah mengenai
dengan pengurusan pembinaan.

Encik Rosli bin Yaakub [Timbalan Setiausaha Bahagian (Strategi Korporat),
Kementerian Kewangan Malaysia]: Tuan Pengerusi, saya hendak highlight satu isu yang MINDEF
telah lakukan tetapi mungkin sudah selesailah iaitu bon ataupun bank guarantee. Mereka menerima
pakai satu bank yang tidak didaftarkan di bawah Akta BAFIA. Kalau syarat untuk bank guarantee ini
mesti bank-bank yang tersenarai dalam Akta BAFIA. Akan tetapi Al-Hidayah Investment Bank
(Labuan) ini bukan satu bank yang didaftarkan di bawah BAFIA tetapi menggunakan bank ini untuk
mengeluarkan bank guarantee which is sebenamya dalam kontrak dalam kerajaan tidak bolehlah. Dia
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kena ambil daripada bank-bank yang tersenarai dalam Akta BAFIA Bank Negara. Terima kasih Tuan
Pengerusi.

Makna illegal tetapi bukan dalam senarai BAFIA Tuan Pengerusi. la didaftar di Labuan. Kalau
dalam kontrak selalunya yang under BAFIA lah Akta Bank Negara.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan [Kota Bharu]: ltu syaratnyalah, syarat.

Encik Rosli bin Yaakub: Ya, syarat.

Dato’ Sri Wee Jeck Seng [Tanjong Piai]: ltu syarat, syarat...

Encik Rosli bin Yaakub: Syarat untuk bank guarantee.

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Sehubungan dengan itu Tuan Pengerusi, kita
minta dapat penjelasan daripada pihak berkaitanlah apa sebab benda itu berlaku. Saya pula rasa
dukacita sikit bila jawatankuasa yang ditubuhkan oleh JPA itu kita tengok hasil siasatan itu ialah
terlepas macam itu sahaja. Jadi tidak ada orang kata lesson leamed. Kita minta penjelasanlah.
Seterusnya Tuan Pengerusi dan Ahli Mesyuarat...

Encik Azlee bin Abu Bakar [Ketua Penolong Pengarah (K)AS, Jabatan Perkhidmatan
Awam]: Tuan Pengerusi, bagi menjawab soalan berkenaan dengan tindakan yang telah dikenakan
kepada pegawai yang terlibat dengan isu pengeluaran bon senggaraan kepada Al-Hidayah Investment
Bank. Dua pegawai telah dikenakan tindakan tatatertib sehingga turun gaji iaitu maksimum di bawah
Peraturan 36. Manakala seorang lagi pegawai telah bersara dan di luar daripada bidang kuasa JPA
untuk mengenakan tindakan tatatertib.

Akan tetapi dua orang pegawai telah dikenakan tindakan tatatertib turun gaji paling maksimum
di bawah Peraturan 36.

Dato’ Sri Wee Jeck Seng: Sebab?

Encik Azlee Abu Bakar: Sebab kesalahan mengeluarkan bon senggaraan kepada Al-
Hidayah Investment Bank yang tidak ada listed di bawah Perbendaharaan.

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Tuan Pengerusi, kita pun Jabatan Audit Negara
saya ingat Tan Sri Ketua Audit Negara yang dululah mantan, pun pemah bersuara bila kita lihat rata-
rata dari segi ketidakadilanlah. Bila yang berlaku itu kebanyakannya pegawai yang bersara, memang
tidak boleh ambil tindakan. Jadi kita pohonlah supaya pihak JPA dapat fikir balik macam mana. Kalau
tidak, yang berlaku itu yang bersara habis. Setakat itu sahaja, habis.

Tuan Pengerusi: Memang bersyarat. Kalau bersyarat tidak boleh ambil tindakan ya?

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Macam bersara wajib, jadi kita minta JPA kaji
semulalah. Kalau tidak, selamat dia orang ini.

Dato’ Sabariah binti Hassan [Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi),
Jabatan Perkhidmatan Awam]: Tuan Pengerusi sebenarnya memang JPA aware, maklum bahawa
apabila pegawai sudah bersara tindakan tatatertib memang tidak boleh dibuat. Itu dalam Peraturan

Pegawai-pegawai Perkhidmatan Awam. Akan tetapi kita juga sedang mefihat apa tindakan dan
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beberapa kali mesyuarat telah diadakan, bagaimana kita hendak mengambil tindakan selepas
bersara. Banyak kes-kes yang fafely ini berlaku, jadi kita ambil iktibarlah daripada apa yang berlaku

dan insya-Allah lah we try to do something on this one. Insya-Allah, thank you.

u1120
Dr. Tan Seng Giaw [Kepong]: Sebelum paper kedua itu, bolehkah Jabatan Audit terangkan

secara ringkas apakah isu pokoknya, kita hendak tanya.

Tuan Pengerusi: Isu pokok itu tadi bon, lagi apa tadi? Lambat...

Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria [Timbalan Pengarah Sektor Audit Prestasi
(Keselamatan 1) Jabatan Audit Negara]: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuan Pengerusi dan Ahli-ahli Mesyuarat PAC. Berkaitan dengan tajuk yang pertama iaitu pembinaan
Wisma Transit yang baru dibentangkan tadi, isu pokok berkaitan yang dibangkitkan oleh pihak audit
pertama sekali tadilah, isu bon pelaksanaan itu yang dibuat dengan bank yang tidak berdaftar yang
menyebabkan masalah. Masalahnya bila berlaku kerosakan pembaikan bangunan itu sendiri biasanya
dalam tempoh kecacatan kita akan pegang bon tersebut atau cairkan bon yang dicagarkan itu.

Akan tetapi masalahnya di sini tidak boleh kerana masalah tadilah maknanya Bank Labuan
pesisir pantai ini dia laintah sikitlah prosedur dan sebagainya yang menyebabkan tidak boleh kita
hendak ambil sebagaimana prosedur biasa mencairkan bon untuk cover dia punya kerosakan-
kerosakan yang patut dia buat. Sebab kontraktor ini sendiri yang sebenarnya dia telah bankrupt,
gulung tikar. Kalau dia masih ada tidak ada masalah, bon itu kemudian. Bila dia sudah laksanakan
kerja dia bon ini kita lepaskan balik. Akan tetapi masalah sekarang kontraktor telah bankrupt, sudah
gulung tikar, jadi kita hendak ambillah bon tadi tetapi ada masalah tadi, yang masalah pelanggaran
terhadap syarat-syarat. Di sana saya tak tahu bagaimana terlepas pandang pihak kementerian sendiri

dalam proses dia sebagai kementerian pengguna yang menjaga projek ini sehingga melanggar

prosedur tadi.
Kesannya inilah, kesannya sehingga kerajaan terpaksa melantik satu kontraktor baru untuk

menjalankan kerja-kerja pembaikan yang kita nampak tadi 900 lebih lokasi. Kalau kita pergi pada bilik
hampir keseluruhan, hampir setiap tingkat. Tingkat 1, tingkat bawah, bilik itu, bilik ini, dapur dan
sebagainya. Itu yang berlaku. Bila berlaku begitu memang dia bermasalah, kontraktor pun telah di
terminate, tak boleh hendak ambil bon tadi. Akhirnya kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan
saya rasa lebih kurang RM15 juta lebih pula.

Tuan Pengerusi: Lagi?

Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria: Lagi, betul tak.

Tuan Pengerusi: Maknanya dua kalilah.

Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria: Ya.

Dato’ Sri Wee Jeck Seng: Bon yang pertama.
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Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria: Bon itu masih belum selesai, nanti kita dapatkan
penjelasan lanjut daripada pihak kementerian, tindakan undang-undang kah, proses apa yang masih

beriaku.
Dato’ Sri Wee Jeck Seng: Belum ganti dengan kontraktor baru. Mereka tak lantik, nanti baru

kena bon tak.

Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria: Lantik, lantik.

Dato’ Sri Wee Jeck Seng: Lantik baru kena bon tak?

Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria: Ini untuk pembaikan. Untuk pembaikan yang rosaklah.

Dato’ Sri Wee Jeck Seng: Keluarkan lagi, bon lagi.

Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria: Ya, ya sebab ini lain.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Tuan Pengerusi, saya hendak tarik perhatian dalam
Mesyuarat ini, sepatutnya penggunaan bank yang not listed under BAFIA should not happen kepada
kementerian yang besar. Jadi benda sudah berlaku, sudah berlakulah, mungkin ada langkah-langkah
pencegahan di masa akan datang. Umpamanya, ini berlaku di Labuan, Labuan ini mungkin tak sama
dengan tempat lain. Banyak bank-bank pesisir pantai ini. Jadi sepatutnya MoF ataupun Bank Negara
sendiri perlu caution kementerian-kementerian ini supaya mereka — bank mana yang perlu mereka
ambil walau ada dalam fist tetapi ini berlaku benda yang sepatutnya disedari dari peringkat awal
lagilah. Kita tak pernah dengar pun Al-Hidayah Investment Bank ini, tidak pernah dengar pun. Terima
kasih.

Encik Rosli bin Yaakub: Tuan Pengerusi, kalau boleh saya respons Yang Berhormat Kota
Bharu. Sebenamya Yang Berhormat, memang ada dalam Pekeliling Kementerian Kewangan dalam
hal-hal berkaitan dengan kontrak perlu- kita ada list bank-bank yang under BAFIA, memang kena
perlu. Malahan dalam kes ini Yang Berhomnat sebenarnya masa exit conference dengan MINDEF,
saya sendiri telah menyuarakan kepada MINDEF pada ketika itu bila saya lihat benda ini tidak ikut
prosedur. Saya mencadangkan supaya report polis dilakukan pada ketika itu untuk cover kerajaan.

Walaupun sudah buat tetapi bagi saya mereka tetap melakukan satu kesilapanlah kerana
tidak mengikut Pekeliling Perbendaharaan dalam membeli bon daripada bank yang didaftar di bawah
BAFIA. Memang adalah Yang Berhormat dalam pekeliling. Terima kasih.

Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria: ...Ini pun telah diambil sebagaimana kita dengar JPA
cakap tadi, terhadap kecuaian itu telah diambil tindakan. Jadi setakat hari ini proses selanjutnya untuk
mendapat balik ganti rugi tadi saya rasa nanti pihak kementerian akan bagi penjelasaniah.

Seorang Ahli: Tadi, pegawai bank kah atau pegawai tentera?

Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria: Yang mana? Pegawai MinDefF lah yang
bertanggungjawab menjaga benda ini.

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Cuma yang bicara terlepaslah.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Pegawai bank tak ada?
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Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria: Ya, itu isu pokok yang dalam projek inilah, tentang bon
dan pembinaan yang bermasalah.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: So all the contractual matters, all handle by MinDef.

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Yes.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Tiada Menteri Kewangan, dokumen kewangan?

Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria: Tidak, tidak. Okey, terima kasih.

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Tuan Pengerusi, yang esok sebenamya saya
rasa memanglah tak ada isu. Why nof, saya rasa tak perlu pun Yang Berhormat kena hadir. Yang
tersebut selesai sudah, tidak serius macam ini, tak serius macam yang paper pertama ini. Esok
memang tak ada.

Beberapa Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria: Kita lapor sini sahaja.

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Saya lapor sini sahaja untuk ini. Saya lapor
teruslah.

Tuan Pengerusi: Laporiah.

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Saya laporkan terus sahaja. Terima kasih Tuan
Pengerusi. Okey, buka balik.

Encik Mohamed Ziadi bin Zakaria: Biar seftle ini dulu.

Datin Seri Dato’ Shamsiah binti Haji Daud: Okey. Okey.

[Saksi-saksi dari Kementerian Pertahanan mengambil tempat di hadapan Jawatankuasaj

Tuan Pengerusi: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, Yang
Berbahagia Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi selaku Ketua Setiausaha Kementerian
Pertahanan, Yang Berbahagia Dato’ Mohammad Foad bin Haji Abdullah Timbalan Ketua Setiausaha.
Seterusnya, Yang Berhormat Dato’ Zaiton binti Johari Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan.

Terlebih dahulu saya bagi pihak PAC ingin mengucapkan terima kasih di atas kesempatan
pagi ini ke Majlis Prosiding PAC ke atas satu isu Kementerian Pertahanan iaitu pembinaan Wisma
Transit di Kuala Lumpur yang dibina bagi menggantikan Wisma Transit lama di jalan Ampang, ini
jsunya.
u1130

Ada dua isu sebenarnya kementerian. Kalau kita sempat siapkan hari ini besok tidak payahlah
datang ya. Kita cuba siapkan hari ini. Satu lagi isu pembinaan kolej tentera? Kolej tentera. Audit, kolej
tentera? Okey. Silakan Dato Seri.

Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi [Ketua Setiausaha, Kementerian

Pertahanan]: Bismillahi Rahmani Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
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sejahtera Yang Berhormat Tuan Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC), Ahli-ahli
Yang Berhormat, pegawai-pegawai kanan daripada jabatan-jabatan dan juga kementerian serta juga
tim daripada Kementerian Pertahanan dan juga Angkatan Tentera Malaysia.

Perfama, Yang Berhormat saya ucapkan ferima kasih kerana finally kita dapat
membentangkan tentang dua isu ini yang mana telah lama dimasukkan dalam fown hall dahulu dan
agak juga lama dari segi jarak. Namun begitu, Kementerian Pertahanan tidak melengah-lengah dan
juga telah mengambil tindakan bersungguh-sungguh untuk menjawab semua soalan dan saya juga
bersyukur kerana kita mungkin boleh dapat menyelesaikan kedua-dua isu pada pagi ini. Insya-Allah.

Pertama, Yang Berhormat adalah isu pengurusan prasarana dan kemudahan Wisma Transit
Kuala Lumpur. Isu kedua adalah pengurusan pembinaan Kolej Tentera Udara di Kepala Batas, Kedah
Darul Aman. Dengan izin Yang Berhormat, saya mulakan dengan projek pertama iaitu Pihak
Pengurusan Prasarana dan Kemudahan Wisma Transit Kuala Lumpur. Ini adalah latar belakang
projek. Kalau kita lihat di situ immediately kita boleh kesan bahawa projek ini telah begitu lama
dilaksanakan tarikh mula permohonan adalah 7 Oktober 1998. Tarikh siap sebenar CPC .11
September 2008.

Next... [Merujuk kepada slaid] Ringkasan teguran Audit, ada sembilan isu penemuan. Satu isu
adalah dashboard. Lapan isu lain adalah jawapan yang kita perlu berikan dan di sini saya ingin
menyatakan bahawa ada satu isu yang kami ingin bentangkan Yang Berhormat. Dengan concurrent
daripada Jabatan Audit Negara. Lain itu saya telah dimaklumkan disahkan bahawa ia telah selesai.
Akan tetapi, with your advise Sir if we need fo bentang all, we will bentang all. Otherwise, yang
dimaklumkan adalah satu yang mana melibatkan....

Tuan Pengerusi: Bon.
Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi: Bon senggaraan. Sebahagian bon senggaraan

berjumlah RM760,000 tidak boleh dicairkan. That is the issue that have been recorded that we have fo
answer today. The rest itu Sir with your concurrent....

Tuan Pengerusi: Sudah selesai semua ya?.

Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi: Recorded Sir has selesai.

Tuan Pengerusi: Okey.

Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi: For KTU, I stand to be guided. Sama ada kami
kena bentang juga fasal KTU.

Tuan Pengerusi: Cuba selesaikan first paper dahulu.

Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi: Yes. First paper Sir. If you allow me Sir, | will
invite Dato Zaiton Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan MinDef untuk mulakan. Terima kasih
Yang Berhormat.

Dato’ Zaiton binti Johari [Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan) Kementerian

Pertahanan]: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Tuan
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Pengerusi, Ahli-ahli Yang Berhormat, Yang Berbahagia Datuk-datuk’ dan tuan-tuan dan puan-puan
sekalian. |zinkan saya beri penjelasan berhubung dengan jawapan kepada laporan audit iaitu maklum
balas kementerian berhubung dengan pengurusan kontrak bon senggaraan sebahagian berjumlah
RM760,000 tidak boleh dicairkan.

So, untuk yang ini Tuan Pengerusi, usaha-usaha untuk mendapatkan kembali sebahagian
nilai bon senggaraan berjumlah RM760,000 mengalami kesukaran kerana syarikat telah digulungkan
pada 29 Mac 2012. Walau bagaimanapun, kementerian telah mengambil tindakan seperti berikut.
Pertama, kementerian telah mengemukakan notis pencairan bon kepada Al-Hidayah Investment Bank
(Labuan) pada 25 Ogos 2010, 5 Oktober 2010, 1 November 2011 dan juga 24 Mac 2015.

Kedua, kementerian telah memfailkan Proof of Debt (POD) bagi tuntutan terhadap BKDSB
which is syarikat ini melalui Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM) pada 15 April 2015 dan diterima oleh
Pegawai Penerima dan Pelikuidasi pada 16 April 2015. JIM memaklumkan bagi aset syarikat setakat
ini berjumlah hanya RM2,763.60 tidak mencukupi bagi pengisytiharan dividen dibuat melalui surat
mereka bertarikh 5 Mei 2015. Ini kita ada dalam geran A.

Ketiga, kementerian telah mengemukakan aduan rasmi kepada Labuan Financial Services
Authority Labuan (Labuan LFSA) pada 11 November 2016 mengenai salah laku Al-Hidayah
Investment Bank (Labuan) Limited Bank yang mengeluarkan bon senggaraan kerana tidak
mencairkan bon senggaraan seperti mana yang dipohon oleh kementerian. Juga pada 16 Januari
2017, pihak LFSA telah mengemukakan notis kepada Al-Hidayah Investment Bank untuk
menyelesaikan tuntutan MINDEF dalam masa tempoh dua minggu.

Akhir sekali, LFSA memaklumkan sedang mengambil tindakan sewajarnya ke atas Al-Hidayah
Investment Bank yang gagal mencairkan bon. Dari segi tindakan preventif, Tuan Pengerusi.
Kementerian telah mengeluarkan Arahan Pentadbiran Pembangunan, Bil. 20/2015 bertarikh 23
Disember 2015 berhubung garis panduan pengurusan bon pelaksanaan seperti dalam transit. Terima
kasih.

Dato’ Sri Wee Jeck Seng: Dato’ hendak tanya sekejap. Tadi kita dimaklumkan bahawa
kesemua projek untuk bank guarantee ini mesti ada- tiada akta BAFIA. Mengapa kementerian boleh
terlepas pandang. Biar ia begitu sahaja melalui bank guarantee yang tidak di bawah akta BAFIA itu.

Dato’ Zaiton binti Johari: Untuk makluman Yang Berhommat, ini actually projek ini di bawah
penswastaan. Projek penswastaan. Dalam projek penswastaan, dalam dia punya kontrak dokumen itu
tidak menyebutkan bahawa tidak dibenarkan untuk kita gunakan offshore bank. la tidak jelas di situ.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Yang Berhormat Tuan Pengerusi. Saya hendak tanya pihak
kementerian. Kita dibekalkan dengan satu form. Namanya Form of Maintenance Bond yang
dikeluarkan oleh Al-Hidayah Investment Bank ini. Sehubungan dengan sahabat saya tanya tadi, bon
ini selain ditandatangani oleh kontraktor juga ditandatangani oleh pihak kementerian. Kalau dalam
dokumen ini, very clear yang signed on behalf of Government of Malaysia, Haji Nordin bin Haji Ahmad,
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Setiausaha Bahagian Pembangunan Kementerian Pertahanan. Witness by, Mansor bin Jusoh, Ketua

Penolong Setiausaha Unit Awam Ill Khidmat Bahagian Pembangunan.
Jadi, soalan saya kalau Dato sebut tadi. Kementerian tidak ada makluman mengenai Al-

Hidayah ini, ignorance of law is no excuse. Benda ini, sudah jelas kementerian saya rasa jelaslah
mana bank yang boleh di deal untuk this kind of thing. Benda ini, Al-Hidayah Investment Bank kita pun
tidak pernah dengar dan hendak menyatakan bahawa kementerian tidak tahu hanya bank yang listed
under BAFIA sahaja yang boleh mengeluarkan maintenance bond ini. Saya rasa tidak boleh di
terimalah. Ignorance of law is no excuse. Macam mana hendak explain itu.

Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi: Jemput our Penasihat Undang-undang.

Puan Juraidah binti Abbas [Penasihat Undang-undang, Kementerian Pertahanan]:
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang Berhormat. Dalam hal ini, kita tengok kita punya
perjanjian dia tidak sebut bank itu hendaklah berdaftar di bawah BAFIA. Walau bagaimanapun, kami
mendapati Al-Hidayah Investment Bank (Labuan) telah diberikan licensed di bawah Labuan Offshore
Financial Services Authority Act 1996.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: 'm sorry. Are you telling us that kementerian tidak tahu
peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Negara. Bahawa yang boleh keluar maintenance bond ini
hanya or banks which listed under banking registration act, BAFIA. Takkanlah you datang hanya
hendak beritahu, “Oh, kementerian fidak tahu". This is a very benda yang paling asas untuk benda-
benda kontrak macam ini. It is not excuse.
w1140

Tuan Pengerusi: Apa tindakan dibuat kepada pegawai yang cuai inilah? Ada satu lagi- yang
kedua, adakah kita saman bank tak? Meaning because dia been failed to deliver. Adakah dua perkara
itu? Adakah kita mengambil tindakan kepada pegawai yang cuai dan yang kedua adakah kita
mengambil usaha tindakan ke atas bank itu sendiri kerana dia tidak boleh menunaikan dia punya bon
itu?

Puan Juraidah binti Abbas: Yang Berhomat, kita telah mengeluarkan beberapa notis
kepada Al-Hidayah Investment Bank pada 25 Ogos 2010, pada 5 Oktober 2010, pada 1 November
2011 dan yang paling akhir sekali pada 24 Mac 2015.

Tuan Pengerusi: Notis tindakan mahkamah?

Puan Juraidah binti Abbas: Tindakan mahkamah kita akan ambil selepas aduan kita kepada
Labuan Financial Services Authority diselesaikan.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah [Jasin]: Sebenarnya all banks and financial
institution in the country is requlated and governed the Central Bank. [ wonder this bank now whether
the force under the category of Labuan offshore or something but actually now all banking and

financial institutions is requlated under BNM. That’s all.
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Kalau dalam macam perkara ini patutnya kita boleh refer kepada BNM. Kalau ada kesilapan
kita...

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Tuan Pengerusi, saya rasalah pandangan saya, legally
memang Al-Hidayah Invesment Bank dia tidak perlu bayar RM760,000 because this contract is buat at
an issue. Buat from the beginning because there are entitled to issue the bon because there are not
listed under BAFIA. So, you pergi sign dengan orang yang tidak layak, so kontrak itu tidak sah. That
why dia tidak bayar. Memang kalau pergi court pun memang- fo my opinion memang tidak bolehlah.
Board has an issue.

Dr. Tan Seng Giaw: Tuan Pengerusi, sebenarnya siapa yang melantik. Mengapa itu bank itu
yang dikenali dibangkitkan dan dilantik? Siapa pegawai itu yang membuat demikian? Kita hendak
tahu.

Dato’ Zaiton binti Johari: Tuan Pengerusi, dari segi tindakan punitif...

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Deliberate attempt, deliberate by the contractor to
mislead us. That's all. Dia punya masalah ini just fo mislead us.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Misrepresentation.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Misrepresentation.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Tuan Pengerusi, ini kepada KSU lah ya. Al-Hidayah-
what is the problem, actually? Dia boleh keluarkan, dia tidak boleh cairkan? Can you explain to us just
a minute what is actually the problem, dia tidak boleh keluarkan kah? Itu kita hendak dengar betul-
betullah the real thing, apa sebab dia tidak boleh keluarkan.

Puan Juraidah binti Abbas: Yang Berhormat, berdasarkan dokumen apa yang kita dapat
apabila kali pertama kita hantar Notis Tuntutan kepada Al-Hidayah, ia memberi respons pada 3
September 2010, kata dia masih akan menyiasat kita punya tuntutan. Selepas pada itu dia tidak
mengambil apa-apa tindakan ataupun berunding dengan pihak kementerian.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: And what is your follow up?

Puan Juraidah binti Abbas: Bahagian Pembangunan mungkin boleh bantu saya.

Tuan Pengerusi: Basically bond is money, bond is financially- my little knowledge about the
banking. Bond is money. Why bila kita hendak present kita tidak boleh keluar. That mean there must a
something wrong with the hank-lah. Makna sama ada bank itu tidak wujud atau bank itu- tidak tahu
sama ada dalam bank sendiri ada masalah makna dikeluarkan bon yang palsu. ft’s a criminal.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Tidak ada hidayah...

Tuan Pengerusi: Tidak ada hidayah, the bond is yang palsu. Kalau palsu that mean criminal.
Bank Negara kena sfep-in patutnya.

Dr. Tan Seng Giaw: Tuan Pengerusi, kita ada banyak bank yang bertaraf tinggi. Siapa yang
cadangkan kita lantik itu bank yang tidak dikenali ini?

Dato’ Zaiton binti Johari: Kontraktor sendiri, Tuan Pengerusi.
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Dr. Tan Seng Giaw: Kontraktor.

Dato’ Zaiton binti Johari: Yes, yes.

Dr. Tan Seng Giaw: Jadi yang balik itu kontraktor itu, mengapa kita melantik kontraktor yang
tidak berupaya. Kita ada banyak kontraktor yang layak yang berkesan, efisien tetapi kita tidak lantik.
| antik yang bankrap.

Puan Juraidah binti Abbas: Yang Berhormat, company ini masa kita lantik masih belum
digulungkanlah. Dia digulungkan pada 29 Mac 2012.

Tuan Pengerusi: Berapa kerugian kepada kerajaan secara keseluruhannya?

Dato’ Zaiton binti Johari: Kita tidak dapat balik bon selenggara itu menyelenggarakan itulah,
RM760,000.

Tuan Pengerusi: Dia siapkan kerja? Kerja dia siap?

Dato’ Zaiton binti Johari: Kerja siap.

Tuan Pengerusi: Kefja siap. Maknanya RM33 juta- berapa...

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Banyak kerugian Tuan Pengerusi. Yang Berhormat
RM15 juta lagi hendak buat semula itu.

Tuan Pengerusi: Hendak buat semula itu siapa, bukan dia, kan? Maknanya kerugian kepada
kerajaan berapa, lebih kurang. Berapa kerugian kepada kerajaan?

Dato’ Zaiton binti Johari: Sebanyak RM760,000 dari segi kita tidak dapat balik bon

selenggaraan itulah- kerja-kerja selenggaraan.
Dato’ Sri Wee Jeck Seng: Untuk membuat sebagainya itu- itu kerugian juga sepatutnya

selesai semua, dia tidak selesai.

Tuan Pengerusi: Ini Naib Pengerusi saya ini Yang Berhormat Kepong tanya pegawai yang
verify the agreement, siapa tadi?

Dato’ Zaiton binti Johari: Yang Berhormat Tuan Pengerusi, sebenarnya tindakan punitif
telah diambil di mana kita telah laporkan pada JPA-lah. JPA telah mengambil tindakan telah siasat tapi
walau bagaimanapun, telah didapati bahawa tidak ada kesalahanlah, dilepaskan.

[Ahli-ahli berbincang sesama sendiril[Pembesar suara dimatikan]

Dato' Sabariah binti Hassan: Sebenamya bukan dilepaskan, dia tidak lepas. Dia kena
tindakan turun satu mata gaji selama 36 bulan. Jadi sebenamya banyak itu 36 bulan dia macam
dibekukan. Lepas itu dia akan jatuh lagi untuk kenaikan pangkat dia akan tunggu lagi sebab ini sudah
kena penalti- actually dia tidak lepas kecuali yang SUB itulah sebab dia telah menjadi pesara Yang
Berhormat. Terima kasih.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Balik kepada soalan tadi, you sudah mengadu dia kata
hendak siasat sahaja Al-Hidayah, lepas itu tidak ada apa-apa. Senyap sahajalah mereka.

Puan Juraidah binti Abbas: Masih dalam siasatan lagi.
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Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Dia punya siasatan lagi, yang Al-Hidayah punya
siasatan.

Puan Juraidah binti Abbas: Itu sahaja correspondent yang dihantar pada kementerian. Itu
sahaja.

Tuan Pengerusi: Tidak saya rasa you punya move ini salah. Patut you sudah ambil tindakan
mahkamah kepada bank ini. Sepatutnyalah. Sepatutnya you sudah start proceeding against the bank.
Maknanya boleh jadi bank ini boleh digulungkan. Kalau ia keluar bon, dan ia tidak bertanggungjawab
kepada bon itu, maknanya something is very actually- satu yang seriuslah, very serious. Maknanya
dari segi...

Puan Juraidah binti Abbas: Yang Berhommat, kita memang akan mengambil tindakan
undang-undang di mahkamah. Walau bagaimanapun, itu adalah after kita ambil tindakan membuat
aduan kepada Labuan Financial Services Authority.

Tuan Pengerusi: Dan dia- Labuan, kalau saya sebut lebih-lebih dia akan batal lesen sahaja
but you still kena recover your money. Kalau you cepat ambil tindakan fo recover RM760,000 mungkin
you ada chance dapat duit itu. Kalau tidak ambil tindakan langsung, tiada chance. Mungkin dia apa...
m1150

Puan Juraidah binti Abbas: Kita akan ambil tindakan.

Tuan Pengerusi: Prosiding mahkamah bukan?

Puan Juraidah binti Abbas: Ya.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Still ada masa lagikah limitation? | think you barred by
Limitation Act.

Puan Juraidah binti Abbas: Ya. Masih lagi. Kita masih ada lagi sebab kalau ikut bon itu
sendiri, kita boleh buat tuntutan selagi CMGD masih belum dikeluarkan. So dalam hal ini, CMGD ini
tidak dikeluarkanlah.

Seorang Ahli: CMGD itu apa?

Puan Juraidah binti Abbas: Certificate of Making Good Defects.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Tuan Pengerusi, memandangkan Al-Hidayah ini is
not listed under BAFIA, so there is no way we can get back our money from Bank Negara. Because all
financial institutions who does any fault we can get back our money from BNM. BNM is fully
responsible because they are as you know having some reserve with BNM. Akan tetapi dalam perkara
ini saya rasa, kita masih lagi belum ambil kita punya tindakan-tindakan yang lain. Kita boleh
melaporkan kepada Bank Negara perkara ini kerana patutnya apa juga banking institutions, financial
institutions yang beroperasi dalam negara kita ataupun Labuankah, still under Bank Negara walaupun
dia di bawah Labuan FSA ini.

Encik Mohd Farid Syazwan bin Omar [Ketua Penolong Setiausaha (Unit Awam/ 3

Khidmat Pembangunan) Kementerian Pertahanan]: Tuan Pengerusi.
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Dato’ Takiyuddin bin Hassan: They are not listed company.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Ya, ya. Walaupun dia tidak listed bawah BAFIA.

Encik Mohd Farid Syazwan bin Omar: Tuan Pengerusi, boleh saya tambah sedikit ya?
Sebenarnya Al-Hidayah Investment Bank ini merupakan bank pesisir pantai yang dikawal selia di
bawah LFSA iaitu Labuan Financial Services Authority, di mana LFSA juga merupakan agensi di
bawah Bank Negara juga Tuan Pengerusi.

Cuma saya hendak maklumkan sedikit, tambah sedikit Tuan Pengerusi. Berkaitan tentang
maintenance bond di dalam kontrak di bawah seksyen recital, maintenance bond ini dimaklumkan
bahawa means the bond issued by an approved license’s bank or financial institution pursue to section
10.1, and substantially in the form asset out in Appendix V. Jadi mungkin pada pemahaman pegawai
yang- jadi itulah kami berpandangan semasa tersebutlah, masa berlakunya penerimaan maintenance
pond itu. Ini kerana dalam kontrak tidak dinyatakan bahawa mesti mendapat jaminan bank daripada
bank yang berdaftar di bawah BAFIA Act 1989.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: That is a basic. You should understand and you should obey
that. Takkanlah alasan kita tidak tahu bahawa periu- that is a very basic thing ya.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Akan tetapi selain daripada satu kesilapan, yang
kita sekarang bincangkan ini, bon maknanya [ give you a Dollar, you give me a bond of one Dollar.
Kalau orang itu hendak datang balik cfaim bond, give me back my money. Thats all, itu sahaja.

Encik Mohd Farid Syazwan bin Omar: Tuan Pengerusi...

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Bagi saya, kalau dia tidak berkeupayaan untuk
bayar, bukan sahaja mencemarkan nama Malaysia bahkan nama- fasal kita di offshore banking sana,
kita ada bank yang amalkan Islamic banking. Kemungkinan ini Islamic banking ini. Kalau Islamic
banking pun tidak boleh percaya, macam mana? [Ketawa]

Encik Mohd Farid Syazwan bin Omar: Itu Tuan Pengerusi, kita hendak maklumkan bahawa
memang kementerian daripada mula lagi, daripada tahun 2010 lagi kita memang pursue kepada bank
inilah untuk mencairkan mainfenance bond ini bagi menggantikan sebagai pampasan di atas
kecacatan yang berlaku sebanyak RM760,000. Namun berdasarkan susulan yang kita buat, syarikat
Al-Hidayah ini seolah-olah enggan untuk mencairkan bon ini walaupun adanya kenyataan daripada
kontraktor bahawa kita boleh menuntut pencairan bon daripada pihak Al-Hidayah Investment.

Oleh itu, selepas kami mendapatkan nasihat daripada pihak LFSA faitu badan yang memantau
bank-bank pesisir pantai, pihak LFSA mencadangkan supaya kita untuk membuat aduan rasmi
kepada LFSAlah. Oleh itu, dimaklumkan sekarang ini tindakan terkini isu ini sedang diambil tindakan
oleh pihak LFSA.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Boleh kita buat pengaduan kepada Bank Negara
sekali, fasal LFSA ini dia ada akta dia.

Encik Mohd Farid Syazwan bin Omar: Itulah Tuan Pengerusi...
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Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Kita bincang hari itu. Baru kita bincang hari itu.

Encik Mohd Farid Syazwan bin Omar: ltulah Yang Berhormat sebab LFSA pun adalah
merupakan agensi di bawah Bank Negara juga.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Baru kita bincang hari itu.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Tuan Pengerusi, saya hendak rujuk kepada notis yang diberi
kepada Al-Hidayah tadi. Saya hendak highlight bahawa ada surat daripada kementerian bertarikh 5
Oktober 2010 kepada Bank Al-Hidayah ini supaya dia cairkan maintenance bond ini, one of the letter
ini. Akan tetapi letfer notice of demand, Notis Tuntutan Undang-undang hanya di isu pada 24 Mac
2015. Merujuk kepada bon ini ataupun agreement bond ini yang bertarikh 28 Ogos 2008. So, I doubt
mungkin takut kementerianlah barred by limitation. Makna untuk hendak saman ini hanya enam tahun
sahaja daripada cost of action. Only six years from cost of action. So, tidak tahu bila cost of action itu
berlaku.

Puan Juraidah binti Abbas: Okey. Yang Berhormat, bagi isu ini...

Datuk Roosme binti Hamzah [Setiausaha Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia]: Boleh
sebut nama tidak?

Puan Juraidah binti Abbas: Ya, nama saya Juraidah. Okey, minta maaf. Memang kita ada
keluar 5 Oktober 2010 sebagai notis kedua kita kepada Al-Hidayah. Walau bagaimanapun, Nofis
Tuntutan yang pertama kali kita keluar adalah pada 24 Mac 2015. Dalam hal ini, Bahagian Undang-
undang mendapati notis yang kita keluarkan itu tidak certified by kita punya Project Director ataupun
Supervising Officer. So dalam bon, ia memerlukan apabila kita hendak membuat tuntutan, any claim
itu kita kena support butiran-butiran kerosakan ataupun tuntutan yang kita buat yang telah disahkan
oleh Project Director atau Supervising Officer. So pada 24 Mac 2015, dokumen-dokumen yang
lengkap itu telah dikemukakan kepada Al-Hidayah. Dalam hal ini, kami berpandangan cost of action
bermula apabila kita hantar 24 Mac 2015 dan Al-Hidayah tidak membuat atau enggan mencairkan

bon. So kita start six years from 24 Mac 2015 ini Yang Berhormat.
Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Ini Juraidah, kalau ikut on the screen ini, kementerian

mengemukakan Notis ada tiga- pada 25 Ogos 2010; 5 Oktober dan 1 November 2011. All these time
tiga tarikh ini bank tidak mahu terima sebab claim itu yang ruang untuk tandatangan supervisor tidak
ada, tidak dibuat dan pada 24 Mac only that is certified. Is it what you are saying?

Puan Juraidah binti Abbas: In short Yang Berhormat, untuk Notis pada 25 Ogos, 5 Oktober
dan 1 November itu, kita hanya mengemukakan Notis tanpa ada butiran-butiran detail... [Disampuk]
Letter, sorry. Kita take it as a notice walaupun dia dalam berbentuk surat. So kita tidak kepilkan all the
detail kerosakan macam mana kita kira RM760,000 itu.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Sebab belum ditandatangani?

Tuan Pengerusi: Divisionlah.
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Puan Juraidah binti Abbas: Bukan. Kita buat pemeriksaan bersama dengan kontraktor
dengan pihak kementerian untuk detail out kerosakan itu dan jumlah itu hanya pada 16 hingga 18 Mac
2011. So that is why masa kita kemukakan 24 Mac 2015, kita dapat sertakan butiran-butiran itu. Itu
adalah keperluan dalam kita hendak buat tuntutan bon.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: / know, yang tadi you cakap tidak ada certification tadi
itu, bila only be certified defects itu? By supervisor.

Puan Juraidah binti Abbas: Certified joint inspection pada 16 hingga 18 Mac 2011.

[Ahli-ahli berbincang sesama sendiri] [Pembesar suara dimatikan]

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Lama itu.

Tuan Pengerusi: ...Masa itu pegawai yang diambil tindakan itu masih bertugas? Masa 2011
itu?

Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi: Sudah tidak ada.

Tuan Pengerusi: Tidak ada sudah?

Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi: Tidak ada.

Tuan Pengerusi: Sudah tidak ada.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: So in the end, siapa yang cettified all the kerosakan,
tahun bila dan siapa?

Puan Juraidah binti Abbas: Yang Berhormat, ia telah disahkan oleh agensi pelaksana iaitu
BPKP yang diwakili oleh Kapten Ahmad Sabli bin Mat Hashim, Pasukan Pengguna iaitu Kapten Nor
Salehuddin Shah bin Othman dan juga wakil tentera darat iaitu Quartermaster Sergeant Abdul Halim
bin Ramli berserta wakil syarikat iaitu Maharis Winfil bin Mohd Mahmud.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Bila?

Puan Juraidah binti Abbas: Pada 16 hingga 18 Mac 2011.

1200
Dr. Tan Seng Giaw: Tuan Pengerusi, tentera di Malaysia ini dia ada membuat kerja yang baik

berapa tahun ini tetapi dengan tiga anggota yang terlibat ini apakah tindakan tentera? Ini kerana
tentera memang dia ada disiplin. Apakah tindakan pihak tentera terhadap tiga anggota ini?

Puan Juraidah binti Abbas: Anggota-anggota ini tidak terlibat. Dia hanya mengesahkan
kerosakan-kerosakan itu seperti yang diperlukan.

Dr. Tan Seng Giaw: Akan tetapi yang terlibat itu siapa?

Puan Juraidah binti Abbas: Yang terlibat pegawai awam, tiga orang.

Dr. Tan Seng Giaw: Jadi dengan projek tentera ini orang tentera tidak terlibat?

Tuan Pengerusi: Dia user.

Puan Juraidah binti Abbas: Pengguna Yang Berhormat.

Dr. Tan Seng Giaw: Macam mana tenteralah hendak gunakan itu kemudahan ini tetapi orang

tentera tidak terlibat?
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Mej. Jen. Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad [Ketua Pengarah
(Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan) Kementerian Pertahanan]: Yang Berhormat saya
Brigedier Jeneral Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad, Ketua Pengarah Bahagian
Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan. Organisasi saya ini mengira imej to JKR dan dalam projek ini
agensi pelaksana ialah sayalah BBKP. Projek ini memang pelantikan semua sudah dibuat pada
kontraktor, jadi saya dengan Perajurit Officer kita memantau projek. Apabila projek ini siap ada unsur-
unsur untuk diserah menyerah. That's why the three officers mention just now, dia orang ini mewakili
pengguna untuk mengambil alih.

Then pada masa ambil alih itulah identify ada kerosakan. Selepas identify kerosakan the
maintenance bon tadi itu yang mana Bahagian Pembangunan untuk mencairkan tidak boleh. Di situlah
isunya di sini. Jadi maknanya Yang Berhormat mention about the three military officers itu tadi dia
orang ini mewakili pengguna untuk ambil alih dan mereka identify, oh lampu ini rosak. So daripada situ
sepatutnya kerana masih lagi dalam defect liabilify period kontraktor dikehendaki untuk memperbaiki
kerosakan-kerosakan tersebut sebelum diserahkan completely kepada pengguna.

So now dalam period inilah berlakunya insiden tadilah yang bon tidak dapat dicairkan. ltulah
yang saya boleh maklumkanlah. Terima kasih, Tuan Pengerusi.

Dr. Tan Seng Giaw: Dato’ mesti terlibat daripada awal lagi?

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: No, no tidak ada.

Dr. Tan Seng Giaw: Tidak ada ya.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: ltu lain.

Dr. Tan Seng Giaw: Total lain ya.

Tuan Pengerusi: ...Ada teknikal tidak? Ada your fechnical boys? Bahagian Teknikal, berapa
kerugian kepada kerajaan?

Dato’ Zaiton binti Johari: Tuan Pengerusi kerugian itu actually is dari segi bila syarikat tidak
dapat membaiki kerosakan-kerosakan itu maknanya kita tefah...

Tuan Pengerusi: ...Kemudian you return dia lagi harga naik lagi kan? Ha, itu kerugianlah itu.
Selepas itu tidak dapat lagi, berapa.

Dato’ Zaiton binti Johari: Kita tidak ada refender Tuan Pengerusi.

Tuan Pengerusi: Tidak tender?

Dato’ Zaiton binti Johari: Tidak, tidak refender, tidak.

Encik Mohd Farid Syazwan bin Omar: Tuan Pengerusi ini projek /and swap, penswastaan.

Tuan Pengerusi: Oh, land swap.

Encik Mohd Farid Syazwan bin Omar: Kita balas tanah pada dia.

Tuan Pengerusi: Sorry, somy land swap.

Encik Rosli bin Yaakub: Tuan Pengerusi, Kementerian Kewangan.

Tuan Pengerusi: Ya.
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Encik Rosli bin Yaakub: Tuan Pengerusi tapi saya pilih untuk tidak pakai mike, boleh ya.

[Perbincangan secara tanpa rekod]

Puan Juraidah binti Abbas: Boleh saya responds to that?

Tuan Pengerusi: Ya, sila.

Puan Juraidah binti Abbas: Berhubung dengan tindakan kita membuat tuntutan kepada Al-
Hidayah, kita sudah buat pada 24 Mac 2015 itu. Kita sudah kemukakan notis tuntutan kepada Al-
Hidayah berserta dokumen untuk menunjukkan kerugian kita RM760,000 itu.

Encik Rosli bin Yaakub: Maksud saya tindakan itu Tuan Pengerusi ialah tindakan
perundangan, mahkamah.

Puan Juraidah binti Abbas: Mahkamah, ya. Kita akan ambil tindakan itu, kita akur.

Encik Rosli bin Yaakub: Sebenamya LFSA telah jelas tadi mengatakan bahawa bank ini
ialah bank yang tidak aktif.

[Ahli-ahli berbincang sesama sendiri] [Pembesar suara dimatikan]

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: On top of that Tuan Pengerusi kalau tengok dalam Notis
Tuntutan ini, you all bagi 14 hari sahaja untuk dia bayar RM760,000 ini. Ini para 4 ini sila ambil
perhatian. “..Melainkan keseluruhan jumlah sebanyak RM760, 000 yang disebut dibayar sepenuhnya
dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan Notis ini tindakan mahkamah akan diambil terhadap
pihak tuan tanpa sebarang notis”. Ini 14 hari from 24 Mac 2015.

Puan Juraidah binti Abbas: Tuan Pengerusi, dalam hal ini kita dapati apabila kita membuat
aduan kepada LOFSA pada November 2016, LOFSA tidak memberikan feedback atau jawapan
bahawa Al-Hidayah ini tidak aktif dan sebagainya. Kita hanya dimaklumkan sebab- kita dimaklumkan
oleh LOFSA secara verbal bahawa apa-apa tindakan kepada Al-Hidayah that is between Al-Hidayah
dengan LOFSA dan tidak boleh dimaklumkan kepada kita. That is internal between LOFSA and Al-
Hidayah.

So dalam hal ini sebab LOFSA sendiri tidak pemah maklumkan kita secara rasmi bahawa Al-
Hidayah tidak aktif, jadi kita pun tidak tahu. Sebab itu kita pada dia...

Tuan Pengerusi: Tidak boleh itu, tidak boleh. Jawapan itu tidak boleh puan. Patutnya sudah
lima tahun dulu you sudah prosidingkan, ambil tindakan mahkamah. Maknanya sudah dua tahun, dua
tahun...

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Kita terima MoF lagilah.

Tuan Pengerusi: Patutnya dua tahun, maknanya sudah kira mahkamah benda ini. You tidak
pergi ke mahkamabh, this is your mistake lah.

Puan Juraidah binti Abbas: Kita akan ambil indakan Tuan Pengerusi. Kita akur dengan itu.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Bagi saya, ini bukanlah satu percubaan ataupun

end attempt to fraud. Boleh kata kesilapan, fasal dia rasakan Al-Hidayah ini it's okay, tetapi sekarang

tidak okey rupanya.
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Akan tetapi kita minta kalau boleh untuk menyelesaikan perkara ini pasal any bank or

institution whether there are not under BAFIA or LOFSA, they still have got fo vest some amount of
money into central bank. | want that money, macam saya minta kalau boleh bantuan daripada Datuk
Rosli bagi ada contact dengan LOF SA itu untuk membantu kita.

Tuan Pengerusi: Dia hanya boleh ambil bila ada perintah mahkamah. Tak ada perintah
mahkamah makna kita lambatiah membuat itu. Kita boleh ambil duit itu apabila ada perintah
mahkamabh, tetapi kita lambat sudah dua tahun, kita masih tidak ambil tindakan mahkamabh.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Keperluan kepada LOFSA Kita hendakkan kalau
boleh diikuti dengan perbincangan Datuk Rosli bagi orang kata kita hendak menjernihkan keadaan.

We want back our money, that’s all...
Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Ataupun Yang Berhormat Jasin saman dulu and then you

negotiate-tah. Nanti you lack surat limitation.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Sudah janji 14 hari kan, jadi ini buatlah.

Puan Juraidah binti Abbas: Immediately kita akan ambil. Ya, ya.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Tuan Pengerusi, you know Kausar ini the same
company in Johor buat Majidee Camp ya.

Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi: Yes Sir.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Allahuakbar.

Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi: Ini adalah background.

[Ahli-ahli berbincang sesama sendiri] [Pembesar suara dimatikan]

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Sikit sahaja Tuan Pengerusi. Just | want to get the
feedback mungkin for record-lah daripada bahagian kementerian. Who design, who manage this
contract who supervise this construction everything. Itu kita hendak tahu siapa yang sepatutnya

because of the management of this construction.
Mej. Jen. Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad: Yang Berhormat, untuk sebagai

agensi pelaksana, kalau ikut proses dia kami menyediakan projek brief apa yang hendak dibuat. The
need statement kita akan bincang dengan kontraktor. And then apabila sudah siap, barulah ke tender.
Tender board ini minta maafiah saya tak terlibat kerana ada agensi lain yang buat and then apabila
Sijil Setuju Terima telah diberikan kepada saya, saya akan lantik pegawai saya pegawai projek and my
feam untuk monitor projek ini daripada mula hingga akhir iaitu peranan...

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: So the management, the preparation of the fender
document termasuklah bank mana, bank itu bayar bon dan sebagainya, bank guarantee siapa
mahnage semua ini.

Mej. Jen. Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad: Yang Berhormat, itu bukan

peringkat sayalah. Ini kementerianiah. I'm not the contract manager.
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Encik Mohd Farid Syazwan bin Omar: Tuan Pengerusi saya boleh tambah sikit minta
tambah sikit fasal kontrak ya Tuan Pengerusi, ini merupakan memandangkan ini merupakan projek
penswastaan ia di bawah pada masa tersebutlah. Tahun 1997 ia merupakan di bawah EPU, so dari
segi template kontrak dan juga pihak yang menyemak kontrak ini adalah merupakan femplatfe dari
pihak EPU jika tak silap saya dan pihak yang menyemak adalah kita kemukakan draf kontrak kepada
Jabatan Peguam Negara. Dan juga kita sudah semak kontrak ini juga turut ditandatangani oleh pihak
wakil Kementerian Kewangan iaitu Syarikat Tanah dan Harta Sdn. Bhd..

Tuan Pengerusi: Nampaknya peluang untuk recover susah nampaknya. Because you lambat
sangat proceeding you. Sudah dua tahun you masih tak ke mahkamah. Hanya mahkamah boleh
perintahkan kalau mahkamah tidak boleh perintahkan, dia tak boleh keluar ke Bank Negara duit itu.
Bila ada perintah mahkamah baru boleh. Kalau sebelum pindah- bank itu pun bankrap habislah tak
adalah. Kalau bank itu bankrap habislah.

Puan Juraidah binti Abbas: Kita akan failkan tuntutan terhadap dia di mahkamah, Yang
Berhormat.

Tuan Pengerusi: Ada apa-apa lagi Ahli-ahli Yang Berhormat?

Datuk Liang Teck Meng [Simpang Renggam]: Tuan Pengerfusi, saya berpandangan
bahawa mungkin masalah bukan sama ada bank ini dia aktif atau tidak. Kalau kita berurusan berurus
niaga dengan sebuah bank yang daftar di Labuan, mungkin dia cukup aktif tetapi akhirnya enggan
hendak mencairkan bon. Kita pun tidak boleh buat apa-apa. Saya lihat keseluruhan untuk menjamin
kerugian dengan kerajaan, mungkin perkara ini harus dibawa dan diangkat untuk perhatian AG supaya
kesemua perjanjian-perjanjian kerajaan dengan pihak kontraktor bila kita berbicara dengan institusi
kewangan sama ada dia di bawah BAFIA ataupun LOFSA, kepentingan kerajaan harus dijamin.
Terima kasih.

Puan Juraidah binti Abbas: Yang Berhormat, berhubung dengan keperluan bahawa
perjanjian ini perlu menjaga kepentingan kerajaan saya pasti berdasarkan klausa-klausa itu sudah
cukup untuk menjamin kepentingan kerajaan. Cuma datam hal ini, kekangan yang kami hadapi adalah
apabila bank itu sendiri enggan mengambil tindakan untuk mencairkan bon itu untuk kes ini.

Tuan Pengerusi: Kerja siap, sudah pakai. Cuma itu sahajalah kita kerugian dari segi
RM760,000 sahajalah. Kalau kita dapat ini okeylah, tak dapat itu maknanya rugilah kerajaan. Untuk
dapat saya nampak- takut bank itu sendiri bankrap.

Puan Juraidah binti Abbas: Tuan Pengerusi, untuk tindakan menuntut kerugian ini, kita
bukan sahaja menuntut ke atas bank. Sebenarnya kita berkontrak dengan pihak kontraktor. That's why
bila syarikat kontraktor ini telah digulung pada tahun 2012, kita telah memfailkan POD dengan Jabatan
Insolvensi Malaysia. Itu adalah- kita sudah ekzos kita punya tindakan ke atas syarikatiah dengan
memfailkan POD.

Tuan Pengerusi: Syarikat.

“Laporan Prosiding JK. Kira-Kira Wang Negara Bil. 3/2017



21
PAC 15.3.2017

Datuk Liang Teck Meng: Tetapi kontraktor pun sudah gulung. Mana saya lihat jumlah bon
yang ada dengan bank ini sebenamya ada lebih daripada RM700,000. 3 juta kan kalau tak silap saya.
Puan Juraidah binti Abbas: Bon selenggaraan memang jumlah dia RM3.3 juta, Yang

Berhormat.
Datuk Liang Teck Meng: So makna kalau syarikat sudah gulung, akhirnya duit ini akan ke

mana?

Tuan Pengerusi: Dia kalau pergi ke mahkamah sebab prosiding mahkamah penting.
Mahkamah akan tentukan, bila syarikat gulung maknanya berapa hak kita. Katalah 2, 3 juta hak kita
katalah 2 million, 2 million-lah dekat kita. 7 million dibayar siapa lagi pemegang amanah. Amanah
Raya akan tentukan. Ya lawyer Yang Berhormat Kota Bharu?

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Insolvensi.

Tuan Pengerusi: Bukan Amanah Raya.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Saya hendak tanya LA, apa komen insolvensi bila you fail
POD for 760, apa respons daripada Insolvensi?

Puan Juraidah binti Abbas: Okey apabila kita memfailkan POD, Jabatan Insolvensi telah
menjawab dia telah menerima tuntutan kita sebanyak RM760,000. Walau bagaimanapun
memandangkan baki aset syarikat pada masa itu hanya 2,700 lebih, jadi dia tidak boleh membuat
sebarang perisytiharan dividen. Maknanya dia tak boleh bagi kepada kitalah sebab aset itu terlampau
sikitlah.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Itu aset dia kita fahamlah aset company. Macam tadi sahabat
'saya tanya tadi bon dia itu 3.3 million. Sepatutnya when you file proof of that dengan insolvency for
760,000, bolehkah Al-Hidayah ini dia masukkan 760 itu kepada Insolvensi in order to pay back to
kementerian. Adakah di ambil tindakanlah perkara itu?

1220
Puan Juraidah binti Abbas: Kalau tidak silap saya Yang Berhormat masa kita failkan POD

kita ada kemukakan juga salinan bond itu. So, untuk sama ada bond itu akan diambil kira dan di
masuk sebagai aset syarikat yang itu adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Insolvensi untuk
menyemak baki aset-aset syarikat yang masih ada. Saya percaya sebab bond ini di bawah Al-Hidayah
sebab itu ia tidak dimasukkan sebagai sebahagian aset syarikat. Itu pandangan saya.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Yalah. Adakah itu pengesahan daripada pegawai insolvensi
itu sendiri? Jabatan Insolvensi. Tak akan hendak harapkan di ambil tindakan. Kita tidak ambil tindakan
di pihak kementerian.

Puan Juraidah binti Abbas: Okey.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Lagipun kementerian ini, kementerian kerajaan. Insolvensi

pun kerajaan. Kenapa tidak boleh sort out benda ini?
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Puan Juraidah binti Abbas: Cuma apa yang Insolvensi minta kita hari itu adalah untuk
memberikan butiran berhubung tanah balasan yang kita telah pindahkan bagi tujuan perjanjian ini.
Walau bagaimanapun, berdasarkan maklum balas yang kita terima. Tanah-tanah balasan itu telah
dipindahkan kepada pihak ketiga. Jadi, kita tidak boleh hendak mengaitkan tanah itu sebagai aset-aset
yang boleh ditengok oleh Insolvensi sebagai aset syarikat.

[Ahli-ahli berbincang sesama sendiri] [Pembesar suara dimatikan]

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Ini ada soalan satu Tuan Pengerusi kepada pihak
Puan Juraidah. Biasanya kan kalau konsep, kalau re-tender all these thing the govemment also called
affer that, kita charge juga kepada kontraktor yang tadi inikan. Sebab tidak menyiapkan projek. In this
case, di mana kerosakan tidak dibaiki kita tidak dapat balik duit kita, kerajaan kena buat tender baru, a
new tender untuk membaiki projek. Apakah kerajaan juga menuntut daripada kontraktor untuk
pembayaran ini mengganti balik ini. Sebab kerja tidak dapat disiapkan.

Puan Juraidah binti Abbas: ltulah jumlah, okey. Yang Berhormat, itulah jumlah dia
RM760,000 itu. ltulah kerosakan. ltulah jumlah yang kita tuntut daripada syarikat. Untuk kontrak
senggaraan bagi kerja-kerja yang dibaiki, dia termasuk untuk kerosakan dan juga senggaraan. ltu

jumlah dia...
Dato’ Sri Wee Jeck Seng: Macam mana boleh bond RM760,000 itu sama sahaja nilai rosak.

How do you calculate boleh sama?

Dato’ Zaiton binti Johari: Tuan Pengerusi, bond itu RM760,000 is the Bon Senggaraan.
Akan tetapi, jumlah kerosakan itu sebenarnya actually bukannya one is to one tidak ada. Kita akan
nilai berapa kerosakan itu sebenamya.

Dato’ Sri Wee Jeck Seng: Berapa, actual berapa?

Dato’ Zaiton binti Johari: Actual sekarang ini. What we do is now kita ada kontrak
selenggaraanlah, selenggaraan bermasa.

Tuan Pengerusi: Satu lagi. Macam mana dia boleh pindah milik tanah projek itu tidak
sempurna. Another problem lagi ini. Sekarang macam mana dia boleh pindah land swap bila projek
itu tidak siap.

Dato’ Zaiton binti Johari: Tuan Pengerusi...

Puan Juraidah binti Abbas: Okey. Yang Berhormat. Untuk pemindahan tanah dia tidak

berkaitan dengan Bon Senggaraan ini. Berdasarkan kontrak, apabila pihak kontraktor mengemukakan
land bond, tanah akan ditransferkan kepada pihak syarikat. Itu adalah syarat yang dinyatakan dalam
kontrak.

Tuan Pengerusi: Oh, that means it's very poor- lah.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Tuan Pengerusi. Saya hendak tanya ini, berdasarkan

kepada....

~Laporan Prosiding JK. Kira-Kira Wang Negara Bil. 3/2017



23
PAC 15.3.2017 o o -

Puan Juraidah binti Abbas: ltu sekuriti kita fand bond itu. Amaunnya sama dengan nilaian
tanah itu. ltu sudah secure kita Tuan Pengerusi.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Saya hendak minta penjelasan. Ada figure yang
dikemukakan, iaitu kontrak membaik pulih bilik-bilik penginapan serta kerja-kefja selenggaraan di
Wisma Transit Kuala Lumpur telah diwujudkan berkuat kuasa 1 Oktober 2015 sehingga 16 Mac 2017,
dengan nilai kontrak RM15.9 juta. Ini macam mana pula ini?

Mej. Jen. Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad: Yang Berhormat. Kita ceritakan
tadi fasal bon tadi ya. Maintenance bond adalah RM3.3 juta. Apabila proses ambil alih tadi RM760,000
kerosakan pada ketika itu. Di mana kami pun tidak dapat. From time fto time, then apabila Audit
Negara masuk dan even sampai sebelum kita createkan kontrak yang baru ini, that is the cost is about
RM15 million, keseluruhan. Ada tambah rosak sana, rosak sini.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Vandalisme pun ada? Vandalism.

Mej. Jen. Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad: Vandalism tidak ada, tidak ada.
RM760,000 is the initial masa ambil alih. Proses ambil alih itu. Maintenance bond ada RM3.3 juta. Kita
minta RM760,000 pada ketika itu. Akan tetapi, apabila 2008 habis bila Audit masuk 2014, jangka masa
yang panjang makin adalah kerosakan-kerosakan.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Are you disputing the Audit punya calculation?

Mej. Jen. Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad: No. No. Bukan dispute Audit
punya calculation.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: Betullah. Betullah.

Mej. Jen. Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad: Ya, betul memang betul.

Dato’ Takiyuddin bin Hassan: So, dari 2008 sampai 2017 berapa tahun ini daripada fess
than RM1 million sudah jadi RM16 million? Macam mana jadi macam itu?

[Ahli-ahli berbincang sesama sendiri] [Pembesar suara dimatikan]

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh [Putatan]: Tuan Pengerusi, bagi pendapat dan
pandangan sayalah bukan pendapatan.

Dato’ Sri Wee Jeck Seng: Pendapatan lain.

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: Saya kalau pendapatan ini lain pula di laci, di ‘boot’
kereta itu lain. Beside this thing, | believe the assessment on the RM760,000 anggaran sahaja.
Normally, by the ordinaries penjawat awamiah. Just say | says need liftle thing that know that details
connecting to the kerosakan. So, I think the yang report eventually made by the Audit is true because
ifs interconnected. Kerosakan itu interconnected terutama sekali bab wiring misalnya, interconnected
because time takes so long. Okey.

So, what is the actually the witness on behalf of the Angkatan Tentera Malaysia (ATM) is that
assessment, the full assessment before they write, before they refer it fo the contractor. The full

assessment they have fo get a professional assessor of jumlah kerosakan sebenarnya. Without Audit
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coming in the second stage. That is what | believe, Tuan Pengerusi. This is the witness kepada
penjawat awam kita. Taking things for granted. I'm sorry, I have to use that.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Mr. Chairman. Ini kepada pihak tentera. Saya hendak
bertanya iaitu tentang bila ianya siap, bila hendak handing over you find all these defecfiah. Then jadi
you kemukakan kos hendak baiki RM760,000 lebih. Okey, fine. Jadi, apakah projek ini you sfill accept
and then di diami partial handing overiah ertinya. Bukan sepenuhnya. Rosak ini tidak diambil alih dan
yang siap digunakan. Is that it? ltukah yang berlaku?

Mej. Jen. Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad: Tidak. Kita ambil semua Yang
Berhormat.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Semua juga?

Mej. Jen. Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad: Semua.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Okey, now.
mn1230

Keduanya, saya hendak tanya mungkin RM15 juta ini bila sudah didiami biasalah bila sudah
diguna ini rosak sana, rosak sini, kena air bilik air pecah sana sini rosak. Saya rasa- maybe I'm wrong
but, apakah maintenance contract yang baru RM15 juta ini termasuk sebahagian yang rosak daripada
yang sudah kena duduki.

Mej. Jen. Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad: Betul sekali Yang Berhormat,
semua sekali.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Kalau tidak ia tidak akan melonjak RM15 juta.

Mej. Jen. Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad: Betul itu.

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: Tuan Pengerusi, / just want to add little bit more with
regard not regard with this kerosakan. Soal pemilikan hak milik tanah tersebut, land swap, normally
they would not be able fo transfer any property without a documented entitle. That is to me impossible
because normally yang buat ini dalam kontrak sahaja they can overlap so many agreement,
supplementary agreement, second supplementary agreement this cause like that.

So, this is sometimes happened especially when dealing with people who are pengamal
undang-undang ini dia tahu ini, because they are lot supplementary which the authority does not know
what going on, am | correct? Pihak ATM does not know about this because it's done by the legal circle.

Mej. Jen. Dato’ Pahlawan Haji Abu Sufian bin Haji Ahmad: Ya, Yang Berhommat. [ don't
know because saya bukan contract manager. Saya implementer.

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: Satu lagi kecuaian itu, your legal section should be
aware about this.

Puan Juraidah binti Abbas: Yang Berhormat, ini pasal land itu kah, fand swap? Okey, kalau
Yang Berhormat tengok berdasarkan kontrak, saya rasa isu tanah tidak menjadi isu atau masalah

dalam projek ini. Ini kerana apabila kerajaan, sebelum kerajaan menfransfer- memindah milik tanah itu
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kepada kontraktor dia perlu mengemukakan fand bond. Land bond is good as a money lah kan,
equivalent kepada nilai tanah balasan yang kita hendak bagi itu.

Seorang Ahli: Berapa jumlah ?

Encik Mohd Farid Syazwan bin Omar: RM66 juta.

Puan Juraidah binti Abbas: RM66 juta. Sama dengan harga kontrak.

Encik Mohd Farid Syazwan bin Omar: Sama dengan harga projeklah.

Puan Juraidah binti Abbas: Harga projeklah. Okey, /and bond ini akan valid sampai CPC
dikeluarkan. Dalam hal ini,...

Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh: We are not talking about land bond, whatever you refer
fo it. We are talking about penukaran hal milik. We are not talking about land bond here. You should
understand between what are you saying and what I'm saying just now. That mean there is overlooked
thing like that you should supposed to have known all this are going fo happen.

Puan Juraidah binti Abbas: Yang Berhormat kalau saya boleh faham apa yang Yang
Berhormat cuba sampaikan adalah dalam hal ini apabila kita dapati syarikat telah memberikan /and
bond proses pindah milik berlaku. Dia tidak bertentang dengan apa yang ada dalam klausa kontrak.
Apabila tanah dipindah milik kepada kontraktor, kontraktor adatah registered owner of the land apabila
pindah milik berlaku. Apa yang dia hendak pindah kepada hendak jual dan sebagainya itu adalah right
dia as a registered owner of the land.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Pada pendapat saya pula kalau kata land in lend
of the project but for any govemment land no transfer on the third parties, one. Number two, no charge
fo the bank. Pasal apa sekarang if | were to be given a contract, | got to deliver the job- you are giving
me the land, okay. How could you transfer the land direct to me because I'm not delivered the job yet.
The job has not completed yet and at the same time you asking me bond of RM60 millions. You asking

me to pay twice.
Kalau misal kata kita buat syarat, this land cannot be fransferred so long as the job is

completed, okey and cannot be charged into third parties tapi sudah charge.

Dato’ Zaiton binti Johari; Tuan Pengerusi, mengenai ini memang sebelum ini selepas kita
dapat banyak masalah kerajaan telah pun menyedari, macam projek ini dan ada beberapa projek lain
di mana sebelum ini walaupun projek itu tidak siap kita sudah- once you sign dia punya kontrak, tanah
itu sudah ditukar milik kepada syarikat. Now, sekarang ini tidak boleh lagi sudah. This was before.

Datuk Liang Teck Meng: Tuan Pengerusi, sama ada dufu boleh kah, sekarang tidak boleh
kah, / think it’s not the issue. Saya hendak tahu semasa cadangan ini dibentangkan was there even a
single worried from the ministry that- mungkin kontraktor ini tidak habiskan kerja, tidak selesaikan kerja

tetapi habis tanah saya ditukar milik ke third parties. Was there any worrfed at that time.
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Dato’ Zaiton binti Johari: Pada pandangan saya memang MinDef, kerajaan dan AG dan
sebagainya memang kita pun- we are very concern about this project That's why we have the
performance bond itu nilai dia sama dengan nilai kontrak. ltu pegangan kita pada masa itu.

Tuan Pengerusi: Ada performance bond?

Dato’ Zaiton binti Johari: Performance bond ada.

Seorang Ahli: RMMB66 juta?

Dato’ Zaiton binti Johari: Dia ada dua one is petformance bond, the other one is bon
senggaraan, maintenance bond.

Yang Bethormat boleh saya add in. Performance bond ini kalau CPC tidak dikeluarkan dia
akan jadi performance bond lah. Bila CPC telah dikeluarkan dia kena kemukakan maintenance bond.
ltulah menjadi isu maintenance bond memang dikemukakan RM3.3 juta. So, dia tidak ada isu
performance bond dalam hal ini. Ini sebab kita sudah keluarkan CPC.

Tuan Pengerusi: Ya, kontraktor ini pandailah pusing macam mana cara. Memang orang
pegawai kerajaan tidak ada pengalaman, tidak ada pengalaman hendak- kita straight forward sahaja.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: Mereka orang business.

Tuan Pengerusi: ltulah. In conclusion apa yang kita hendak buat. Kita tunggulah ya, tunggu
tindakan mahkamah kena buat tindakan mahkamah cepatiah.

Puan Juraidah binti Abbas: Yang Berhormat kita akur dan terima kasih kepada team PAC ini
atas cadangan itu, memang kita akan ambil pun, kita akan ambil dalam tempoh yang segera sebab
apart from that kita rasa cadangan untuk Kementerian Kewangan mengkoordinasi mesyuarat dengan
Kausar dan Al-hidayah pun kita boleh tengok juga tapi at the same time kita akan proceed dengan
tindakan memfailkan di mahkamah ini dulu, terima kasih.

Tuan Pengerusi: Ada apa-apa lagi Yang Berhormat ?

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Just for inferest Tuan Pengerusi, a performance bond
dia gunakan Al-hidayah juga kah atau lain?

Tuan Pengerusi: /s a good question. Dia selalunya performance bond ini dia gunakan
insuranskan selalukan, Yang Berhormat. Ada separuh company dia menggunakan insuranskan.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Company ini dia pakai apa ?

Puan Juraidah binti Abbas: Ada company guna insurans, ada company guna bank
guarantee.

Tuan Haji Hasbi bin Haji Habibollah: Yang ini ?

Puan Juraidah binti Abbas: Yang ini saya mungkin kena dapatkan bantuan daripada
Bahagian Pembangunan.

Tuan Pengerusi: ...Should be contract, not fair to ask askar mana dia tahu.

Puan Juraidah binti Abbas: Bahagian Pembangunan bukan askar, askar kita BPKP.

Tuan Pengerusi: Bahagian Pembangunan siapa ?
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Encik Mohd Farid Syazwan bin Omar: Tuan Pengerusi kami tidak dapat- kami akan bagi
kemudian Tuan Pengerusi — bertulis.

Tuan Pengerusi: Sempat pergi paper kedua ini. Ada isu — banyak isu kah satu lagi ini? Esok
tidak payah mesyuaratlah Yang Berhormat, macam mana? Kita teruskan.

Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi: Yang Berhomat Tuan Pengerusi, semua
sembilan penemuan yang dibuat ini telah pun dimasukkan dalam kategori dashboard. Jadi dashboard
kalau tengok traffic light itu ...

Tuan Pengerusi: Green lah.

Dato’ Sri Abdul Rahim bin Mohamad Radzi: Green semua, itu saya lihat yang dicatat.

Tuan Pengerusi: Letf Audifor explain.

Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Hamzah: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suaraJ

Tuan Pengerusi: Okey. Sebelum itu, kena berikan maklumat-makiumat yang diminta oleh
PAC tadi. Bahagian Undang-undang, Bahagian Pembangunan, sila beri ya untuk kita masukkan dalam
laporan kita nanti. Okey.

Puan Juraidah binti Abbas: Yang Berhormat, satu sahaja bukan maklumat dia?
Performance bond bukan sama ada...

Tuan Pengerusi: Tindakan ke mahkamah bila you buat.

Puan Juraidah binti Abbas: Ya.

Tuan Pengerusi: Semua sekali itulah.

Puan Juraidah binti Abbas: Nofed.

Tuan Pengerusi: Bila hearing, at least...

[Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 12.40 tengah hari.]
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